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ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящий проект организации строительства по объекту «Реконструкция 
объектов горнолыжной инфраструктуры ГТЦ ПАО «Газпром». Этап 1. Расширение и 
реконструкция объекта «Четвёртый этап строительства. «Горнолыжные трассы на 
площадке «Пихтовая Поляна» разработан с использованием чертежей, пояснительных 
записок смежных частей проекта, а также следующих нормативных документов: 

− № 7-ФЗ «Закон об охране окружающей среды»; 
− №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
− №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской федерации»; 
− № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиалогическом благополучии населения»; 
− СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 
− ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 
− ГОСТ 21.406-88 «Проводные средства связи. Обозначения условные 

графические на схемах и планах»; 
− ГОСТ Р 50571.4.44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) «Электроустановки 

низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. 
Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех»; 

− ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электроустановки 
низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. 
Электропроводки»; 

− СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 
− ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий»; 
− ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
− ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;  
− ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие требования»; 
− ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования к безопасности, устройству и 

установке»; 
− СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;  
− СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»; 
− СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 
− ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
− ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок»; 
− ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля»; 
− И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам»; 
− МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

ПОС и ППР»; 
− Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
− Правила по охране труда при работе на высоте; 
− Правила устройства электроустановок (2007 г.); 
− РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
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освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения»; 

− «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов» 
от 14.03.1985 г.; 

− СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы»; 

− СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 
− СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения»; 
− СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
− СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 
− СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 
− СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; 
− СП 66.13330.2011 «Проектирование и строительство напорных сетей 

водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна 
с шаровидным графитом; 

− СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
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Принятые в проекте сокращения представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Сокращение 
(обозначение) Расшифровка сокращений 

1  ВОХР военизированная охрана 

2  в т. ч. в том числе 

3  ГОСТ государственный стандарт 

4  ДЭС дизельные электростанции 

5  Ед. единица 

6  ж/б железобетон 

7  ИГЭ Инженерно-геологические элементы 

8  изм. измерения 

9  ИТР инженерно-технические работники 

10  КИТСО комплекс инженерно-технических средств охраны 

11  КПП контрольно-пропускной пункт 

12  к-т единица измерения: комплект 

13  МОП младший обслуживающий персонал 

14  п. м. Единица измерения: метры погонные 

15  м/с  метеостанция 

16  ОПС охранно-пожарная сигнализация 

17  ОТ и ПБ охрана труда и промышленной безопасности 

18  п/п по порядку 

19  ПБ правила безопасности 

20  ПДС предельно допустимые сбросы 

21  ПВХ поливинилхлорид 

22  ПНД полиэтилен низкого давления 
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№ 
п/п 

Сокращение 
(обозначение) Расшифровка сокращений 

23  ПДД правила дорожного движения 

24  ПОС проект организации строительства 

25  ППР проект производства работ 

26  ПУ пульт управления 

27  ПЦО пункт централизованной охраны 

28  прим. примечание 

29  РБУ растворо-бетонный узел 

30  СМР строительно-монтажные работы 

31  СНиП строительные нормы и правила 

32  СанПиН санитарные правила и нормы 

33  СКС структурированная кабельная система 

34  СОС система охранной сигнализации 

35  сущ. существующие 

36  ТБО твердые бытовые отходы 

37  ТП Трансформаторная подстанция 

38  ФЗ федеральный закон 

39  фр. фракция 

40  ЧОП частное охранное предприятие 

41  шт единица измерения: штук 

42  эл единица измерения: элемент (-ов) 

43  Ø Диаметр 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА 
ТРАССЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
 
1.1 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Территория размещения объекта «Реконструкция объектов горнолыжной 

инфраструктуры ГТЦ ПАО «Газпром». Этап 1. Расширение и реконструкция объекта 
«Четвертый этап строительства. «Горнолыжные трассы на площадке «Пихтовая Поляна» 
(далее – Объект) находится в административных границах Адлерского района г. Сочи 
Краснодарского края. 

 
Местоположение (адрес) объекта строительства: Россия, Краснодарский край,  

г. Сочи, Адлерский район, Краснополянский поселковый округ, в 11,5 км от с. Эстосадок, 
северо-западный склон горы Псехако (см. рис.1.1). 

 
Рельеф в границах участка горный, пересечённый, отметка высот 1028 до 1656 м.  
 
Растительность района работ – горные склоны в границах участка покрыты лесом, 

где преобладают бук и каштан, встречаются также и другие породы деревьев. В границах 
участка строительства лес сведен, склоны покрыты луговой растительностью. 

 
Территория объекта в районе площадок строительства застроена, на участке 

располагаются автомобильные дороги, сети инженерно-технического обеспечения, 
горнолыжные склоны, здания станций канатных дорог. 

 
По участку проектирования проходят существующие горнолыжные трассы G 1, G 3, 

H1, I1, Соединительная трасса №2, пассажирские подвесные канатные дороги  
«Псехако II-G», «Псехако II-H», буксировочная канатная дорога «Псехако II-I». 

 
В рамках реализации этапа предусматривается реконструкция системы 

искусственного снегообразования на горнолыжных трассах G 1, G 3 для обеспечения 
работы горнолыжных склонов на протяжении всего зимнего периода эксплуатации, 
устройство искусственного освещения с установкой 75 опор для освещения трасс H1 и I1 
для катания в вечернее время суток. 

 
Предусматривается реконструкция (новое местоположение) существующей  

КТП 4-3. 
 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      10 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1.1. Ситуационная схема местоположения объекта 
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1.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
 
Климатические условия 
Согласно климатическому районированию для строительства СП 131.13330.2012 

(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») 
территория относится к району III, подрайону III Б. 

Расположение горной системы Большого Кавказа на пути преобладающего здесь 
переноса влажных воздушных масс с запада на восток благоприятствуют выпадению 
на её юго-западном склоне обильных атмосферных осадков, по количеству которых 
данный район не имеет себе равных во всей Российской Федерации. 

Для составления климатической характеристики района изысканий были 
использованы материалы наблюдений по метеорологическим станциям 
Красная Поляна, Ачишхо и Аибга. 

 
Таблица 1.2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха в районе 
изысканий по данным метеостанций, 0С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Красная 
Поляна, 566 м 0,6 1,6 4,2 9,8 14,1 17,4 19,9 19,8 15,8 11,0 6,6 2,5 10,3 

Ачишхо, 1880 
м -5,1 -4,8 -1,9 2,9 7,1 10,3 13,2 12,9 9,4 5,3 0,6 -2,9 3,9 

Аибга 2250 м -6,5 -5,8 -3,9 -0,1 5,5 9,9 12,3 13,1 8,9 5,0 -0,2 -3,5 2,8 

 
 

Таблица 1.2.2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) по высотам 
объекта изысканий 

Высотный 
интервал, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

876-1125 -1,3 -0,5 2,2 7,5 11,8 15,1 17,7 17,5 13,7 9,1 4,6 0,7 8,2 

1126-1375 -2,4 -1,7 1,0 6,2 10,5 13,7 16,4 16,2 12,5 8,0 3,5 -0,3 7,0 

1376-1625 -3,5 -2,9 -0,1 4,9 9,1 12,4 15,1 14,9 11,3 6,9 2,3 -1,3 5,8 

1626-1875 -4,5 -4,2 -1,3 3,6 7,8 11,0 13,9 13,6 10,0 5,9 1,2 -2,4 4,6 

 
 
Таблица 1.2.3 - Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С 

Высотный 
интервал, 

м 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

876-1125 -13 -12 -10 -3 2 5 8 8 3 -1 -5 -9 -15 

1126-1375 -14 -13 -11 -5 1 4 7 7 2 -2 -7 -11 -16 
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1376-1625 -15 -15 -13 -6 0 3 6 6 1 -3 -8 -12 -18 

1626-1875 -16 -16 -14 -7 -1 2 6 5 1 -4 -9 -13 -19 

 
 
Таблица 1.2.4 - Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха, °С 

Высотный 
интервал, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

876-1125 10 12 17 22 24 27 29 29 26 22 18 12 30 

1126-1375 8 10 15 20 22 25 27 27 25 21 16 11 28 

1376-1625 7 8 13 18 20 24 26 26 23 19 15 10 27 

1626-1875 6 6 11 15 18 22 24 24 22 18 13 9 25 

 
Таблица 1.2.5 – Среднее количество осадков с поправкой на смачивание по данным 
метеостанций (мм) 

МС/ 
Интервал 
высот, м 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-
III IV-X Год 

Красная 
Поляна, 
566 м 

203 158 168 140 141 128 108 115 157 193 229 234 992 982 1974 

Ачишхо, 
1880 м 363 326 301 215 200 218 151 174 216 283 342 413 1745 1457 3202 

876-1125 256 214 212 165 161 158 122 135 177 223 266 293 1245 1120 2365 

1126-1375 286 246 237 179 172 175 130 146 188 240 288 327 1387 1218 2605 

1376-1625 317 277 263 193 183 192 139 157 199 257 309 361 1530 1312 2842 

1626-1875 347 309 288 208 194 209 147 168 210 274 331 395 1671 1408 3079 

 
 

Таблица 1.2.6 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм 

МС/Интервал высот, 
м 

Обеспеченность, % Наблюденный 
максимум 

10 5 2 1 мм дата 

Красная Поляна 566 м 110 129 155 175 188 17.08.1977 

Ачишхо 1880 м 172 198 233 259 298 26.06.1956 

876-1125 130 152 181 203 - - 
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1126-1375 142 165 196 219 - - 

1376-1625 154 178 210 235 - - 

1626-1875 166 191 225 251 - - 
 

Таблица 1.2.7 – Средняя месячная, максимальная и минимальная температура 
поверхности почвы, °С 

Интервал 
высот, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месячная температура почвы на высотах 

876-1125 -3 -3 1 8 13 18 23 21 16 9 3 -1 9 

1126-1375 -5 -4 -1 5 10 16 21 20 15 7 1 -3 7 

1376-1625 -6 -5 -2 3 7 14 20 18 13 6 0 -4 6 

1626-1875 -7 -6 -4 0 4 12 18 17 12 4 -1 -5 4 

Абсолютный максимум температуры почвы 

876-1125 15 22 37 38 52 59 62 59 53 42 29 16 62 

1126-1375 14 20 35 32 50 60 62 60 52 42 30 14 62 

1376-1625 12 17 33 26 49 61 62 60 52 42 30 13 62 

1626-1875 11 14 31 20 47 62 62 61 52 42 31 11 62 

Абсолютный минимум температуры почвы 

876-1125 -26 -26 -23 -17 -6 -3 4 2 -2 -13 -20 -24 -27 

1126-1375 -29 -28 -25 -20 -8 -5 2 0 -4 -17 -22 -27 -30 

1376-1625 -33 -31 -28 -23 -11 -7 1 -1 -6 -21 -25 -30 -33 

1626-1875 -36 -34 -31 -26 -14 -9 -1 -2 -8 -26 -28 -33 -36 

 
 
Таблица 1.2.8 - Даты появления и схода снежного покрова, образования и 
разрушения устойчивого снежного покрова. 

И
нт

ер
ва

л 
вы

со
т,

 
м

 

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования Дата разрушения Дата схода 
снежного покрова 

устойчивого снежного покрова  

сред. ранн позд. сред ранн позд. сред. ранн позд. сред. ранн поздн. 

Красная 
Поляна 
566 м 

26.11 28.10 28.12 26.12 18.11 02.02 02.03 31.12 04.04 30.03 26.02 24.04 
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Ачишхо 
1880 м 12.10 08.09 30.11 03.11 27.09 02.12 10.06 01.05 06.07 13.06 01.04 06.07 

876-1125 11.11 11.10 18.12 08.12 31.10 12.01 04.04 08.02 04.05 23.04 26.03 18.05 

1126-1375 02.11 01.10 13.12 28.11 21.10 31.12 23.04 03.03 22.05 08.05 12.04 01.06 

1376-1625 25.10 22.09 18.12 18.11 12.10 19.12 12.05 27.03 09.06 22.05 29.04 14.06 

1626-1875 16.10 12.09 02.12 08.11 02.10 08.12 31.05 19.04 26.06 05.06 17.05 28.06 

 
 
 
Таблица 1.2.9 – Снеговая нагрузка по высотам объекта изысканий. 

Интервал 
высот, м 

По СНКК 20-303-2002 По СП 
20.13330.2016 

Полная 
снеговая 

нагрузка, кПа 

Пониженная 
снеговая нагрузка, 

кПа 
Снеговая 

нагрузка, кПа 

876-1125 9,8 5,9 7,3 

1126-1375 11,6 7,0 9,1 

1376-1625 13,5 8,1 11,0 

1626-1875 15,4 9,2 12,9 

 
Площадка строительства по ветровому давлению относится к горному району 

(карта 1 ТСН 20-302-2002), расчетное значение ветрового давления 1.00 кПа. 
В соответствии с СП 20.13330.2016 нормативное ветровое давление при 

определении максимальных скоростей ветра по 10-минутным интервалам 
осреднения составляет 0,48 кПа (IV район, карта 2г). 

 
В таблице 1.2.10 приведены расчетные глубины промерзания различных типов 

грунтов по высотам участка изысканий. На высоте МС Красная Поляна согласно 
расчету по указанной методике нормативная глубина промерзания почво-грунтов 
равна нулю, т.к. среднемноголетние месячные значения температуры воздуха 
положительные. 

 
Таблица 1.2.10 - Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn 

МС/интервал 
высот, м 

Суглинки и 
глины 

Пески 
гравелистые, 

крупной и 
средней 

крупности 

Крупнообломочный 
материал 

Красная Поляна 
566 м 0 0 0 

Ачишхо 1880 м 0,90 1,17 1,33 
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876-1125 0,30 0,39 0,44 

1126-1375 0,47 0,61 0,69 

1376-1625 0,64 0,83 0,95 

1626-1875 0,81 1,05 1,20 

 
Для региона характерна вертикальная зональность климатических поясов, 

существенно отличающихся друг от друга по количественным характеристикам 
климатообразующих элементов (температура воздуха, влажность, осадки, ветровой 
режим, инсоляция и т.д.).  

По увлажнению рассматриваемый район относится к избыточному. 
Ветровой режим района расположения площадки строительства «Псехако» 

может быть охарактеризован данными наблюдений по МС Красная поляна и 
МС Ачишхо. 

Внутригодовое распределение скорости ветра на метеостанциях резко 
противоположно. Если на высоте 1880 (МС Ачишхо) наибольшая скорость ветра 
наблюдается в холодное время года, достигая максимума 2.8 м/сек в январе, то на 
высоте 565 м (МС Красная поляна) в это время года наблюдаются минимальные 
скорости в среднем в январе не превышающие 1.4 м/сек. В теплый период года 
скорости ветра на МС Ачишхо опускаются до 1.8-2.0 м/сек, а по МС Красная поляна 
они наоборот возрастают примерно до этих же значений. Вышеуказанное 
свидетельствует, что в летнее время года скорости ветра по всему диапазону высот 
строительной площадки «Псехако» практически одинаковы и составляют около 
1.8-2.0 м/сек. 

 

Рис. 1.2.1 Среднемноголетнее внутригодовое распределение скорости ветра по 
метеостанциям района расположения площадки строительства «Псехако» 

 
Доминирующим направлением ветра на дне горной долины на высоте 566 м по 

данным МС Красная поляна является ветер С направлений, его повторяемость 
составляет около 35%. Повторяемость ветров остальных направлений не превышает 
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5%. С высотой направление ветра в районе расположения площадки строительства 
меняется с С на ЮВ и на высоте 1880 м ветер ЮВ направлений становится 
доминирующим (32%). Вторыми по значимости являются ветры С и СЗ румбов, но их 
повторяемость уже не превышает 5%. Повторяемость штиля на данной высоте 
значительна и составляет около 20%. Розы ветров по станциям МС Красная Поляна 
и МС Ачишхо представлены на рис.1.2.2 и 1.2.3. 

 
Таблица 1.2.11 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

Метеостанция/ 
Интервал высот, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Красная Поляна 
566 м 1,0 1,1 1,4 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,3 

Ачишхо 1880 м 2,5 2,6 2,5 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 2,3 2,1 

СЛС Аибга 2250 м 4,3 4,6 4,8 3,7 3,5 3,4 3,1 3,1 3,8 3,8 4,3 4,4 3,9 

876-1125 
1,5 1,6 1,8 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 

1126-1375 
1,8 1,9 2,0 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 

1376-1625 
2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 

1626-1875 
2,4 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,2 2,0 
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Рис. 1.2.2. Внутригодовое распределение направления ветра и штилей по МС 
Красная поляна. 

 
 

Рис. 1.2.3. Внутригодовое распределение направления ветра и штилей по МС Ачишхо. 
 
 
 

Пов торяемос ть  направ ления в етра и штилей (% ). Крас ная 
Поляна.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
С

С В

В

ЮВ

ЮЮЗ

З

С З

штиль

январь

ф еврал
ь
март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябр
ь
октябрь

ноябрь

Пов торяемос ть  направ ления в етра и штилей (% ). Ачишхо.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
С

С В

В

ЮВ

ЮЮЗ

З

С З

штиль

январь

ф евраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      18 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

Гидрография и гидрология 
 
Основными водными объектами участка проектирования является река Бзерпия 

и временный ручьи без названия. Река Бзерпия не пересекает проектируемые 
сооружения, а протекает непосредственно вблизи, на удалении 40-50 метрах от 
проектируемых сооружений.   

Наиболее крупные и сравнительно продолжительные паводки приходятся на 
период затяжных осеннее - летних дождей, оттепелей в горах зимой и весеннего 
снеготаяния. Летние и осенние ливни вызывают кратковременные, иногда 
катастрофические паводки с значительными расходами.  

Характерной особенностью паводков на реках является высокое содержание в 
поверхностных водах взвешенных частиц. Замеренные расходы взвешенных 
наносов в периоды паводков достигают 1410-2000 кг/сек. (в катастрофические 
паводки 0,1% обеспеченности достигают 3500-4500 кг/сек). 

Среднемесячные расходы взвешенных наносов изменяются от 0,0 в межень 
(июль – октябрь) до 84,5 кг/сек в период первых крупных осенне-зимних паводков 
(ноябрь – декабрь). 

Формирование поверхностного стока происходит за счет снеготаяния и 
атмосферных осадков. Разгрузка поверхностного стока, в основном, происходит в 
южном и северном направлениях по склонам хребта от водораздела. 

 
 
Геологические условия 
 
В соответствии с геолого-литологическим строением и физико-механическими 

свойствами грунтов, с учетом возраста, генезиса, текстурно-структурных 
особенностей и номенклатурного вида грунтов по ГОСТ 25100-2011 в пределах 
исследуемых глубин выделено 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и один 
слой. 

Правильность выделения инженерно-геологических элементов проверена на 
основе анализа пространственной изменчивости показателей физико-механических 
свойств грунтов в соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

 
Четвертичная система (Q) 
Современный отдел (голоцен) (QIV) 
Почвенно-растительный слой 
 
Почвенно-растительный слой (ПРС) на площадке изысканий представлен 

преимущественно на склоновых участках, не подрезанных в ходе строительных 
работ. Почва суглинистая, гумусированная, буро-коричневого и серовато-
коричневого цвета с включениями дресвы и щебня аргиллита (5-7%), перегнивших 
остатков растений и корневой системы кустарников и деревьев. На площадке 
изысканий имеет незначительную мощность в пределах 10-20 см.  

В связи с незначительной мощностью ПРС (номера скважин: 1, 2, 3, 4, 8, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 84, 89, 
90, 91, 92, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 113) срезка ПРС не производится. 
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Техногенные образования (t QIV) 
ИГЭ-1 (t QIV) – насыпные грунты слежавшиеся: щебенистые грунты 

неоднородные, заполнитель - суглинки легкие, местами тяжелые твердые бурые до 
30% с растительными остатками. Срок отсыпки более 3 лет. 

Залегают под почвенно-растительным слоем или с поверхности. Вскрыты с 
поверхности и с глубин до 0,1 м до глубины 1,0-6,5 м, мощность отложений 
изменяется в пределах 0,9-6,5 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2014, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 35г. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ =1,83; 
Коэффициент пористости: 0,777.  
Число пластичности: 0,10 
Показатель текучести: - 0,19.  
Коэффициент водонасыщения: 0,70. 
Значения прочностных характеристик приведены результатам расчета по 

методике ДальНИИС, значения деформационных характеристик - по результатам 
штамповых испытаний: С=35,0, угол внутреннего трения (град.): φ = 23, модуль 
общей деформации (МПа): Е = 9.  

В качестве естественного основания не рекомендуются и подлежат выемке. 
 
ИГЭ-1a (t QIV) – насыпные грунты слежавшиеся: суглинки тяжелые песчанистые 

твердые бурые со щебнем до 30% с растительными остатками. Срок отсыпки более 
5 лет. 

Залегают под почвенно-растительным слоем или с поверхности. Вскрыты с 
поверхности и с глубин до 0,2 м до глубины 0,8-13,4 м, мощность отложений 
изменяется в пределах 0,7-13,4 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 35г. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ =1,81; 
Коэффициент пористости: 0,806.  
Число пластичности: 0,12 
Показатель текучести: -0,17.  
Коэффициент водонасыщения: 0,69. 
Значения прочностных характеристик приведены по СП 22.13330.2016, значения 

деформационных характеристик - по результатам штамповых испытаний: С=17,0, 
угол внутреннего трения (град.): φ = 16, модуль общей деформации (МПа): Е = 8. 

В качестве естественного основания не рекомендуются и подлежат выемке. 
 
 
Элювиально-делювиальные отложения (ed QIV) 
ИГЭ-2 (ed QIV) – суглинки тяжелые пылеватые твердые коричневые со щебнем, 

дресвой до 30%. 
Залегают под почвенно-растительным слоем, техногенными грунтами и 

элювиально-делювиальными суглинками. Вскрыты с глубин 0,1-13,4 м до глубин 0,7-
15,0 м, мощность отложений изменяется в пределах 0,5-8,0 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
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Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 35г. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ =1,81; 
Коэффициент пористости: 0,840.  
Число пластичности: 0,74 
Показатель текучести: -0,21.  
Коэффициент водонасыщения: 0,74. 
По данным лабораторных испытаний: удельное сцепление (кПа): С= 20,0, угол 

внутреннего трения (град.): φ = 19. По результатам штамповых испытаний модуль 
общей деформации (МПа): Е = 13. 

 
ИГЭ-2а (ed QIV) – суглинки тяжелые твердые щебенистые коричневые со щебнем, 

дресвой до 50%. 
Залегают под почвенно-растительным слоем, техногенными грунтами и 

элювиально-делювиальными суглинками. Вскрыты с глубин 2,0-10,4 м до глубин 
10,0-15,0 м, мощность отложений изменяется в пределах 4,6-8,0 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 35г. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ =1,83; 
Коэффициент пористости: 0,821.  
Число пластичности: 0,14 
Показатель текучести: -0,24.  
Коэффициент водонасыщения: 0,75. 
По данным лабораторных испытаний: удельное сцепление (кПа): С=22, угол 

внутреннего трения (град.): φ = 21. По результатам штамповых испытаний модуль 
общей деформации (МПа): Е = 15. 

 
ИГЭ-3 (ed QIV) – суглинки тяжелые пылеватые полутвердые коричневые со 

щебнем, дресвой до 30%. 
Залегают под почвенно-растительным слоем, техногенными грунтами и 

элювиально-делювиальными суглинками. Вскрыты с глубин 0,1-13,0 м до глубин 0,8-
15,0 м, мощность отложений изменяется в пределах 0,7-10,8 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 35г. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ =1,81; 
Коэффициент пористости: 0,869.  
Число пластичности: 0,12 
Показатель текучести: 0,08.  
Коэффициент водонасыщения: 0,77. 
По данным лабораторных испытаний: удельное сцепление (кПа): С=19, угол 

внутреннего трения (град.): φ = 17. По результатам штамповых испытаний модуль 
общей деформации (МПа): Е = 12. 
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ИГЭ-4 (ed QIV) - дресвяно-щебенистые грунты пониженной прочности 
неоднородные, заполнитель - суглинки тяжелые твердые бурые со щебнем, дресвой 
до 30%. 

Залегают под почвенно-растительным слоем, техногенными грунтами и 
элювиально-делювиальными суглинками. Вскрыты с глубин 0,1-12,5 м до глубин 2,0-
15,0 м, мощность отложений изменяется в пределах 1,0-14,0 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 41б. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ =2,01; 
Коэффициент пористости: 0,624.  
Число пластичности: 0,12 
Показатель текучести: -0,10.  
Коэффициент водонасыщения: 0,89. 
По данным полевых опытных испытаний: удельное сцепление (кПа): С= 16, угол 

внутреннего трения (град.): φ = 21. По результатам штамповых испытаний модуль 
общей деформации (МПа): Е = 17. 

 
Юрские коренные отложения (J) 
Отложения нижнего отдела (J1bz) 
ИГЭ-5 (J1bz) – сланцы глинистые низкой прочности, плотные, слабопористые, 

сильновыветрелые, сильнотрещиноватые размягчаемые темно-серые с прослоями 
песчаников и алевролитов. 

Грунты относятся к классу скальных пород, являются коренными породами на 
исследуемом участке. Вскрыты с глубин 3,9-14,2 м до глубин 5,0-17,0 м, поверхность 
кровли достаточно неровная, изменяется вследствие постоянного выветривания 
пород и перехода их в элювиальный слой. Вскрытая мощность варьируется в 
пределах 0,5-8,0 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 33а. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ=2,27.  
Коэффициент выветрелости, д.ед: 0,55 
Коэффициент размягчаемости, д.ед: 0,48. 
Предел прочности на одноосное сжатие, Rс, МПа: в воздушно-сухом состоянии – 

3,5 МПа, в водонас.состоянии – 2,6 МПа. 
 
ИГЭ-5а (J1bz) – сланцы глинистые малопрочные, плотные, слабопористые, 

сильновыветрелые, сильнотрещиноватые размягчаемые темно-серые с прослоями 
песчаников и алевролитов. 

Грунты относятся к классу скальных пород, являются коренными породами на 
исследуемом участке. Вскрыты с глубин 4,6-17,0 м до глубин 13,2-21,6 м, поверхность 
кровли достаточно неровная, изменяется вследствие постоянного выветривания 
пород и перехода их в элювиальный слой. Вскрытая мощность варьируется в 
пределах 1,5-10,4 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 33а. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  
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Плотность (т/м3): ρ=2,41.  
Коэффициент выветрелости, д.ед: 0,63 
Коэффициент размягчаемости, д.ед: 0,65. 
Предел прочности на одноосное сжатие, Rс, МПа: в воздушно-сухом состоянии – 

8,8 МПа, в водонас.состоянии – 6,2 МПа. 
 
ИГЭ-5б (J1bz) – сланцы глинистые средней прочности, плотные, слабопористые, 

сильновыветрелые, сильнотрещиноватые размягчаемые темно-серые с прослоями 
песчаников и алевролитов. 

Грунты относятся к классу скальных пород, являются коренными породами на 
исследуемом участке. Вскрыты с глубин 13,2-21,6 м до глубин 15,0-25,0 м, 
поверхность кровли достаточно неровная, изменяется вследствие постоянного 
выветривания пород и перехода их в элювиальный слой. Вскрытая мощность 
варьируется в пределах 1,8-7,1 м. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (вторая) согласно 
СП 14.13330.2011, таблица 1. По сборнику ГЭСН 81-02-01-2017 (Сборник 1, 
Приложение 1.1) данные грунты относятся к пункту 33в. По данным лабораторных 
испытаний грунт характеризуется:  

Плотность (т/м3): ρ=2,50.  
Коэффициент выветрелости, д.ед: 0,72 
Коэффициент размягчаемости, д.ед: 0,74. 
Предел прочности на одноосное сжатие, Rс, МПа: в воздушно-сухом состоянии – 

18,9 МПа, в водонас.состоянии – 17,3 МПа. 
 

Гидрогеологические условия 
Подземные воды в верхней части геологического разреза распространены 

повсеместно и представлен одним водоносным горизонтом: делювиально-
эллювиальным. 

Грунтовые воды делювиально-элювиального горизонта приурочены к глинистым 
и крупнообломочным разностям поверхностных отложений. Грунтовые воды 
распределены весьма неравномерно, благодаря разной уплотненности отложений и 
расчлененности рельефа. Более водоносные участки приурочены к депрессиям, где 
возникают локальные замкнутые горизонты с более или менее выдержанным 
режимом. Возвышенные участки могут быть вообще безводными. Режим грунтовых 
вод данного горизонта зависит от количества выпавших атмосферных осадков.  

Подземные воды поймы гидравлически связаны с водами реки и имеют 
зависимость формирования уровня от уровня речных вод. 

Грунтовые воды склоновых отложений вскрыты на глубинах 4,1-10,8 м 
(абс. отм. 1034 – 1553 м) от поверхности. Воды безнапорные. Локально, подземные 
воды обладают напором: уровень вскрыт 8,0 м (абс. отм. 1545 м), пъезометрический 
уровень установился на глубине 7,5 м (абс. отм. 1546 м). 

По химическому составу подземные воды описанных горизонтов являются 
преимущественно сульфатно-гидрокарбонатными магниево-кальциевыми и 
кальциево-магниевыми, по степени минерализации пресными (0,4-0,6 г/л), по общей 
жесткости - умеренно жесткими. Подземные воды не обладают сульфатной 
агрессивностью к бетонам, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций 
при постоянном погружении и при периодическом смачивании. 

 
Специфические грунты 
К специфическим грунтам на исследованной площадке относятся делювиально-

элювиальные (ИГЭ-4) и техногенные грунты (ИГЭ-1, 1а).  
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Делювиально-элювиальные отложения приурочены к склонам и выровненным 
поверхностям высокогорного и среднегорного эрозионно-тектонического рельефа. 
Они представлены грунтами кор выветривания, формирование которых 
определяется физическим (морозным) или химическим выветриванием, 
перемещенных по склону под действием гравитации. По составу делювиально-
элювиальные отложения относятся к грубообломочному материалу (дресва, щебень 
глинистых сланцев) с тонкодисперсным (суглинистым) заполнителем, глинистому 
материалу содержанием дресвы и щебня до 30% и глинистым дресвяным грунтам.  

Распространены повсеместно, вскрыты с глубины 0,1 до 15,0 м, средняя 
мощность на участке изысканий ~ 10,0 м. 

Техногенные образования представлены насыпным слоем разнородным, 
слежавшимся, щебенистыми грунтами с суглинистым заполнителем и суглинком 
тяжелым твердыми с щебнем и растительными остатками.  

Распространен практически на всех площадках и трассах проектируемых 
сооружений, вскрыт с поверхности до глубины 13,4 м, мощность на участке изысканий 
варьируется в пределах- 0,7-13,4 м. 

 
 
Агрессивные свойства грунтов и грунтовых вод 
 
По результатам лабораторных исследований образцов грунтов и грунтовых вод, 

отобранных во время полевых работ в октябре 2018 г., в соответствии с табл. В.3, 
В.4 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости грунтовые 
воды не обладают сульфатной агрессивностью к бетонам, неагрессивны к арматуре 
железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом 
смачивании. По водородному показателю pH к бетонам W6, W8, W10-W12 грунтовые 
воды неагрессивны. По водородному показателю и содержанию хлор-иона 
подземные воды обладают низкой коррозионной агрессивностью к свинцовой 
оболочке кабеля и средней коррозионной агрессивностью к алюминиевой оболочке 
кабеля в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты характеризуются средней 
коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля и высокой 
коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля. 

В соответствии с таблицами В. 1-2 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону 
нормальной проницаемости грунты слабоагрессивны, к арматуре в железобетонных 
конструкциях - неагрессивны. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 по отношению к стали грунты характеризуются 
высокой коррозионной агрессивностью. 

 
 
Опасные геологические процессы 
 
Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование было выполнено 

на начальном этапе полевых работ с целью уточнения геоморфологического 
положения участка, уточнения мест проходки выработок, фиксирования и описания 
естественных и искусственных обнажений грунтов, выходов на поверхность 
подземных вод (ручьи, мочажины), фиксирования и описания проявлений опасных 
инженерно-геологических процессов и явлений. 

В пределах рассматриваемой территории развиты следующие геологические и 
инженерно-геологические процессы и явления: 

- Сейсмичность. 
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- Трещиноватость и дробление пород коренной основы. 
- Эрозионные процессы (в том числе временных водотоков). 
- Оползневые процессы. 
- Сели. 
- Обвально-осыпные процессы. 
- Медленное смещение глинистых пород на склоне в зоне аэрации (крип). 
 
Сейсмичность. Для участка работ в соответствии с Заданием исходная 

сейсмичность определена на уровне 9 баллов по макросейсмической шкале MSК-64, 
что соответствует карте ОСР-2015-В (Т=1000 лет), для средних грунтовых условий 
(таблица 1, СП 14.13330.2014),уровень ответственности зданий и сооружений – КС-2 
(нормальный). На Рисунке 8.1 приведён фрагмент карты В ОСР-2015. Цветом в зонах 
показана прогнозируемая сейсмическая интенсивность в баллах. 

 
Работы по уточнению фоновой сейсмичности выполнены в рамках проведения 

инженерно-геофизических исследований и приведены в техническом отчете по 
результатам инженерно-геофизических исследований (Шифр 142-5182-ПИР-18-1-
ИГФИ). 

 
Трещиноватость и наличие зон дроблений в коренных породах относятся 

к эндогенным процессам и напрямую связаны со структурно-тектоническим 
положением участка, его приуроченностью к весьма подвижным в структурном плане 
блокам земной коры. В инженерно-геологическом отношении это находит отражение 
в низких прочностных показателях пород в возможной сфере влияния сооружения и 
весьма высокой скорости экзотектонической дезинтеграции пород коренной основы. 

 
Эрозионные процессы. Подмыв речных берегов р.Бзерпия, а также донная и 

боковая эрозия притоков р.Бзерпия и ручьев наблюдается особенно сильно во время 
весеннего половодья, летних паводков. Береговому подмыву рек подвергаются почти 
все породы, развитые на территории. Активизация боковой эрозии происходит в 
условиях паводковых подъемов уровня. При подмыве берега разрушаются, образуя 
при этом обрывы.  

Для недопущения активизации оползневых процессов необходимо исключить 
некомпенсированную подрезку склонов, вырубку деревьев, замачивание грунтов. 
Необходимо выполнять мероприятия по регулированию поверхностного стока. 

 
Сели. Регион в целом характеризуется низкой степенью селевой опасности, а 

также поражённостью территории селевыми потоками. Распространение селевых 
бассейнов носит очаговый характер. Значительная часть участков развития селевых 
процессов расположена в районах с нарушенными ландшафтами вследствие 
хозяйственной деятельности (разведка и добыча полезных ископаемых, 
строительство дорог, сведение лесов и др.). Таким образом, селевой процесс в 
значительной мере активизирован человеком. 

 
Обвально-осыпные процессы наблюдаются обычно на крутых 

спланированных и подрезанных склонах. В осыпях присутствует больше глинистого 
материала, а в обвалах больше щебенистого материала. Эти процессы приводят к 
засыпке бетонных лотков, водопропускных сооружений, а также подъездных дорог.  

Так же обвалы и осыпи возможны при некомпенсированных подрезках склонов, 
что провоцирует вывалы пачек и блоков полускальных пород. 
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Процесс медленного смещения глинистых пород на склоне в зоне аэрации 
(крип) распространён на умеренно – крутых склонах и представлен медленным 
перемещением грунтов поверхностного слоя под воздействием сезонных изменений 
влажности (набухания – усадки). 

 
Классификация грунтов по трудности разработки согласно ГЭСН 81-02-01-

2017 приведена в таблице 1.2.12. 
 
Таблица 1.2.12 

№ 
ИГЭ 

Наименование грунта Категория 

1 

Насыпные грунты слежавшиеся: щебенистые грунты 
неоднородные, заполнитель - суглинки легкие, местами 
тяжелые твердые бурые до 30% с растительными 
остатками. Срок отсыпки более 3 лет. 

3 

1а 
Насыпные грунты слежавшиеся: суглинки тяжелые 
песчанистые твердые бурые со щебнем до 30% с 
растительными остатками. Срок отсыпки более 5 лет. 

3 

2 Суглинки тяжелые пылеватые твердые коричневые со 
щебнем, дресвой до 30% 3 

2а Суглинки тяжелые твердые щебенистые коричневые со 
щебнем, дресвой до 50% 3 

3 Суглинки тяжелые пылеватые полутвердые коричневые 
со щебнем, дресвой до 30% 3 

4 
Дресвяно-щебенистые грунты пониженной прочности 
неоднородные, заполнитель - суглинки тяжелые 
пылеватые твердые бурые со щебнем, дресвой 30% 

1 

5 

Сланцы глинистые низкой прочности, плотные, 
слабопористые, сильновыветрелые, 
сильнотрещиноватые размягчаемые темно-серые с 
прослоями песчаников и алевролитов 

5 

5а 

Сланцы глинистые малопрочные, плотные, 
слабопористые, сильновыветрелые, 
сильнотрещиноватые размягчаемые темно-серые с 
прослоями песчаников и алевролитов 

5 

5б 

Сланцы глинистые средней прочности, плотные, 
слабопористые, сильновыветрелые, 
сильнотрещиноватые размягчаемые темно-серые с 
прослоями песчаников и алевролитов 

- 
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1.3 ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТРАССЕ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 
 

Границы полосы отвода обусловлены проектными решениями по системам 
искусственного снегообразования. 

Общая площадь полосы отвода объекта составляет – 360 234 м2. 
Площадь земельных участков для полосы отвода представляет собой сумму 

площадей участков, задействованных при реализации объекта и составляет – 2 268 799 м2. 
Уклон трубопроводов водоснабжения в составе системы искусственного 

снегообразования идёт по рельефу, глубина заложения постоянная, составляет 1,3 метра 
до низа трубы.  

Проектирование и строительство осуществляется на земельных участках, право 
бессрочного пользование которыми ФГБУ «Сочинский национальный парк» прекращено. 
Изменения по вышеуказанной территории (земельным участкам) в части границ парка в 
Распоряжение правительства РФ №2055-р от 31.12.2008 г. не вносились. 

Объект проектирования расположен на земельных участках с категориями ООПТ 
федерального значения, в границы ООПТ других уровней не попадает. 

В полном объёме описание полосы отвода приведено в разделе ПД, шифр 142 5182-
ПИР-18-1-ППО. 
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Проектом предусмотрено проведение строительно-монтажных работ и 
реконструкция следующих объектов: 

− система искусственного снегообразования; 
− наружное освещение; 
− КТП 4-3; 
− кабельные линии электроснабжения; 
− сети связи; 
− устройство металлической конструкции типа навес для предотвращения 

обледенения систем безопасности приводных шкивов ВСКД «Псехако II-Н»; 
−  

 
 
 

1.3.1  Система искусственного снегообразования 
 
Целью реконструкции системы искусственного снегообразования (СИС) является 

устранение недостатков, выявленных в процессе её эксплуатации. 
Для повышения эффективности работы системы искусственного 

снегообразования для катания на горнолыжных склонах ГТЦ ПАО «Газпром» G1 и G3 
планируется произвести дооснащение системы искусственного снегообразования и 
развитие распределительной сети 0,4 кВт, при этом предусматривается проведение 
следующих мероприятий: 

− замена снегогенераторов типа «ружье» на стационарные снегогенераторы 
вентиляторного типа на стойке 3,5 м TechnoAlpin T40 AL либо TF10 AL c 
безмасляным компрессором на борту на склонах G1, G3;  

− система автоматизированного управления искусственного снегообразования 
остаётся прежней, с возможностью обновления существующего программного 
обеспечения и замены, при необходимости, серверного оборудования; 

− предусмотрена возможность подключения мобильных снегогенераторов 
вентиляторного типа TechnoAlpin TF10 AM c безмасляным компрессором. 
Оптимальное кол-во 3 шт; 

− замена подводящих кабельных линий к ТП с заменой оборудования ТП, для 
обеспечения достаточных мощностей по подключению снегогенераторов 
вентиляторного типа; 

− предусмотрена возможность подачи воды сверху путём соединения 
трубопроводов верхней части с нижней и установкой распределительных 
колодцев K23 и K24 с ручными дисковыми клапанами с комплектом 
выключателей. Выключатели позволят увидеть в программе «Liverty» 
положение задвижки «открыта» либо «закрыта». 

 
В рамках реконструкции системы искусственного снегообразования 

предусматривается прокладка и замена магистрали водопроводов DN125 PN80 на 
водопровод DN250 PN80 (от соединительной трассы №2 (колодец С150) до т. Q. 

Прокладка ответвлений к вновь устанавливаемым снегогенераторам 
производится с помощью раструбных труб и соединительных частей из ВЧШГ. Диаметр 
ответвлений DN80 с максимальным давлением 100 бар. 

При прокладке ответвлений к снегогенераторам в горной местности 
предусматриваются следующие мероприятия: 

− во избежание замерзания воды в водопроводах высокого давления 
предусматривается прокладка в траншее на 0,5 метра ниже глубины 
промерзания; 
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− по всей длине прокладки чугунных трубопроводов системы водоснабжения 
предусмотрена его фиксация; 

− для предотвращения возникновения напряжений, приводящих к сдвигу труб и 
соединений, тройников, предусматривается установка бетонных упоров. 
Бетонированию подлежат все места установки тройников. 

− при прокладке трубопроводов по направлению уклона местности свыше 20% 
предусматривается устройство противоэрозионных экранов и перемычек как из 
естественного грунта, так и из искусственных материалов. Ширина перемычки 
не менее 1 м, шаг установки 50-60 м. 

 
Замена снегогенераторов типа «ружье» на стационарные снегогенераторы 

вентиляторного типа на стойке 3,5м TechnoAlpin T40 AL либо TF10 AL c безмасляным 
компрессором на борту на склонах G1, G3 предусмотрена в соответствии с 
таблицей 1.3.1. 

 
Таблица 1.3.1 
Колодец 

№. 
новый 
(сущ.) 

Колодец Оборудование для 
колодца Фундамент Тип 

снегогенератора 

65 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет T40 AL 3.5 m 

64 (C86) 
новый 
пластиковый 
колодец 

Новое оборудование 
для комбинированного 
подключения нет 

TF10 AL 3.5 m 
/TF10AM 

C87 Остается демонтируется 
 

  

C88 Остается демонтируется 
 

  

63 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет TF10 AL 3.5 m 

C89 Остается демонтируется 
 

  

62(C90) Остается Новое оборудование да T40 AL 3.5 m 

61(C91) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

60(C57) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

59(C58) Остается Новое оборудование да T40 AL 3.5 m 

58(C59) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 
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Колодец 
№. 

новый 
(сущ.) 

Колодец Оборудование для 
колодца Фундамент Тип 

снегогенератора 

57(C60) Остается Новое оборудование да T40 AL 3.5 m 

56(C61) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

55(C62) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

54(C92) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

53(C93) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

52 
новый 
пластиковый 
колодец 

Новое оборудование 
для комбинированного 
подключения нет 

TF10 AL 3.5 m 
/TF10AM 

C94 Остается демонтируется 
 

  

51 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет TF10 AL 3.5 m 

C95 Остается демонтируется 
 

  

50 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет TF10 AL 3.5 m 

C96 Остается демонтируется 
 

  

49 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет T40 AL 3.5 m 

48(C97) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

47(C98) Остается Новое оборудование да TF10 AL 3.5 m 

46(C99) Остается Новое оборудование да T40 AL 3.5 m 

45 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет T40 AL 3.5 m 

44(С100) Остается Новое оборудование нет TF10 AL 3.5 m 
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Колодец 
№. 

новый 
(сущ.) 

Колодец Оборудование для 
колодца Фундамент Тип 

снегогенератора 

43 новый 
пластиковый 
колодец 

Новое оборудование 
для комбинированного 
подключения 
2хмобилных 
снегогенераторов да 

TF10 AM 
/TF10AM 

C101 Остается демонтируется    

C102 Остается демонтируется 
 

  

C103 Остается демонтируется 
 

  

C104 Остается демонтируется   

42 
новый 
пластиковый 
колодец 

Новое оборудование 
для комбинированного 
подключения нет 

TF10 AL 3.5 m 
/TF10AM 

41 
новый 
пластиковый 
колодец Новое оборудование нет T40 AL 3.5 m 

40 
новый 
пластиковый 
колодец 

Новое оборудование 
для комбинированного 
подключения нет 

T40 AL 3.5 m 
/TF10 AM 

 
 
Для прокладки отводов предусмотрены раструбные трубы и соединительные 

части из ВЧШГ, производимые компанией Альпинал (Saint-Gobain PAM, Франция). 
Герметичность стыков при монтаже достигается за счёт сжатия уплотнительного 
резинового кольца, которое уже зарекомендовало себя как надёжное соединение в 
трубопроводах для питьевой воды. Для защиты внутренней поверхности труб от 
коррозии используется цементно-песчаное покрытие по ISO 4179 имеющее разрешение 
на контакт с питьевой водой. Внешняя поверхность защищена слоем металлического 
цинка и завершающим покрытием по ISO 8179. 

При прокладке обводных линий водопроводов DN250 и DN125 применяются трубы 
«Alvenius» (Швеция). Alvenius обеспечивает и внутреннюю и внешнюю защиту от 
коррозии для своих систем трубопроводов.  

Диаметры водопровода составляют 200, и 250 мм. Допустимое рабочее давление 
трубы Альпинал составляет 63-100 атм. 

Прокладка водопроводов предусматривается как параллельно существующим 
сетям, так и в одной траншее. На участке от снегогенератора С86 до Q 
предусматривается демонтаж существующего водопровода с последующей укладкой 
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нового водопровода DN250. 
В местах установки проектируемых снегогенераторов существующие 

демонтируются.  
 
Колодцы К 23, К 24 запроектированы из монолитного железобетона в подземном 

исполнении. Колодцы предусматриваются из бетона класса В20: днище запроектировано 
толщиной 200мм, стены- 200мм, перекрытие на отм. +0.000 толщиной 200мм. Жесткость 
конструкции обеспечивается за счет монолитных стен и перекрытий.  

Колодцы армированы стержнями Ф12А400, Ф8А240, Ф6А240  по ГОСТ 34028-2016. 
Колодцы имеют следующие габаритные размеры в прямоугольном плане 

основного объёма:  
- длина – 3400 мм; 
- ширина – 2100 мм; 
- высота – 2100мм. 
 
Под плитой днища колодцев следует выполнить бетонную подготовку h=100мм из 

бетона класса В7,5. 
Упоры для углов поворота трубопроводов более 30 градусов и тройников труб 

выполняются из бетона по прочности класса В20, марок W4 по водонепроницаемости и 
F150 по морозостойкости. 

Упоры армированы стержнями Ø12А400, Ø 8А240 по ГОСТ 34028-2016. 
Обратная засыпка пазух котлованов производится слоями толщиной не более 

300 мм с послойным трамбованием грунта до коэффициента уплотнения Купл.= 0.95. Для 
засыпки используется непучинистый грунт с размерами частиц не более 30 мм. 

Все поверхности колодцев соприкасающиеся с грунтом, следует обмазать горячим 
битумом на 2 раза, по холодной битумной мастике. 

В рамках реконструкции системы искусственного снегообразования не 
предусматривается прокладка и замена основной магистрали водопроводов. 

При прокладке ответвлений к снегогенераторам в горной местности 
предусматриваются прокладка трубопроводов марки «Alvenius» (Швеция). 

Упоры для тройников труб выполняются из бетона по прочности на сжатие класса 
В20, марок W4 по водонепроницаемости и F150 по морозостойкости. 

Упоры армированы стержнями Ф12А400, Ф8А240 по ГОСТ 34028-2016. 
Электроснабжение системы искусственного снегообразования, 

предусматривается от РУ 0,4 кВ реконструируемой КТП 4-3. 
В качестве колодцев используются раннее установленные металлические 

колодцы а также пластиковые колодцы. Двустенный пластиковый колодец - это узловая 
точка системы оснежения на склоне. Все колодцы подключаются типовыми 
соединениями к водяной и воздушной магистралям. Внутри колодца размещается все 
электрооборудование обеспечивающее управление снегогенератором, 
осуществляемого командами из центра управления. 

 
При устройстве электроснабжения системы искусственного снегообразования 

предусматриваются следующие мероприятия: 
− прокладка кабеля в колодцах производится выше уровня пола, при прокладке 

необходимо обеспечить свободное продольное перемещение исключающее 
излом кабеля; 

− при прокладке кабеля управления в колодцах необходимо предусмотреть 
запас кабеля по длине в местах возможного перемещения отдельных 
элементов конструкций, а также необходимо обеспечить провисание кабеля в 
местах подключения не менее 250мм; 
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− ввод кабеля в колодцы необходимо производить в гибкой гофрированной 
трубе, жёсткая заделка кабеля в трубе не допускается; 

− отверстия для ввода гибкой гофрированной трубы в колодцы выполняется с 
зазором, зазоры необходимо заполнить водо- и газонепроницаемым 
герметиком; 

− прокладку кабеля в траншее необходимо выполнить змейкой, предусматривая 
запас кабеля по длине не менее 3% от общей длины траншеи. 

 
При выполнении работ по автоматизации СИС необходимо обновление: 
− компьютер (Liberty сервер) в комплекте с блоком бесперебойного питания APC 

Back-UPS 950VA;  
− компьютерная клавиатура на русском языке. 
− 27" LED монитор 3 штуки; 
− обновление программного обеспечения Liberty. 
− обновление программного обеспечения всех точек подключения комплекса. 

Количество 299 шт; 
− обновление программного обеспечения для метеостанций «температура-

влажность» и «сила-направление ветра». Количество метеостанций 65 шт; 
− загрузка программного обеспечения для новых точек подключения по трассам 

1-го этапа. Кол-во точек подключения 31шт; 
− при обновлении системы «Liberty» предусмотреть (программой) перспективу 

добавления в систему дополнительных снегогенераторов без привязки к 
местности в количестве 20 штук (по 10 штук на сети этапов №4 и №16); 

− загрузка программного обеспечения для метеостанций «сила-направление 
ветра». Количество метеостанций 3 шт; 

− загрузка программного обеспечения для распределительных колодцев                  
К23, К24. 

− в качестве среды передачи данных используется кабель Data Cable ARCTIC 
EURO2 4x(2x0,75mm) PE.  

 
Для поддержки стабильной связи применяются репитеры Snoboost V4 230V 

AC/24V DC устанавливаемые в среднем через каждые 800 м. Количество репитеров 4шт.  
Для максимально точного определения климатических значений на трассах 

применяются метеостанции TA200H+ в количестве 3шт. 
В проекте приняты снегогенераторы вентиляторного типа «ТехноАльпин». 
Вентиляторные пушки требуют подвода силовых кабелей непосредственно на 

место установки снегогенераторов для питания вентиляторов и воздушных 
компрессоров. 

Снегогенератор подключается к водяному трубопроводу посредством гидромата 
W3. Гидромат W3 представляет собой полностью автоматические клапаны регулировки 
давления с автоматической функцией закрытия при неполадках и встроенным сливным 
клапаном. 
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1.3.2 Наружное освещение 
 
Проектом предусмотрены следующие виды электроосвещения: 

− рабочее освещение с питающим напряжение ~ 380/220 В; 
− антипаническое (аварийное) освещение с питающим напряжением 

380/220 В.  
− подсветка опор канатных дорог по трассам H1 и I1. 

 
Для питания наружного освещения, предусматривается установка щитов рабочего 

и аварийного (антипанического) освещения ЩНО4-1 и ЩНОА4-1 в помещении РУНН 
существующей КТП4-1. Питание Щита ЩНО4-1 производится от существующего щита 4-
1-ПР1, питание щита ЩНОА4-1 производится от существующего щита 4-1ПР2, щиты 
расположены в помещении РУНН. Для обеспечения I категории электроснабжения для 
аварийного освещения предусматривается установка в ИБП, мощностью 27 кВА.  

Электроснабжение наружного освещения горнолыжных спусков H1 и I1 
осуществляется на напряжении 0,4 кВ. 

Для прокладки в земле предусматриваются: 
силовые кабели типа ПвКШп(г) – с медными жилами, с изоляцией с сшитого 

полиэтилена, бронированные круглыми оцинкованными проволоками, с защитным 
полиэтиленовым шлангом, с добавлением водоблокирующих элементов; 

Прокладка кабелей в помещениях ТП предусматривается на лотках в кабельных 
конструкциях кабельных каналов. Прокладка кабелей к опорам освещения 
предусматривается в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м. Прокладка кабелей в 
земле предусматривается в электротехнических трубах. Также предусматривается 
применение сигнальной ленты «Осторожно кабель». Пересечения проектируемыми 
кабельными линиями других кабелей или коммуникаций предусматривается в 
соответствии с требованием ПУЭ (Раздел «Прокладка кабельных линий в земле»). 

Для освещения горнолыжных спусков предусматривается применение 
светодиодных прожекторов Aquarius LED, мощностью 610 Вт каждый, с номинальным 
напряжением 220 В. Степень пылевлагозащищенности прожектора - IP66 по 
ГОСТ 14254-2015. 

Для установки прожекторов предусматриваются стальные оцинкованные 
гранёные конические мачты освещения высотой 20 м, марки МС-20-330. На каждой мачте 
устанавливается по 3 прожектора. В основании мачты устанавливается щиток с 
автоматическими выключателями. Для светильников сети антипанического освещения в 
основании мачты устанавливается отдельный распределительный щиток.  

В качестве фундаментов для мачт освещения применяется свая-оболочка, 
представляющая собой готовую стальную конструкцию цилиндрической формы. Длина 
сваи-оболочки-и6,0 м, диаметр – 0,53 м. свая-оболочка устанавливается в пробуренную 
скважину. Пазухи заполняются бетоном. 
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1.3.3 КТП 4-3 
 
Проектом предусмотрено устройство комплектной трансформаторной подстанции 

10/0,4 кВ 2 х 1250 кВА блочно-модульной конструкции. 
 
КТ 4-3 предусматривается для обеспечения электроснабжением системы 

искусственного снегообразования, а также для переподключения потребителей 
существующей КТП 4-3. Трансформаторная подстанция предусматривается в блочно-
модульном здании (БМЗ) из 4-х блок-модулей с габаритами 12,24 х 2,5 х 4,0 м. 

Здание КТП предусматривается из 4-х помещений: 
‒ камеры распределительных устройств; 
‒ камеры трансформаторов (категория по взрывопожарной и пожарной 

опасности – Д). 
 
Фундамент здания трансформаторной станции представляет собой монолитную 

железобетонную плиту размерами в плане 12,74х3,00м в осях 1-3/А-Б, толщиной 300 мм. 
Плита выполнена в двух уровнях с разностью отметок 0,5м. За относительную отметку 
0,000 принята отметка чистого пола блочно-модульного здания, соответствующая 
абсолютной отметке 1029,80м в Балтийской системе высот. Отметка верха 
железобетонной плиты -2,100 в осях 1-2 и -1,600 в осях 2-3. Материал железобетонных 
конструкций: бетон B25, W6, F150, арматура класса А500С. 

 
Под плитой устраивается бетонная подготовка из бетона B7.5 толщиной 100 мм, 

со слоем гидроизоляции (битумная мастика в два слоя по слою битумного праймера). 
 
Под бетонной подготовкой выполнена песчаная подушка толщиной 0,7-1,2м из 

песка средней крупности с послойным уплотнением до Купл.=0,95. 
 
В качестве несущего слоя грунта для фундамента КТП принимается слой ИГЭ-4 

(дресвяно-щебенистые грунты пониженной прочности неоднородные, заполнитель - 
суглинки тяжелые твердые бурые со щебнем, дресвой до 30%). 

 
Также предусмотрена обмазочная гидроизоляция всех поверхностей монолитных 

железобетонных подземных конструкций битумной мастикой в два слоя по слою 
битумного праймера. 

 
В помещении трансформаторных камер предусматривается установка двух сухих 

трансформаторов Trihal-1250 10/0,4. 
 
Проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ КТП 4-3 получает 

питание от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ КТП 4-2 по двум 
взаиморезервирующим линиям. В нормальном режиме работы каждая из секций шин 
запитывается от отдельного ввода, при этом секционный выключатель находится в 
выключенном состоянии. В случае исчезновения электроснабжения на одном из вводов 
ТП, АВР на стороне 0,4 кВ автоматически выключает выключатель на неработающем 
вводе и включает секционный выключатель. При восстановлении питания по двум 
вводам, АВР выключает секционный выключатель и включает выключатель 
восстановленного питающего ввода. 

 
Для переподключения существующих потребителей НСКД G и ВРУ Операторской 

НСКД G предусмотрена перезаводка кабельных линий от существующей КТП 4-3 в 
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проектируемую путём наращивания. Подключение данных потребителей выполняется по 
существующие схеме.  

 
Предусматривается телемеханизация комплектной распределительной 

трансформаторной подстанции (в смежном разделе автоматизации) по стороне 10 кВ на 
основе модуля Т300 (Schneider electric) с обеспечением сбора, обработки и передачи 
информации о параметрах режимов работы и состояния коммутационного оборудования 
средствами телемеханики, организация передачи данных на диспетчерский пункт с 
использованием современных протоколов обмена данными по сети стандарта 
GSM/GPRS. 
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1.3.4 Кабельные линии электроснабжения 
 
Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий электроснабжения 10,0 кВ и 

0,4 кВ. 
Для прокладки в земле предусматриваются силовые кабели типа ПвКШп(г) – с 

медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные круглыми 
оцинкованными проволоками, с защитным полиэтиленовым шлангом, с добавлением 
водоблокирующих элементов. 

Также предусматривается применение сигнальной ленты «Осторожно кабель». 
Пересечения проектируемыми кабельными линиями других кабелей или коммуникаций 
предусматривается в соответствии с требованием ПУЭ (Раздел «Прокладка кабельных 
линий в земле»). 

Марки кабелей, принятые в проекте: 
От КТП 4-2 до КТП 4-3 проектом предусмотрено использование кабеля типа 

ПвКаП2г 1х150/25-10. 
Кабель марки ПвКаП2г имеет круглую многопроволочную уплотненную 

токопроводящую жилу, экран из электропроводящей полимерной сшитой композиции, 
изоляцию из сшитого полиэтилена, экран из экструдированной электропроводящей 
сшитой композиции, разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей 
ленты, экран из медных проволок, скрепленных медной лентой, разделительный 
слой  из водоблокирующей ленты, слой из ламинированной алюмополимерной ленты, 
внутреннюю оболочку из полиэтилена высокой плотности, проволочную броню, 
оболочка из полиэтилена высокой плотности. 
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1.3.5 Навес  
 

Навес обводного блока верхней станции канатной дороги представляет собой 
прямоугольное в плане каркасное сооружение размером 10,0х10,0 м, высотой 5,5 м. 
Сооружение неотапливаемое, без наружных ограждающих конструкций. Колонны и 
балки выполнены из горячекатанных двутавров. Кровля односкатная, покрытие 
прогонное. Фундаменты навеса - отдельностоящие столбчатые, выполнены из 
монолитного железобетона. 
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1.3.6 Внутриплощадочные сети связи 
 

Подсистема внешних магистралей включает в себя линию ВОЛС между 
проектирумой КТП 4-3 и существующей нижней операторской II-G. В состав данной 
ВОЛС входят одномодовые кабели ОКГМнг-LS-01-2х4Е3-(7,0) прокладываемые в грунте 
в гибкой двустенной гофрированной трубе d=110 мм и в существующей кабельной 
канализации, а также их оконечные устройства. Оконечными устройствами ВОЛС 
являются волоконно-оптические кроссы производства фирмы Конструктив, 
расположенные в центрах коммутации площадок и подключаемых объектов. Трасса 
линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения 
обоснована минимизацией производства земляных работ и выбрана в соответствии с 
трассой прокладки смежных инженерных систем. Терминирование волокон 
выполняется при помощи сварки односторонних перемычек (пигтейлов с разъемами LC) 
с волокнами кабеля. 

 
Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от кабелей связи до других 

сооружений и инженерных сетей следует принять в соответствии с СП 42.13330.2011. 
При пересечении инженерных коммуникаций, минимальное расстояние по 

вертикали (в свету) от кабелей связи до других инженерных сетей следует принять в 
соответствии с СП 18.13330.2011. 

В местах пересечений с автомобильными дорогами и подземными сооружениями, 
кабельная линия защищается футлярами из труб ПНД SDR 11 внешним диаметром 160 
мм. 

Для точного определения подземных сооружений, пересекаемых трассой 
прокладываемой кабельной линии, выполнятся предварительное шурфование. Шурфы 
должны иметь длину 1 м по оси будущей траншеи. Ширина каждого шурфа должна 
превышать ширину проектируемой траншеи с каждой ее стороны не менее, чем на 0,3 
м. Глубина шурфов, если разыскиваемые сооружения не обнаруживаются, должна 
превышать глубину траншеи на 0,2 м. 

 
В рамках данного проекта предусматривается вынос существующего 

оптоволоконного кабеля из демонтируемого здания КТП 4-3. Вынос оптоволоконного 
кабеля осуществляется в 6 этапов: 

1. Разработка траншеи с существующем кабелем.  
2. Демонтаж оптоволоконного кросса с сохранением запаса кабелей 
3. Вынос оптоволоконных кабелей из КТП 4-3 за границу здания.  
4. Разработка траншеи вокруг демонтируемого здания КТП 4-3 согласно 

ситуационному плану (лист №3 графической части). 
5. Сварка кабелей в муфте.  
6. Засыпка траншеи. 

 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      39 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

1.3.7 Противооползневые мероприятия 
 
Проектом предусмотрено выполнение противооползневых мероприятий.  
Для этого на нижней площадке предусмотрено: 

− устройство грунтовых анкеров  типа Titan 40/20 длиной до 21 м с 
устройством противозрозионной защиты склона с использованием 
системы крепления склонов типа ТЕССО G65/3 и укладкой 
противоэрозионного геомата типа "Икс-Мат"; 

−  гидропосев многолетних трав. 
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2 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО 
ОТВОДИМЫХ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И 
РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА 
ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОК СКЛАДИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
 
2.1 Проектом не предусматривается изъятие земельных участков на период 

строительства или на постоянное пользование. Строительство объекта будет вестись в 
границах земельных участков, принадлежащих Заказчику на праве договора аренды. 
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3 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Проектом предусмотрено для обеспечения строительства объектов использование 
существующей перевалочно-складской базы в с. Эстосадок. 

Для нужд строительства будут использоваться как существующие (перевалочная 
база в с. Эстосадок), так и вновь устраиваемые площадки складирования (приобъектные, 
рассматриваются в ППР).  

В виду того, что строительство производится в сильно пересечённой местности, со 
сложными условиями для передвижения в условиях больших продольных уклонов, в 
местах, где невозможно устроить площадки для организации приобъектных складов 
строительство осуществлять методом «с колёс». 

Площадки временного складирования устроить (подготовить) в подготовительном 
периоде. Номенклатура, размещение, площадь складских сооружений должны уточняться 
при дальнейшем проектировании и в ППР. 

Оснащение площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, 
укрупненных модулей и стендов для их сборки, а также решения по перемещению 
тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций должно решаться при дальнейшем проектировании в ППР. 

Проживание персонала предусмотрено в существующих гостиницах в с. Эстосадок 
(п. Красная Поляна). 

Деление трассы линейного объекта на отдельные участки проектом не 
предусмотрено. 
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4 ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И 
ПРИСТАНЕЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ 
ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 
 
4.1 В интересах строительства принято использовать железнорожный и 

автомобильный транспорт. 
 
4.2 Ближайшей ж/д станцией к участку строительства является ж/д станция Адлер. 

 
4.3 Транспортная схема в районе строительства представлена существующей 

федеральной автодорогой А149 (см. Транспортная схема строительства) с твердым 
покрытием до с. Эстосадок, по улицам с. Эстосадок, местной дорогой с твердым 
покрытием, частной автодорогой ПАО «Газпром»  и временными дорогами, 
устраиваемыми в подготовительный период. Необходимо согласовать  использование 
частной автодороги для проезда строительной техники на период выполнения работ с 
владельцем дороги. 

 
4.4 Подъезд автотранспорта на территорию участка строительства будет 

осуществляться, в том числе, по вновь строящимся и восстанавливаемым подъездным 
временным дорогам. 

 
 
4.5  Строящиеся временные подъездные дороги, в виду сильно пересечённого 

рельефа горной местности, устраиваются без твердого покрытия, продольные уклоны – 
более 18° с радиусами в плане менее 10 м, радиусами выпуклых и вогнутых кривых в 
продольном профиле до 200 м). 

 
4.6 Доставка материалов, конструкций и оборудования  к площадке строительства 

предусмотрена автотранспортом. 
 
4.7 Доставка рабочих к местам производства работ производится при помощи 

вахтовых автобусов.  
 

4.8 Местоположение и поперечный профиль временных подъездных дорог 
представлены на ситуационном плане. Ведомости объёмов работ на устройство 
временных дорог представлены в Таблице 8.2.  

 
4.9 Большегрузные автомобили, автомобили с прицепами и полуприцепами, а 

также автомобили (крупнотоннажные автомобили г/п более 15 т, автомобили с прицепами 
и полуприцепами), которые по своим техническим характеристикам не способны доставить 
груз на приобъектные склады, устраиваемые на площадках застройки, а также грузы, 
объем которых превышает норму хранения приобъектных складов (в связи с 
затруднительными условиями строительства), поступают на перевалочно-складскую базу, 
где осуществляется перегрузка или разгрузка строительных конструкций, материалов и 
оборудования для временного хранения. 

 
4.10 На временных дорогах затяжные продольные уклоны составляют более 200‰, 

кроме того имеются отдельные участки с продольными уклонами более 270‰. Согласно 
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СНиП 2.05.07-91 (Табл. 52), для дорог при максимальном продольном уклоне 130‰ 
необходимо использовать машины 4х4 или 6х6. На временных дорогах затяжные 
продольные уклоны составляют более 200‰, кроме того имеются отдельные участки с 
продольными уклонами более 270‰. В связи с чем, в проекте принята полноприводная 
техника, с колесной формулой 6х6, грузоподъемностью 11 т. Автосамосвалы большей 
грузоподъёмности являются магистральными и не предназначены для передвижения в 
горной местности (при движении по большим уклонам колеса буксуют машина не движется, 
на очень больших уклонах машина с трудом перемещает только свою собственную массу 
без груза). В связи с чем, при составлении смет необходимо учесть дополнительные 
затраты на погрузку, разгрузку и перевозку грузов от перевалочно-складской базы до 
объектов строительства. 

 
4.11 В связи с сильно пересечённым рельефом и невозможностью движения 

автомашин при полной загрузке кузова (крутые уклоны более 270‰, радиусы поворотов 
временных дорог менее 10 м) перевозка строительных материалов от перевалочно-
складской базы производится с 50%-й загрузкой автотранспорта. Доставка бетона и вывоз 
избыточного грунта осуществляется с 50%-й загрузкой. 

 
4.12 Расстояния транспортировки строительных конструкций, материалов, 

оборудования и других грузов между объектами, участвующими в строительстве указаны 
в Таблице 4.1, расположение указанных объектов в пределах района строительства 
см. Транспортную схему строительства, Ситуационный план. 

 
4.13 Проектом предусмотрена доставка материалов и конструкций на перевалочно-

складскую базу в районе с. Эстосадок, магистральным автотранспортом. На 
перевалочно-складской базе осуществляется временное хранение и сортировка 
строительных материалов, конструкций и оборудования, которые по мере необходимости 
грузятся на автотранспорт повышенной проходимости и доставляются непосредственно к 
объектам реконструкции (площадки временного хранения на объектах реконструкции не 
предусматриваются, монтаж осуществляется методом с «колес» - необходимый запас 
материалов предусмотреть в зоне производства работ, что подробно рассмотреть в ППР). 
При составлении смет необходимо учесть дополнительные затраты на погрузку, разгрузку 
и перевозку грузов от перевалочно-складской базы до объектов строительства.  

 
4.14 Расстояния транспортировки строительных материалов, конструкций и 

оборудования указаны на транспортной схеме (см. графическую часть). 
 

 
4.15 Снабжение строительными материалами, конструкциями и оборудованием 

будет производиться автомобильным транспортом. 
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5 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, А 
ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
 
 
5.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 
транспортных средствах 
 
Строительство объекта принято условной подрядной организацией, базирующейся в 

г. Краснодар. Тип строительной техники, количество и способ транспортировки от мест 
базирования до перевалочной базы указан в Таблице 5.5.1. 

Для производства работ строительной техникой возможно использование двух 
вариантов: 

а) работы производятся собственной техникой организации, базирующейся в 
г. Краснодар. В таком случае требуется перебазировка техники из г. Краснодар до 
строительной площадки; 

б) работы производятся при помощи техники, арендуемой в ближайших населенных 
пунктах района строительства (г. Сочи и г. Адлер), и в таком случае перебазировка техники 
выполняется из соответствующего населенного пункта до строительной площадки. Для 
изучения возможности использования данного варианта в процессе проектирования были 
получены коммерческие предложения от организаций, владеющих требуемой техникой (см. 
раздел «Смета на строительство объекта капитального строительства»). 

В составе сводного сметного расчета принимается наиболее экономически выгодный 
вариант доставки техники до строительной площадки на основе используемых данных: 
коммерческих предложений об аренде техники и варианта доставки техники из г. Краснодар 
на соответствующее расстояние. 

 
Таблица 5.5.1 

№ 
п/п Наименование 

Основные 
технические 
параметры 

Кол-во, шт 
Примечание 

всего нижняя 
площадка 

верхняя 
площадка 

1  Экскаватор 
Volvo EC 140BLC 

обратная лопата 
емк. ковша 
0,65 м³,  
масса 15,5 т 

2 1 1 автотранспортом 

2  Экскаватор 
Kaiser S2 

обратная лопата 
емк. ковша 0,3 м³, 
масса 9,95 т 

2 2 1 автотранспортом 

3  Бульдозер Б-10М 
мощность 
180 л.с, 
масса 15,33 т 

1 1 1 автотранспортом 
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№ 
п/п Наименование 

Основные 
технические 
параметры 

Кол-во, шт 
Примечание 

всего нижняя 
площадка 

верхняя 
площадка 

4  
Кран 
автомобильный 
КС-55715-5 

г/п 30 т; 
Lстрелы=21,7 м, 
масса 25,2 т 

1 1 1 своим ходом 

5  Минипогрузчик 
Bobcat E50 масса 4,95 т 1 1  автотранспортом 

6  Ручная виброплита 
VMF-130D 

производител. 
660 м²/час, 
масса 0,13 т 

2 2 1 автотранспортом  

7  Каток грунтовый 
VM 46D/PD 

ширина вальца 
1.4 м, 
масса 4,6 т; 
рабочая скорость 
6,9 км/ч 
мощность 60 л.с. 

1 1  автотранспортом  

8  
Глубинный 
вибратор с гибким 
валом ИВ-66 

потр. мощность 
0,8 кВт, 
гибкий вал – 
3900 мм 
масса – 29 кг 

2 2 2 автотранспортом  

9  
Автобетоносмесите
ль 
КАМАЗ 69360В 

V=6 м³, 
масса 24,0 т 1 1 1 своим ходом  

10  

Мойка колес 
грузового 
автотранспорта 
Мойдодыр К-1 

система 
оборотного 
водоснабжения, 
производительно
сть – 5 авт/час; 
Размеры 
4,6 х 3,2 м²; 
Мощность 
3,1 кВт; 
Напряжение 
220 В, масса 
3,67 т 

2 1 1 автотранспортом  



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      46 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

№ 
п/п Наименование 

Основные 
технические 
параметры 

Кол-во, шт 
Примечание 

всего нижняя 
площадка 

верхняя 
площадка 

11  

Автосамосвал 
МАЗ 5516W4-420-
000 
 

г/п 15 т с полный 
привод, 
трехосный, 
масса 9,825 т 

3 3 1 своим ходом  

12  

Топливозаправщик 
АТЗ-7,5  
на шасси 
автомобиля 
КамАЗ 43114 

цистерна 7500 л, 
с полным 
приводом, 
трехосный, 
масса 9,01 т 

1 1 1 своим ходом  

13  

Бортовой 
автомобиль 
КАМАЗ 43118-46 с 
манипулятором 
марки 
Soosan SCS866LS 

г/п 11 т, 
масса 11,159 т  
Ǿ бурения до 
8.0 м, глубина до 
10,0 м  

1 1 1 своим ходом  

14  

Автоцистерна для 
перевозки 
технической воды 
КАМАЗ-65111 

V=5 м³,  
масса 10,35 т 1 1 1 своим ходом  

15  
Вахтовый 
автомобиль 
УРАЛ 3255-0010-41 

вместимость 
30 чел., 
масса 11,75 т 

1 1 1 своим ходом  

16  Morath Bohrwagen 
BW-600 масса 1,25 т 2 2  автотранспортом 

17  Гидросеялка  
Hydrogreen 5000 

на базе шасси 
Урал 4320-1112-
41 
Масса 10,35 т 

1 1 1 своим ходом  

18  

Автомобиль 
легковой 
полноприводный 
Mitsubishi L200 

масса 1,865 т 1 1 1 своим ходом  

19  ДЭС АД-16 (ММЗ) 16 кВт; 
масса 0,95 т 6 3 3 автотранспортом  

20  ДЭС АД-10 (ММЗ) 10 кВт; 
масса 0,91 т 1 1  автотранспортом  

 
Работа машин и механизмов будет проводиться в условиях сильнопересеченной 

местности на высотных отметках от 1028 до 1656 м уровнем моря в горных условиях при 
низком барометрическом давлении. В условиях низкого барометрического давления 
происходит потеря мощности двигателя и существенно увеличивается расход топлива. В 
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связи с чем, для производства работ, необходимо использовать только мощную 
строительную технику, обладающую высокой проходимостью и способностью работать на 
крутых горных склонах.  

 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в 

соответствии с принятой технологией производства строительно-монтажных работ. 
 
Марки и количество машин и механизмов, уточняются в проектах производства 

работ, в соответствии с имеющимся у Подрядчика парком механизмов, и согласовываются 
с Заказчиком. 

 
 
5.2 Потребность в основных энергоресурсах и воде 

  
Расход воды на производственные нужды 
Общий расход воды для обеспечения нужд строительства: 

 
Q = Q1 + Q2, 

 
где 

Q1 - суммарный расход воды на производственные нужды 
Q2 – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 
Q1 = К1 q1 * n1 * K1’ 

t1*3600 
где   

q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л, 
n1 – число работающих в наиболее загруженную смену, 
К1 – коэффициент на неучтенные расходы воды – 1,2 
К1’ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды -1,5 
t1 – число часов в смену. 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 
Q2 = q2 х n1 х K2 + q’2 х n’2 

3600 t1  60x t2 
 

где 
q2 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л, 
n1 – число работающих в наиболее загруженную смену, 
К2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды – 1,5÷3 
q’2 – расход воды на прием душа одного работающего, л, 
n’2 – численность пользующихся душем (до 80 % n1); 
t1 – число часов в смену, 
t2 – продолжительность использования душевой установки (45 мин.) 

 
Удельный расход воды на производственные нужды представлен в Таблице 5.2.1. 
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Таблица 5.2.1 

Потребители 

Расход воды, л/смену 

Верхняя 
площадка, чел 

Нижняя 
площадка, чел 

Подпитка мойки колес  90,0 90,0 

Поливка бетона и 
железобетона 250,0 250,0 

ИТОГО 340,0 340,0 

 
Потребность в производственном водоснабжении для верхней площадки: 
 

Q1верхн = 1,5х340х1х1,2 / 8х3600 = 0,02 л/с. 
 
 
Потребность в производственном водоснабжении для нижней площадки: 
 

Q1нижн = 1,5х340х1х1,2 / 8х3600 = 0,02 л/с. 
 

 
Удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды представлен в 

Таблице 5.2.1. 
 

Таблица 5.2.2 

Потребители Расход воды, л/смену 

На 1 работающего в смену на 
неканализированных площадках 15 

Расход воды на прием душа одного 
работающего 30 

 
 
Для работающих на верхней площадке: 

 
Q2верхн = (15 х 77) х 2 + 30 х 62 = 0,75 л/сек 

   10 х 3600         45 х 60 
 
Для работающих на нижней площадке: 
 

Q2нижн = (15 х 74) х 2 + 30 х 59 = 0,72 л/сек 
   10 х 3600       45 х 60 
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Общий расход воды для обеспечения нужд строительства для верхней площадки: 
 
 

Q = Q1 + Q2 = 0,02 + 0,75 = 0,77 л/с. 
 
Общий расход воды для обеспечения нужд строительства для нижней площадки: 

 
 

Q = Q1 + Q2 = 0,02 + 0,72 = 0,74 л/с. 
 

 
 

Расчет воды на пожаротушение 
Расчет воды на пожаротушение принимается из расчета трехчасовой 

продолжительности тушения одного пожара здания площадью до 3 тыс. м², что составляет 
10 л/cек = 36 м³/час, что за 3 часа составит 8 м³. Потребность в воде для пожаротушения 
будет обеспечиваться за счёт существующих систем пожаротушения объектов 
горнолыжного комплекса. 

 
 
 
Потребность в электроэнергии 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 
 
 

P=Lх(К1Рм / cosE1 + K3Po.в. + K4Po.н. + K5Pсв), 
где  

Lх = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 
трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Po.в. – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Р o.н. – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Р св – то же, для сварочных трансформаторов; 
Cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
K1 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
K3 - то же, для внутреннего освещения; 
K4 - то же, для наружного освещения; 
К5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

 
Потребность строительства в электроэнергии представлена в Таблице 5.2.3. 
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Таблица 5.2.3 

№ 
п/п Наименование Ед. 

Изм. 

Всего Установленная мощность, 
кВт Коэф. 

одновреме
нности 
работы 

потребите
лей 

Прим. Нижняя 
площадка 

Верхняя 
площадка 

на 1 
ед. 

всего 

Нижняя 
площадка 

Верхняя 
площадк

а 

 1 

Мойка колес 
грузового 
автотранспорта 
Мойдодыр К-1 

шт 1 1 3,1 3,1 3,1 К1=0,5 Рм 

 2 Вибратор 
глубинный ИВ 66 шт 2 2 0,8 1,6 1,6 К1=0,6 Рм 

 3 

Освещение и 
обогрев вагон-
бытовок на 
участках работ 

шт 6 6 4,0 24,0 24,0 К3=0,8 Ров 

4  

Освещение 
наружное 
(осветительная 
мачта с тремя 
прожекторами 
ПКН-1500-2) 

шт 4 2 4,5 18,0 9,0 К4=0,9 Рон 

6  Сварочный 
аппарат шт 1 1 5,8 5,8 5,8 К5=0,6 Рсв 

 Итого:   57,5 48,5     

 
 

Рнижн=1,05х((0,5х9,7:0,7)+0,8х24,0+0,9х18,0+0,6х5,8)=48,1 кВа 
 

Рверхн=1,05х((0,5х9,7:0,7)+0,8х24,0+0,9х18,0+0,6х5,8)=39,6 кВа 
 

Электроснабжение осуществляется от ДЭС/генераторов (уточняется в ППР).  
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5.3 Потребность во временных зданиях, сооружениях и административно-
бытовых помещениях 

 
 
Расчет потребности во временных административно-бытовых площадях выполнен в 

соответствии с МДС 12-46.2008. Результаты расчетов представлены в Таблице 5.3.1. 
 

Таблица 5.3.1 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Кол-во работающих, 
чел. 

Норма-
тивный 
показа-
тель, 
м² на 
1 чел. 

Потребная площадь,  
м² 

Кол-во вагон-бытовок, 
шт 

Прим. 
верхняя 

площадка 
нижняя 

площадка 
верхняя 

площадка 
нижняя 

площадка 
верхняя 

площадка 
нижняя 

площадка 

1  Столовая 20 19 0,45 9,0 8,55 1 1 
типовой 
проект 

(2,4х6,0 м) 

2  
Помещения 
для обогрева 
рабочих 

66 63 0,1 6,6 6,3 1 1 

типовой 
проект 

(2,4х6,0 м)  
(принимается 

по две 
бытовки для 
размещения 
на верхней и 

нижней 
площадках) 

3  Временные 
биотуалеты 66 63 0,07 4,62 4,41 

4 4 

типовой 
проект 

автономны
й санузел 
(размер в 

плане 
2,1х2,4 м) 

4  Временные 
умывальные 66 63 0,2 13,2 12,6 

5  Душевые 53 51 0,54 28,62 27,54 2 2 
типовой 
проект 

(2,4х6,0 м) 

6  Гардеробная 66 63 0,7 46,2 44,1 3 3 
типовой 
проект 

(2,4х6,0 м) 

7  Сушилки 66 63 0,2 13,2 12,6 1 1 
типовой 
проект 

(2,4х6,0 м) 

8  Пост охраны 1 1 4,0 4,0 4,0 1 1 
типовой 
проект 

(2х2,4 м) 

9  
Администрат
ивные 
помещения 

12 12 4,0 48,0 48,0 3 3 
типовой 
проект 

(2,4х6,0 м) 

ИТОГО: 
− вагон бытовок (6х2,4 м); 
− КПП (2х2,4 м); 
− автономных санкабин (2,1х2,4) 

12 
1 
4 

12 
1 
4 
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Пункт питания организуется в существующих столовых с. Эстосадок (по договору). 
Доставка обедов рабочим предусмотрена на площадки строительства по договору 

от местных лицензированных предприятий общественного питания. Прием пищи в 
обеденный перерыв предусмотрен по сменам во временных вагончиках, устанавливаемых 
на верхней и нижней площадках ведения работ. 

 
Питьевая вода бутилированная (поставка из г. Адлер). 
Медицинское обслуживание осуществляется по договору с медицинскими 

учреждениями п. Красная поляна. 
 
Складирование материалов и конструкций осуществляется в зоне производства 

работ. Складирование материалов и конструкций за пределами зоны работ и в местах, не 
оборудованных для этих целей не допускается. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 
СТЕНДОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ 
РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 
Проектом не предусматривается изготовление специальных вспомогательных 

сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 
рабочих чертежей для их строительства. 

 
 
 
 
 
 
 
7 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ 
 
 
Проектом не предусмотрено деления линейных объектов на участки трасс. 
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8 ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 
 
8.1 Организационно-технологической схемой строительства предусматривается 

два периода строительства: подготовительный и основной. 
 

8.2 В подготовительный период выполняются следующие виды работ: 
− разрабатываются проекты производства работ (ППР) и согласовываются с 

генподрядной организацией в соответствии с требованиями 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

− создаётся служба контроля качества выполнения строительно-монтажных 
работ; 

− подготавливаются складские помещения и мастерские на перевалочной 
базе; 

− выполняются работы по подготовке существующего временного АБК (здание 
из блочно-модульных элементов); 

− согласовывается с собственником и выполняется приемка подготовленных к 
реконструкции помещений и сооружений. 

 
8.3 В основной период выполняются следующие виды работ: 

− реконструкция системы искусственного снегообразования; 
− устройство системы наружного освещения горнолыжных трасс; 
− строительство комплектной трансформаторной подстанции; 
− прокладка кабельных линий электроснабжения; 
− устройство навеса обводного блока верхней станции канатной дороги; 
− прокладка слаботочных сетей. 

 
8.4 Организационно-технологическая схема, отражающая оптимальную 

последовательность возведения объекта с указанием технологической 
последовательности работ представлена в Таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 

№ 
п/п Виды работ 

Выпол- 
нено на 
01.05.20 

Месяц строительства 

1 2 3 4 5 6 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

1  Договорные отношения        

2  
Разработка комплектов 
рабочих чертежей 

100%       

3  
Заключение договора на 
выполнение СМР 

100%       

4  
Проведение конкурентной 
закупки МТР 

100%       

5  
Поставка основных 
материалов 

30%       

6  
Подготовительный 
период 

       

7  
Организационно-
техническая подготовка 
СМР 

 
     

 

8  
Закупка и доставка 
материалов и оборудования 

       

9  
Устройство временных 
сооружений 

       

10  
Демонтаж существующей 
КТП 4-3 и вынос сетей 

       

11  Основной период        

12  Нижняя площадка        

13  
Реконструкция системы 
искусственного 
снегообразования 

 
     

 

14  Строительство КТП 4-3        

15  
Прокладка кабельных линий 
электроснабжения 

       

16  
Прокладка слаботочных 
сетей 

       

17  Инженерная защита        

18  
Восстановление 
благоустройства 

       

19  Верхняя площадка        

20  
Устройство навеса 
обводного блока верхней 
станции канатной дороги 

 
     

 

21  
Устройство системы 
наружного освещения 
горнолыжных трасс 

 
     

 

22  
Восстановление 
благоустройства 
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8.5 В виду сжатых сроков строительства и большого объёма работ основного 
периода СМР производятся следующими потоками, выполняемыми параллельно: 

 
‒ первый поток выполняет работы по реконструкции системы искусственного 

снегообразования; 
 

‒ второй поток выполняет работы по прокладке кабельных линий системы 
освещения, электроснабжения, слаботочных сетей и устройства КТП 4-3. 

 
8.6 Доступ в зону производства работ осуществляется по вновь устраиваемым 

временным дорогам. Временные дороги устраиваются в пределах существующих 
горнолыжных трасс с максимальными продольными уклонами не более 20° (на участках 
трасс с уклонами более 20° для снижения уклонов устраивать серпантины по месту). 
Срезка ПРС проектом не предусматривается. Объемы работ на устройство временных 
дорог см. Табл. 8.2. 
 

Таблица 8.2 
№ 
п/п Наименование Ед. 

Изм. Всего Прим. 

Устройство временных дорог (общей протяжённостью 1817,5 м,  
ширина дорожного полотна 4,5 м) 

конструкция облегчённая 
(нижняя площадка) 

1  Укладка слоя геотекстиля м² 8996,6 
средняя ширина 
4,5 м. 
с учетом нахлеста 
10% 

2  
Устройство дорожного покрытия из 
щебня фр. 40-70 мм, толщина слоя 
300 мм, уложенного по способу заклинки 

м³ 2453,6 средняя ширина 4,5 м 

Устройство временных дорог (общей протяжённостью 3597,5 м, 
ширина дорожного полотна 4,5 м) 

конструкция облегчённая 
(верхняя площадка) 

3  Укладка слоя геотекстиля м² 17807,6 
средняя ширина 
4,5 м. 
с учетом нахлеста 
10% 

4  
Устройство дорожного покрытия из 
щебня фр. 40-70 мм, толщина слоя 
300 мм, уложенного по способу заклинки 

м³ 4856,6 средняя ширина 4,5 м 

Устройство уширений для разъезда техники на временной дороге (через каждые 
100 м, размером 3х18 м) 

5  Укладка слоя геотекстиля м² 2851,2 с учетом нахлеста 
10% 
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№ 
п/п Наименование Ед. 

Изм. Всего Прим. 

6  
Устройство дорожного покрытия из 
щебня фр. 40-70 мм, толщина слоя 
300 мм, уложенного по способу заклинки 

м³ 777,6  

Усиление дорожной одежды в местах пересечения временной дороги с 
существующими инженерными коммуникациями (100 пересечений) 

7  
Монтаж дорожных плит 
1П30-15.30(3х1,5)Н30 (размер плиты 
3,0х1,5х0,18 м) 

шт 600 

3-х кратная 
оборачиваемость. 
6 шт на одно 
пересечение 

Устройство временных дорожных переходов через поперечные водосбросные 
канавы 

8  Укладка водопропускных 
гофрированных труб Ø500 мм м. п./шт 1630/270 

длина трубы на 
один переход 
L=6 м.п. 

9  Засыпка щебнем фр. 40-70 мм м³ 364,5 

(площадь сечения 
0,3 м2 на один 
переход) 
средняя ширина 
4,5 м 

Устройство временных разворотных площадок (8 площадок 12х12 м) 

10  Укладка слоя геотекстиля м² 1267,2 с учетом нахлеста 
10% 

11  
Устройство дорожного покрытия из 
щебня фр. 40-70 мм, толщина слоя 
300 мм, уложенного по способу заклинки 

м³ 345,6  

 
 
8.7 Согласно «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования», ВСН 7-89 «Указания по строительству, 
ремонту и содержанию гравийных покрытий», Приказа N 160 от 12 ноября 2007 г. 
«Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» объемы на содержание 
дорог не предусматриваются в связи со сроком строительства. В процессе эксплуатации 
временных дорог необходимо не допускать их разрушения и осуществлять мониторинг их 
состояния. 

 
 
8.8 Работы должны выполняться с соблюдением требований СП 48.13330.2011 

«Организация строительства».  
 

8.9 Особенности строительства обусловлены следующими факторами: 
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− рассредоточением основных объектов строительства в горной местности, со 
сложным пересеченным рельефом с перепадом отметок (до 37 м на 
расстоянии 100 м, абсолютные отметки площадки строительства: на нижней 
площадке от +1032 м до +1350 м; на верхней площадке от +1484 м до 1654 м 
(см. ситуационный план); 

− работы предполагается производить на функционирующих объектах 
различного назначения; 

− протяжёнными объектами строительства, рассредоточенными по всей 
территории строительства, в связи с чем осуществляются множественные 
переходы рабочих и переезды строительной техники; 

− вертикальной зональностью климатических поясов, существенно 
отличающихся друг от друга по количественным характеристикам 
климатообразующих элементов (температура воздуха, влажность, осадки, 
ветровой режим, инсоляция и т. д.), в совокупности с опасными 
гидрометеорологические явлениями (шквалистые усиления ветров, частые 
сильные ветры, длительные снегопады, гололед, изморозь, туман) могут 
вызывать приостановку выполнения строительно-монтажных работ; 

− сложностями при доставке строительных материалов, погодных условий 
(туманы, дожди, шквальный ветер, изморозь, снегопады, гололёд); 

− наличием на площадках строительства ценных пород деревьев и зелёных 
насаждений в непосредственной близости от места работ, подлежащих 
сохранению в условиях особо охраняемой территории Сочинского 
национального парка; 

− сохраняемыми зелёными насаждениями в непосредственной близости от 
места работ; 

− невозможностью устройства временных подъездных дорог 
непосредственно к зонам монтажа, что потребует дополнительных 
перемещений строительных материалов при помощи средств малой 
механизации (тяговые лебедки, электролебедки и прочие средства малой 
механизации, а также вручную-рассмотреть в ППР по месту);  

− затруднительными условиями складирования материалов и/или 
невозможностью их складирования на строительной площадке для 
нормального обеспечения материалами рабочих мест. 

− в связи с затруднительными условиями производства работ и крутизной 
склонов при устройстве инженерной защиты, необходимо использование 
труда высококвалифицированных альпинистов; 

 
8.10 В связи с вышеперечисленными факторами, усложняющими производство 

строительно-монтажных работ необходимо применения 1,15 – стеснённость (согласно 
п. 7 таблицы 1 (Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях 
действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 
коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов) и п. 4 таблицы 2 
(Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных 
площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 
технологического оборудования или движения технологического транспорта) Приложения 
№1 МДС 85-35.2004). 

 
8.11 К стесненным условиям работ необходимо отнести комплексные виды 

следующих строительных работ:  
− подготовительные работы; 
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− земляные работы с использованием строительных механизмов и ручного 
труда; 

− производство бетонных работ с полным комплексом работ (опалубочные 
работы, армирование, гидроизоляция и пр.); 

− монтаж железобетонных конструкций; 
− монтаж оборудования; 
− устройство сетей СИС с полным комплексом работ; 
− устройство электрических сетей и сетей связи; 
− спецработы; 
− благоустройство территорий. 

 
8.12 Так как производство строительно-монтажных работ осуществляется в горной 

местности, к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на 
эксплуатацию машин применить повышающий коэффициент (1,25), согласно п. 9 
Таблицы 1, Приложения № 1 МДС 81-35.2004. («Строительство объектов в горной 
местности на высоте 1500-2500 м над уровнем моря»). Данный коэффициент применяется 
для всех работ на верхней площадке строительства. 

 
8.13 Подъезд автотранспорта и строительной техники на территорию строительства 

будет осуществляться по существующим и временным автодорогам. 
 
8.14 Доставка рабочих к местам производства работ производится при помощи 

автотранспорта.  
 

8.15 Для технических целей строительство будет обеспечиваться привозной водой 
с доставкой автоцистернами, по договору с местными коммунальными службами. 

 
8.16 Вода для питьевых целей поставляется в бутилированном виде из г. Адлер. 
 
8.17 Электроснабжение участков работ планируется осуществлять от дизельных 

электростанций. Схема и точки подключения временного электроснабжения уточняются 
при разработке ППР по месту. 

 
8.18 Освещение площадок строительства производится за счет временных мачт 

освещения. 
 

8.19 Сбор и складирование строительного мусора, образующегося в результате 
проведения строительно-монтажных работ и бытовых отходов осуществляется раздельно 
в спецконтейнеры, откуда доставляется на перевалочную базу для передачи по договору 
специализированной организации. 

 
8.20 Для обеспечения высокого качества выполняемых работ, а также сокращения 

времени производства строительно-монтажных работ и для полного исключения 
строительных отходов необходимо выполнять следующие условия:  

− привлекать к производству строительно-монтажным работам, только 
специализированные организации, имеющих опытный кадровый состав и 
соответствующую строительную технику; 

− все конструкции должны поступать в заводском исполнении (в зоне работ 
выполняются работы только по монтажу и укрупнению строительных 
конструкций - работы по изготовлению каких-либо деталей или конструкций 
должны быть исключены); 
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− доставку строительных материалов производить в необходимом объеме 
строго по графику поставки; 

− применение строительных материалов производится в соответствии с 
нормами расхода. 
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Восстановление нарушенных строительством территорий после 
окончания строительных работ 

 
8.21 Перед началом работ по восстановлению земель необходимо территорию, где 

производились строительные работы, очистить от строительного мусора и спланировать. 
8.22 По окончании строительства необходимо произвести восстановление  

территорий нарушенных строительством, а также временно используемых площадок, с 
демонтажем и вывозом всех временных зданий и сооружений, разборкой всех временных 
ограждений, с демонтажем временных дорожных покрытий на участках горнолыжных 
трасс, покрытий участков горнолыжных трасс нарушенных работами при устройстве 
инженерной защиты и т. п. Объемы работ на восстановление территорий нарушенных 
строительством представлены в Таблице 8.3. 

 
Таблица 8.3 

№ п/п Наименование работ Един. 
Изм. Всего Примечание 

Восстановление территорий временных дорог  
(общей протяжённостью 5415,0 м, ширина дорожного полотна 4,5 м) 

конструкция облегчённая 

1  

Погрузка фронтальным погрузчиком на 
автотранпорт щебня фр. 40-70 мм 
(толщина слоя 300 мм) с последующей 
транспортировкой на площадку в 
районе с. Монастырь 

м³ 7310,25 средняя 
ширина 4,5 м 

2  Уборка геотекстиля площадку в районе 
с. Монастырь м² 26804,25 средняя ширина 

4,5 м 

3  Гидропосев м² 32490,0 при ширине 
6,0 м 

Восстановление территорий уширений для разъезда техники 

4  

Погрузка фронтальным погрузчиком на 
автотранпорт щебня фр. 40-70 мм 
(толщина слоя 300 мм) с последующей 
транспортировкой на площадку в 
районе с. Монастырь 

м³ 777,6  

5  
Уборка слоя геотекстиля с погрузкой в 
автотранспорт, транспортировка на 
полигон ТБО 

м² 2851,2 с учетом 
нахлеста 10% 

6  Гидропосев м² 3888,0 4х19 м 

Демонтаж усиления дорожной одежды в местах пересечения временной дороги 
с существующими инженерными коммуникациями (100 пересечений) 
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№ п/п Наименование работ Един. 
Изм. Всего Примечание 

7  

Демонтаж дорожных плит 
1П30-15.30(3х1,5)Н30 (размер плиты 
3,0х1,5х0,18 м) с транспортировкой на 
временную перевалочно-складскую 
базу 

шт 600 масса одной 
плиты 2 т 

Восстановление территорий временных дорожных переходов через 
поперечные водосбросные канавы 

8  
Погрузка экскаватором щебня 
фр. 40-70 мм в автотранспорт, 
транспортировка на площадку в районе 
с. Монастырь 

м³ 364,5  

9  
Разборка  водопропускных 
гофрированных труб Ø500 мм с 
погрузкой в автотранспорт, 
транспортировка на полигон ТБО 

м. п./шт 1630/270  

Восстановление территорий временных разворотных площадок  
(8 площадок 12х12 м) 

10  
Погрузка фронтальным погрузчиком 
щебня покрытия дороги в 
автотранспорт с вывозом на площадку в 
районе с. Монастырь 

м³ 345,6 Объемный вес 
1,8 т/м³ 

11  
Уборка геотекстиля, погрузка в 
автотранспорт, транспортировка на 
полигон ТБО 

м² 1267,2  

12  Гидропосев семян многолетних трав м² 1352,0 

площадь на 
одну 
площадку 
13х13=169 м² 

Восстановление повреждённого полотна «Энкамат» 

13  
Снятие поврежденного 
противоэрозионного материала 
Энкамат 7020, с транспортировкой на 
полигон ТБО 

м² 316,4 Удельный вес 
0,4 кг/м² 

14  Укладка противоэрозионного 
материала Энкамат 7020  м² 348,0 с учетом 

нахлеста 10% 

Демонтаж моек колёс грузового автотранспорта 

15  Демонтаж моек колёс грузового 
автотранспорта шт 2  
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МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ РАБОТ 
 

8.23 Реконструкция системы СИС 
 
Разработка траншей производится с устройством откосов с уклоном в соответствии 

с проектом.  
Разработка грунта производится в соответствии с разбитой на местности осью 

трассы траншеи и отметками, указанными в проекте.  
Земляные работы по трассе, проходящей по спокойным участкам рельефа, 

производить экскаваторами Volvo EC 140BLC и шагающего экскаватора типа Kaiser S2 с 
откидыванием грунта на бровку траншеи. Разработка грунта производится в соответствии 
с типом поперечного разреза траншеи за одну проходку техники и под все требуемые для 
укладки в данную траншею коммуникации.  

Доработка грунта дна траншей после работы экскаватора производится вручную. 
Грунт, извлечённый из траншеи, следует размещать на расстоянии не ближе 1,0 м от 
бровки выемки, избыточный грунт после засыпки траншей, планируется по лыжным 
трассам слоем 100 мм. Для предотвращения просадок сетей должны быть соблюдены 
следующие требования: 

− рытье траншей должно производиться без нарушения естественной 
структуры грунта в основании. Разработка траншеи производится с 
недобором на величину 0,1 м. Доработка траншей производится вручную; 

− для защиты инженерных сетей от неравномерных осадок запрещается 
перебор грунта ниже проектных отметок дна траншеи; 

− при производстве работ в холодное время не допускается монтаж 
инженерных сетей на промёрзшее основание. 

 
Избыточный грунт из под КТП 4-3 и инженерной защиты вывозится в постоянный 

отвал. 
 
Засыпка осуществляется естественным грунтом. При засыпке не должна 

повреждаться изоляция труб. Стыки напорных трубопроводов засыпаются после 
проведения предварительных испытаний коммуникаций на прочность и герметичность в 
соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85. Засыпка трубопроводов должна 
осуществляться в два приёма - частичная засыпка до предварительного испытания и 
окончательная засыпка после предварительного гидравлического испытания. 

 
Частичная засыпка производится для предотвращения перемещения труб под 

воздействием давления во время предварительного гидравлического испытания. 
Окончательная засыпка траншеи производится экскаватором после предварительного 
испытания трубопровода. 

 
Обратная засыпка пазух котлованов при устройстве фундаментов снегогнераторов 

производится экскаватором типа Kaiser S2 слоями толщиной не более 300 мм с послойным 
трамбованием грунта до коэффициента уплотнения Купл. = 0.95. Для засыпки 
используется непучинистый грунт с размерами частиц не более 30 мм. 

 
Монтаж трубопровода производится при помощи автокрана или навесного 

оборудования экскаватора. В местах, где невозможен подъезд или установка автокрана 
или экскаватора, монтаж осуществлять вручную при помощи средств малой механизации. 
Перед укладкой трубопровода в местах механизированной разработки грунта 
производится ручная доработка грунта, толщиной около 100 мм. После этого устраивается 
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песчаная постель, толщиной слоя 100 мм с уплотнением ручными виброплитами. 
 
Перед укладкой труб, трубы и соединительные детали подвергают тщательному 

осмотру с целью обнаружения деформаций, трещин, сколов и других повреждений стенок 
трубных деталей. Монтаж трубопроводов производят в следующей последовательности: 

− разрабатывается траншея на проектную глубину с отвалом вынутого грунта 
на одну сторону траншеи, на расстоянии не менее 1,0 м от бровки;  

− выполняется основание из песка под трубопровод согласно проекту; 
− завозятся трубы и раскладываются вдоль траншеи на расстоянии не менее 

1,5 м от бровки в том порядке, в каком они будут уложены в траншее. 
− очищаются внутренние поверхности и торцы труб; 
− выполняются приямки для стыков труб при необходимости; 
− устраиваются обноски с неподвижными визирками в местах установки 

колодцев и изготавливается ходовая визирка; 
− трубы опускаются в траншею, далее, их укладывают на место с помощью 

талей и лебёдок или вручную и производят сварку труб. Полиэтиленовые 
трубы свариваются с помощью сварочного аппарата для ПЭ труб. 

 
Стальные трубы свариваются ручной электродуговой сваркой. 
Сварка стальных трубопроводов выполняется в строгом соответствии с 

действующими требованиями следующих нормативных документов: 
− ГОСТ 16037—80* Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры»; 
− ГОСТ 9466-75* «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 

сварки сталей и наплавки»; 
− Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением». 

 
Проектом принято производить сварку стальных трубопроводов (в том числе 

футляров) ручной дуговой сваркой с использованием сварочных агрегатов электродами 
марки УОНИИ 13/55 типа Э 50А по ГОСТ 9467-75*. 

При сборке стыков с помощью прихваток, их количество для трубопроводов 
диаметром до 426 мм должно составлять 3 -4 шт., при большем диаметре – они должны 
располагаться через 300 – 400 мм по окружности. Протяженность одной прихватки должна 
составлять 20 – 40 мм. 

Непосредственно перед выполнением сварных соединений необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

− сварку трубопроводов допускается производить при температуре наружного 
воздуха до минус двадцати градусов при применении труб из углеродистой 
стали при содержании углерода до 0,24%, а так же труб из низкоуглеродистой 
стали при толщине стенки до 10 мм; 

− при дожде, ветре и снегопаде сварочные работы могут выполняться только 
при условии защиты сварщика и места сварки. 

 
Сборку труб и секций трубопроводов в нитку на уклонах до 20° следует производить 

снизу-вверх по склону, подавая трубы или секции сверху вниз, при большей крутизне - на 
промежуточных горизонтальных площадках или на горизонтальных площадках с 
последующим протаскиванием подготовленной плети трубопровода. Перед сборкой 
стальных труб «Alvenius» следует очистить их от загрязнений, проверить геометрические 
размеры торцов труб.  
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Сборка трубопроводов из труб «Alvenius» выполняется с использованием штатной 
быстросборной хомутной системы в соответствии с инструкцией производителя. 

Проектом предусмотрено произвести контактную стыковую сварку полиэтиленовых 
трубопроводов на трассе на берме разработанной траншеи с использованием комплекта 
оборудования типа ССПТ-315Э, обеспечивающего сборку полиэтиленового трубопровода 
диаметром до 315 мм в соответствии с СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж 
трубопроводов системы водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие 
требования». 

 При укладке и монтаже трубопроводов необходимо соблюдать требования Приказа 
Ростехнадзора от 27.12.2012 №784, раздела 8 ВСН 440-83, СП 75.13330.201, 
СП 40-102-2000. Сварку принято выполнять в полуавтоматическом режиме с 
использованием прибора протоколирования. 

Гидравлические испытания предусмотрено производить согласно Приказа 
Ростехнадзора от 27.12.2012 №784. 

При прокладке трубопроводов предусматривается их крепление в соответствии с 
проектом упорами и грунтовыми анкерами. 

Перед обратной засыпкой монтажные стыки труб «Alvenius» должны быть испытаны 
на герметичность и оформлены актом. Гидравлические испытания трубопроводов 
проводятся в соответствии со специально разработанной подрядной строительно-
монтажной организацией инструкцией в соответствии с действующими нормативными 
документами. Инструкция должна соответствовать принятой в строительно-монтажной 
организации системе менеджмента качества. Инструкция должна быть согласована с 
Заказчиком и проектной организацией. Испытания проводятся в соответствии с 
инструкцией производителя трубопровода и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения». Рисп.= 1,25 Рраб. в верхней точке трубопровода. 
Предварительные гидравлические испытания следует выполнять участками 
(ориентировочно 150 – 300 м) до обратной засыпки траншей. После этого на испытанном 
участке выполняется обратная засыпка. Окончательные испытания выполняются для 
собранных участков трубопровода между элементами запорно-регулирующей арматуры 
(элементами оборудования) в сборе. 

Муфтовые соединения кабеля перед засыпкой также должны быть испытаны и 
оформлены актом. После укладки трубопровода и кабеля управления производится 
послойная засыпка песком с уплотнением ручными вибротрамбовками и виброплитами. 

Песок насыпается слоем на 300 мм выше напорного трубопровода. Толщина 
уплотняемого слоя песка 200 мм. Первый слой песка с подбивкой песка к трубопроводу 
уплотняется ручными вибротрамбовками. Последующие два слоя песка уплотняются 
ручными виброплитами. По последнему слою песка над сигнальным кабелем 
укладывается сигнальная лента, после чего производится засыпка траншеи грунтом. В 
дальнейшем траншеи засыпаются грунтом разработки, послойно и с уплотнением 
траншейным виброкатком. Грунт и песок для обратной засыпки подаётся экскаватором 
(Volvo EC 140BLC и шагающего экскаватора типа Kaiser S2). На участке ручной разработки 
траншей СИС все работы по обратной засыпке траншей выполняют вручную. 

Под кабель управления следует выполнить песчаную подготовку, толщиной слоя 
100 мм с уплотнением ручными виброплитами. Силовой кабель 0,4 кВ и кабель управления 
укладывать вдоль трубопровода на расстоянии 0,5 м, а между собой на расстоянии, в 
соответствии с указаниями раздела АТХ. В связи с повышенной сейсмичностью района 
кабель в траншею укладывать зигзагообразно, для обеспечения запаса длины на 
возможные подвижки почвы. 

Сверху кабели засыпаются песком толщиной слоя 100 мм от верха кабеля с 
последующим уплотнением. После песчаной засыпки производится засыпка кабеля 
местным грунтом с уплотнением до толщины слоя 250 мм от верха кабеля. По верху этого 
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грунта над каждым кабелем укладывается сигнальная лента шириной 150 мм, после чего 
производится засыпка вручную местным грунтом с послойным уплотнением ручными 
виброплитами до отметки ручной засыпки уложенных трубопроводов. Грунт для обратной 
засыпки на этом этапе подается экскаватором Volvo EC 140BLC и шагающего экскаватора 
типа Kaiser S2. Дальше производится совместная с трубопроводом механизированная 
засыпка траншеи бульдозером с использованием виброплит. 

Во время прокладки инженерных сетей необходимо производить привязку осей и 
стыковых соединений трубопроводов, осей и муфтовых соединений кабельных сетей, мест 
прохода пересекающихся коммуникаций к геодезической разбивочной основе.  

Монтаж трубопроводов и кабелей СИС должен производиться в соответствии с 
рабочим проектом, проектом производства работ и технологическими картами после 
проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок основания. 
Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ, в 
исполнительных схемах и актах на скрытые работы.  

Корпус колодца снегогенераторов типа Rubis EVO10СС(CF) выполнен из 
оцинкованной стали, толщина стенки металла 8мм. Колодец находится в земле. Стальной 
корпус колодца в этом случае служит повторным заземлителем (корпус колодцев 
снегогенераторов типа TF10AT выполнен из железобетона). 

Броня кабелей во вводных щитках заземляется комплектом напаянного заземления 
(пружины постоянного давления типа ППД-2/ППД-3 производства ООО «КЭЗ КВТ») и 
гибким кабелем ПуГВ на РЕ – точку. 

Крепление монтируемых элементов осуществляется с помощью соединений, 
предусмотренных паспортом на это оборудование. 

Все монтируемые элементы и кабельные линии должны быть промаркированы. 
Ко всем видам работ следует привлекать только организации и персонал, имеющий 

допуск СРО на данный вид работ. 
 
 
8.24 Устройство инженерных систем 
 
Проектом предусмотрено устройство следующих инженерных систем: 

− системы электроснабжения и наружного освещения; 
− системы водоснабжения и водоотведения; 
− слаботочные системы. 

Проектом предусмотрено устройство кабельных линий напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, 
а также строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП 4-3. 

Строительно-монтажные работы по устройству внутриплощадочных инженерных 
сетей и сооружений электроснабжения следует выполнять в строгом соответствии с 
действующими требованиями следующих нормативных документов: 

− Правила устройства электроустановок, 7-е издание; 
− СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»; 
− СП 76.13330.2011«Электротехнические устройства; 
− Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок»; 
− ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», 2003 г. 
 
Строительно-монтажные работы по возведению БКТП высокой степени заводской 

готовности предусмотрено выполнить в следующей технологической 
последовательности: 
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− установка на сборные железобетонные опоры объемного приямка; 
− установка блоков КТП; 
− установка и подключение трансформаторов; 
− монтаж внешнего контура заземления; 
− монтаж наружных лестниц, поручней; 
− прокладка и подключение высоковольтных и низковольтных кабелей и 

коммутационных элементов; 
− проведение комплексных испытаний. 

 
Доставку конструкций КТП следует осуществлять с использованием, в том числе, при 

необходимости, саней волокуш. Монтаж производить при помощи автокрана. 
 
Разработка грунта обеспечивается использованием экскаватора типа 

Volvo EC 140BLC и шагающего экскаватора типа Kaiser S2. Доставка бетона для 
устройства фундаментной плиты обеспечивается автобетоносмесителем типа 
КАМАЗ 69360В. 

 
В КТП кабели прокладываются по кабельным конструкциям. Для вводов кабелей 

предусматриваются трубные блоки. Концы труб заделываются несгораемым легко 
разрушаемым материалом или противопожарной пеной. Пересечения в земле кабельных 
линий 10 кВ с существующими коммуникациями выполняются согласно типовому альбому 
А5-92 «Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях». 

 
Прокладка кабелей в траншеях выполняется в соответствии с ПУЭ и типовым 

альбомом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». После укладки, 
кабели следует присыпать слоем мелко просеянной земли или песка толщиной 250 мм. По 
всей длине кабельных линий 0,23 кВ предусмотрена сигнальная лента «Осторожно 
кабель!» на расстоянии в свету 250 мм от наружного покрова кабелей. При пересечении 
кабельными линиями других кабелей, а также трубопроводов они должны быть разделены 
слоем земли толщиной не менее 0,5 м. В местах пересечения дорог, кабели 
прокладываются в ПЭ/ПНД трубах. Ввод кабелей в колодцы СИС осуществляется также 
через ПЭ/ПНД трубу. Концы трубы заделываются несгораемым легко разрушаемым 
материалом или противопожарной пеной. 

 
При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического 

повреждения. Усилия тяжения кабелей до 35 кВ должны быть в пределах величин, 
приведенных в таблице 3 СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства». Лебёдки и 
другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими 
устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. 
Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные 
устройства должны исключать возможность деформации кабеля. 

 
Пересечения в земле кабельных линий 0,23/0,4 кВ с ранее проложенными 

коммуникациями выполняются согласно типовому альбому А5-92 «Прокладка кабелей до 
35 кВ в траншеях». 

 
Кабели с броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются 

кабели, должны быть заземлены в соответствии с требованиями, приведёнными в ПУЭ. 
Разделка кабелей должна выполняться в соответствии ТУ производителя кабелей и муфт. 
Жилы кабеля изгибают с учётом допустимого радиуса изгиба. 

При заземлении силовых кабелей броня должна быть соединена гибким медным 
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проводом с корпусами концевых муфт. 
 
Работы по прокладке кабельных линий 0,23/0,4 кВ должны производиться в 

соответствии с действующими нормами и правилами (ПУЭ, СНиП, СП). 
 
После проведения работ требуется составить акты на монтаж кабельных муфт, акты 

приёмки траншей, акт о выполненных работах. 
Установка мачт освещения предусмотрена на фундаменты из стальных конструкций 

– свай-оболочек с использованием автокрана. Скважины для установки свай-оболочек 
пробуриваются с использованием бурового оборудования типа Soosan SCS866LS, которое 
используется с манипулятором на базовой машине типа КАМАЗ 43118-46. Бетон для 
заполнения пазух скважин доставляется автобетоносмесителем типа КАМАЗ 69360В. 

Подземная прокладка систем водоснабжения и водоотведения предусмотрена в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

СП 45 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
СНиП 3.05.04*85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 
 
Работы обеспечиваются использованием экскаватора типа Volvo EC 140BLC, 

бульдозера типа Б-10М, автокраном типа КС-55715-5.  
Уплотнение грунта обратной засыпки обеспечивается использованием 

вибротрамбовок. 
Подземная прокладка слаботочных сетей, как правило, выполняется в одной 

траншее с кабельными линиями электроснабжения. При этом применяется приведённая 
выше строительная техника. 

 
Требования по монтажу структурированной кабельной системы 
При выполнении электромонтажных работ следует руководствоваться 

СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, ГОСТ 12.1.004-91 и правилами пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ. 

Монтаж кабельной системы производится в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» 

При прокладке кабельных трасс необходимо обратить внимание на пункты 2.1.56 и 
2.1.57 ПУЭ. 

Все кабельные трассы маркируются соответствующим образом. Маркировочные 
элементы выбираются на стадии рабочего проектирования. 

Подземная прокладка проектируемых инженерных сетей в пределах полосы 
существующей горнолыжной трассы приведет к нарушению конструкции водоотводных 
канавок. В связи с этим потребуются работы по их восстановлению. В целях уменьшения 
нарушаемой площади горнолыжной трассы, обратную засыпку траншей предусмотрено 
производить с использованием экскаваторов типа Kaiser S2 с одъемом ковша 0,5 м3. 
Восстановление поперечного профиля канавок следует выполнять экскаватором Kaiser S2 
с использованием ковша малой вместимости (0,2 м3). Настил противоэрозионного 
материала «Энкамат 7020» с креплением его к грунту забивными анкерами выполняется 
вручную. 
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8.25 Монтаж оборудования КИТСО  
 
Магнитоконтактные датчики. При открытом способе монтажа составные блоки 

извещателей крепить на поверхности охраняемой конструкции при помощи шурупов, 
винтов или клея. Составные части извещателей взаимодействуют друг с другом боковыми 
сторонами. Допустимый установочный зазор между управляющим и задающим 
элементами извещателя от 1 до 10 мм. При скрытом монтаже датчика обеспечить 
соосность торцевых частей задающего и исполнительного элементов. Допустимый зазор 
между магнитом и датчиком – от 1 до 10 мм. 

Оптико-электронные пассивные инфракрасные (ИК) извещатели установить на 
объекте таким образом, чтобы наиболее вероятные траектории перемещения нарушителя 
проходили поперек зоны обнаружения. 

К аппаратуре контроля и индикации, источникам электропитания обеспечивается 
легкий доступ обслуживающего персонала. 

Кабельные линии СОС проложить в зданиях при наличии подвесных потолков в 
лотке СКС либо в гофротрубах, при отсутствии подвесных потолков - в пластиковом 
кабель-канале. Опуски к оборудованию СОС по возможности произвести скрытым 
способом (в штробах и т.д.), при отсутствии такой возможности кабели проложить в кабель-
каналах. 

Для соединения приборов СОС применяются следующие кабели: 
для шины RS-485 используется кабель КЭВЭВнг(А)-LS 4х0,2; 
для двухпроводной линия связи используется кабель КЭВЭВнг(А)-LS 2х0,5; 
для линии контрольной цепи (КЦ), либо шлейфов сигнализации используется кабель 

КЭВЭВнг(А)-LS 4х0,2. 
 
Места проходов кабелей через противопожарные стены и перегородки с 

нормируемым пределом огнестойкости выполняются в отрезках пластиковых ПВХ труб, не 
распространяющих горение. Оставшиеся отверстия между элементами конструкций 
зданий и отрезками пластиковых труб, а также зазоры между отрезками пластиковых труб 
и кабелями заделываются огнестойкой монтажной пеной.  

Кабельные трассы маркируются в начале и конце трассы. 
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8.26 Устройство навеса обводного блока верхней станции канатной дороги 
 
Навес обводного блока верхней станции канатной дороги представляет собой 

прямоугольное в плане каркасное сооружение размером 10,0х10,0 м, высотой 5,5 м. 
Сооружение неотапливаемое, без наружных ограждающих конструкций. Колонны и балки 
выполнены из горячекатанных двутавров. Кровля односкатная, покрытие прогонное. 
Фундаменты навеса - отдельностоящие столбчатые, выполнены из монолитного 
железобетона. 

 
Монтаж конструкций навеса обеспечивается использованием стрелового автокрана 

типа КС-55715-5. 
 
Бетонирование монолитных конструкций должно производиться с применением 

исправной, инвентарной опалубки. За состоянием установленной опалубки должно вестись 
непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных 
деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует 
устанавливать дополнительные крепления и исправлять деформированные места. 

 
Опалубка на строительную площадку должна поставляется инвентарной, заводского 

изготовления, комплектной, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и 
исправлений. Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещаются в 
зоне действия крана. 

 
Армирование (изготовление плоских каркасов) конструкций колодцев СИС 

производят отдельными стержнями по месту производства работ. Арматуру к месту 
установки подают автокраном.  

 
На объект бетонную смесь доставляют автобетоносмесителями. Бетонную смесь 

укладывают в опалубку с соблюдением следующих условий: 
− смесь необходимо укладывать горизонтальными слоями одинаковой 

толщины 20-30 см без разрывов с последовательным направлением укладки 
в одну сторону во всех слоях; 

− время перекрытия слоев бетонирования в среднем составляет от 0,75 до 
1,0 часа; 

− укладка бетонной смеси в сооружение должна производиться без рабочих 
швов в конструкции, методом непрерывного бетонирования и тщательного 
уплотнения. 

 
Во время укладки бетонной смеси необходимо предусмотреть защиту 

изготавливаемой конструкции от атмосферных осадков полиэтиленовой плёнкой. 
Одновременно с укладкой бетонной смеси производится виброуплотнение смеси с 

использованием глубинных вибраторов. Укладку следующего слоя бетонной смеси 
необходимо производить до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний 
уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50÷70 мм ниже верха щитов опалубки. 
Допускаемую высоту свободного сбрасывания бетонной смеси принимать по СП 
70.13330.2012. 

 
 
 

8.27 Устройство сооружений противооползневой защиты 
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Проектом предусмотрено выполнение противооползневых мероприятий на 
нижней площадке. 

Предусмотрено устройство грунтовых анкеров  типа Titan 40/20 длиной до 21 м с 
устройством противозрозионной защиты склона с использованием системы 
крепления склонов типа ТЕССО G65/3 и укладкой противоэрозионного геомата типа 
"Икс-Мат", а также гидропосев многолетних трав. 

Доставка оборудования и материалов обеспечивается автотранспортом. 
Устройство грунтовых анкеров  типа Titan 40/20 длиной до 21 м предусмотрено с 

использованием буровых установок типа Morath Bohrwagen BW-600. Работы 
выполняются специалистами, имеющими допуск к выполнению работ методом 
промышленного альпинизма. 

Крепление склонов с использованием системы крепления склонов типа 
ТЕССО G65/3 и укладкой противоэрозионного геомата типа "Икс-Мат 
обеспечивается использованием автокрана, а также ручного электроинструмента и 
ДЭС. 

Гидропосев многолетних трав обеспечивается использованием гидросеялки типа 
Hydrogreen 5000 на базе шасси Урал 4320-1112-41. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С 
СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД 
ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
 
 
В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, 

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 
технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков 
инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без 
разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. 
Подрядные строительные организации должны разработать собственную систему 
управления качеством строительства (см. пример – Приложение 2). 

 
В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при 
необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три рабочих 
дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур. Надзор по 
качеству строительства производится по программе контроля качества (Приложение 3). 

 
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ. Заказчик может потребовать повторного 
освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

 
К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций 

исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, 
входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также 
протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией 
и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль 
достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. 
С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки 
закреплённые в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. 

 
Результаты приёмки отдельных конструкций должны оформляться актами 

промежуточной приёмки конструкций. 
 
Приёмка выполненных конструкций выполняются согласно требованиям 

соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими 
формы. 

 
Перечень видов скрытых работ: 

− проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов основания и 
качества уплотнения в соответствии с проектными данными; 

− отбор образцов грунта для лабораторных испытаний; 
− приемка земляных оснований перед устройством фундаментов; 
− приемка смонтированных опалубки, арматуры и закладных по рабочим 

чертежам; 
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− приемка и проверка элементов, закрываемых последующим бетонированием; 
− приемка фундаментов, включая геодезическую проверку планового и 

высотного соответствия проектному с составлением исполнительной схемы. 
 
Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 

процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций с 
приложением соответствующей исполнительной документации.  
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10 УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
Проектом не предусматривается оборудования мест обхода или преодоления 

специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных 
объектах. 
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11 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Проектом не предусматривается технических решений по возможному 
использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд 
строительства. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ 
ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Мониторинг опасных геологических явлений в период строительства, включая 

подготовительный период, должен осуществляться специализируемой организацией. 
Периодические технические осмотры оползневых склонов и защитных сооружений 
рекомендуется производить в следующие периоды: 

‒ в конце холодного периода; 
‒ после окончания весеннего снеготаяния; 
‒ перед началом образования снегового покрова; 
‒ после сильных ливней; 
‒ во всех случаях возникновения подвижек грунта на склонах. 
 
В процессе строительства, рекомендуется, установить контроль за состоянием 

территории существующих, а также вновь возводимых сооружений, включающий в себя: 
‒ инструментальные наблюдения за вертикальными и горизонтальными 

смещениями поверхности склонов, а также регулярные осмотры и периодические 
обследования зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
расположенных на склонах и на расстоянии до 200 м от кромок склонов; 

‒ наблюдения за напряженно-деформированным состоянием конструкций зданий и 
сооружений; 

‒ наблюдения за сейсмичностью и перераспределением геофизических полей; 
‒ наблюдения за смещениями по горизонтали в уровнях поверхностей скольжения 

на оползневых склонах; 
‒ наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод; 
‒ наблюдения за величинами оползневого давления. 
 
Все мероприятия по защите пятен застройки и подъездных автодорог от возможного 

воздействия опасных геофизических факторов осуществлять с учетом СП 116.13330.2012 
«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов». 

 
 В случае обнаружения дополнительных мест опасных геологических процессов в 

процессе работ проработать дополнительные меры по инженерной защиты данных мест.  
Для обеспечения лавинной безопасности строящихся объектов необходимо 

заключить договор с организацией имеющей государственную лицензию на 
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      77 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

Противоселевые мероприятия. 
 
Для предотвращения возникновения селевой опасности необходимо предусмотреть 

следующие мероприятия: 
‒ запретить уничтожение растительности за пределами участка строительства; 
‒ запретить размещение отвалов пород в русла постоянных и временных водотоков 

расположенных в пределах участка строительства и вне его; 
‒ в местах возникновение микроселей необходимо предусмотреть укрепление 

крутых бортов для предотвращения их дальнейшего обрушения; 
‒ организовать мониторинг состояния склонов и русел водотоков не только в 

пределах участка строительства, но и на выходящих за пределы выделенной 
территории участках; 

‒ в случаях, когда отложения отвалов пород и стволов деревьев в руслах водотоков 
уже присутствуют, необходимо провести очистку/оборку русел. 

 
 
Противолавинные мероприятия 
 
В виду того, что площадка строительства расположена в лавиноопасном районе, 

строительство возможно только при условии обеспечения противолавинных мероприятий. 
Так как лавины представляют угрозу жизни и здоровью людей, объектов строительства, 
дорогам, и прочих объектов в сметных расчётах предусмотреть затраты на содержание 
противолавинной службы.  

Для организации службы мониторинга за метео- и снеголавинным режимом 
необходимо на весь период строительства заключить договор с противолавинными 
службами. Для выполнения работ по мониторингу, противолавинную службу необходимо 
обеспечить приборами и оборудованием, средствами связи, хорошо экипировать и 
оснастить специальным снаряжением, современными средствами обеспечения 
безопасности и передвижения по снегу. Все специалисты, входящие в группу, как и 
остальные члены противолавинной службы курорта должны иметь неограниченный доступ 
на все подвесные дороги. При формировании противолавинной группы особое внимание 
следует уделить подбору кадров: наличие высшего или среднего специального 
образования по близкому или сходному профилю, наличие альпинистско-горнолыжной 
подготовки, способность к самообучению и принятию самостоятельных ответственных 
профессиональных решений. 

Для составления прогноза лавинной опасности должны выполняться наблюдения за 
метеорологическим и снеголавинным режимами по программам, утверждённым 
уполномоченными организациями Росгидромета. 

В сводный сметный расчёт необходимо включить затраты по мониторингу опасных 
геофизических факторов (ОГФ). 
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13 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Проектом предусмотрено движение транспорта и строительной техники в пределах 

строительной полосы в соответствии с Планом полосы отвода. 
Доставка строительных материалов, изделий, оборудования предусмотрена по 

существующим и временным автодорогам в соответствии действующими требованиями 
правил дорожного движения. 

Проектом предусмотрено восстановление покрытия временных дорог и их 
содержание в нормативном состоянии в период строительства. 

При въезде на стройплощадку на видном месте устанавливается информационный 
стенд с указанием наименования объекта, схемы движения транспорта, генподрядчика, 
заказчика, фамилии ответственных производителей работ, номеров контактных 
телефонов, сроком начала и окончания работ. 

 
Территории стройплощадок должны быть спланированы и оборудованы 

устройствами для отвода атмосферных и технических вод с таким расчётом, чтобы 
исключить возможность их попадания в котлованы, а также на соседние участки застройки. 

Дороги и проезды должны быть выполнены из расчета их пригодности для проезда 
пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не 
менее 4,5 м. 

У въездов и выездов на строительную площадку вывесить план пожарной защиты с 
нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 
подъездами, местонахождением водоисточников, с направлением движения 
автотранспорта в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 «Пожарные машины и оборудование. 
Обозначения условные графические» с указанием местонахождения средств 
пожаротушения и связи. 
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14 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 
Генподрядная строительная организация будет выбрана на конкурсной основе 

после проведения тендера. В связи с тем, что на стадии «П» отсутствует информация по 
базированию генподрядной организации, в разделе ПОС учтены затраты для выполнения 
работ по вахтовому методу. Генподрядная организация, на конкурсной основе, должна 
привлекать к строительным работам специализированные строительно-монтажные 
организации, укомплектованные высококвалифицированными строительные кадрами. 
Местом основного базирования специализированных строительно-монтажных 
организаций, привлекаемых к выполнению работ вахтовым методом принят г. Краснодар. 

Исходные данные, необходимые для технико-экономического обоснования 
применения вахтового метода производства работ представлены в Таблице 13.1. 

 
Исходные данные, необходимые для технико-экономического обоснования 

применения вахтового метода производства работ представлены в Таблице 14.1. 
 
Таблица 14.1 

№ 
п/п Наименование Исходные данные 

1  
Объект строительства, комплекс или вид 
работ, который предполагается выполнить 
вахтовым методом 

«Реконструкция объектов горнолыжной 
инфраструктуры ГТЦ ПАО «Газпром». 
Этап 1. Расширение и реконструкция 
объекта «Четвёртый этап 
строительства. «Горнолыжные трассы 
на площадке «Пихтовая Поляна» 

2  Продолжительность строительства 
объекта 6 месяцев 

3  
Наличие разрешения от органов местного 
самоуправления региона строительства на 
ведение работ вахтовым методом 

Будет оформлено перед началом 
проведения работ подготовительного 
периода 

4  

Подтверждение Комитета по труду и 
занятости региона ведения работ об 
отсутствии необходимых трудовых 
ресурсов. 

Будет оформлено перед началом 
проведения работ подготовительного 
периода 

5  Местонахождение субподрядных 
организаций г. Краснодар 

6  Наименование пунктов сбора вахтовых 
кадров 

Центральные близлежащие регионы к 
Имеретинской низменности 
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№ 
п/п Наименование Исходные данные 

7  

Наличие разрешения на привлечение и 
использование иностранных рабочих в 
случае набора кадров в странах ближнего 
и дальнего зарубежья (в соответствии с 
Федеральным законом № 115-ФЗ от 
25.07.2002 г. «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» 

Иностранные работники не 
привлекаются 

8  

Согласование режима вахтового труда и 
отдыха: 
- продолжительность вахты 
- продолжительность рабочей смены 
- продолжительность рабочей недели на 
вахте 
- количество выходных в неделю 

 
 
30 дней 
10 часов 
6 дней 
  
1 день 

9  

Транспортная схема вахтовых перевозок. 
- продолжительность времени переезда от 
пункта сбора до вахтового поселка; 
 
- вид транспорта, на котором 
предполагается доставка вахтовых 
работников; 
 
 
 
 
- потребность в гостиничном фонде в 
пунктах сбора и пересадок вахтовых 
работников; 
 
- потребность в организации 
диспетчерских служб по авиаперевозкам 
вахтовых работников. 

1 день в один конец 
 
 
ж/д транспортом от базового города 
Краснодар до станции «Адлер», далее 
автобусами до площадки вахтового 
поселка 
 
 
 
Отсутствует 
 
 
 
Отсутствует 

10  

Наличие собственного мобильного фонда 
и его балансовая стоимость, принятая 
система расчета амортизационных 
отчислений, средний размер расходов на 
текущий ремонт мобильного 
(стационарного) жилого фонда. 
 

Используются гостиницы с. Эстосадок. 
Используется сущ. сети общественного 
питания с. Эстосадок. 
(в случае необходимости 
дополнительные площади арендуются 
в п. Красная поляна). 

11  
Оснащение вахтового поселка, аренда 
каналов связи между базовыми городами и 
районами строительства. 

Арендуются ведомственные каналы 
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№ 
п/п Наименование Исходные данные 

12  

Нормативы на содержание вахтового 
поселка, утвержденные органами местного 
самоуправления на территории ведения 
работ вахтовым методом. 

Нет утвержденных органами местного 
самоуправления нормативов и 
удельных расходов на содержание 
вахтового поселка 

13  Источник инженерного обеспечения 
гостиниц 

Электроснабжение от существующих 
сетей электроснабжения с 
резервированием от ДЭС. 
Отопление от электроисточников. 
Водоснабжение и водоотведение от 
существующих сетей. 
Вывоз мусора и бытовых отходов 
автотранспортом (по договору). 
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Потребность в строительных кадрах  
 

Для осуществления строительства необходимо выполнить следующие мероприятия 
по привлечению квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом: 

− предоставить комфортное, благоустроенно жильё на период строительства; 
− организовать доставку строительного персонала из базового города до мест 

производства работ и обратно; 
− организовать ежедневную доставку строительного персонала от места 

проживания к местам выполнения работ и обратно, включая обеденный перерыв; 
− службам занятости необходимо организовать профессиональную переподготовку 

и переквалификацию всех заинтересованных, зарегистрированных безработных 
на строительные специальности. 

 
В соответствии с требованиями постановления Правительства № 806 от 7.07.2017 

следует предусмотреть информирование через средства массовой информации о сроках 
начала строительства объекта и возможности привлечения для этого студенческих 
строительных отрядов. 

 
Проживание рабочих предусматривается в существующих гостиницах с. Эстосадок 

(п. Красная Поляна). 
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Расчёт средней численности вахтовых работников 
 
Потребность в рабочих при вахтовом методе организации строительства определена 

для односменной работы (десятичасовой рабочий день) на основании «Методических 
рекомендаций для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-
монтажных работ вахтовым методом». 

 
 

, 
 
 
где  

Чр – численность вахтовых рабочих, чел/смену; 
Т – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ рабочих четвертого 

разряда и выше, чел.-ч; 
Кпер – коэффициент переработки (при продолжительности смены 10 час=1,5); 
Кс.в – усреднённый коэффициент снижения выработки (при продолжительности 

смены 10 час = 0,06); 
t – расчетная продолжительность строительства, дней; 
8 – нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей неделе. 

 
Верхняя площадка: 

73 526,3012 / (8 х 1,5 х (1 - 0,06) х 26 х 6 х 1) = 42 чел. 
Нижняя площадка 

81 345,624295 / (8 х 1,5 х (1 - 0,06) х 26 х 6 х 1) = 47 чел. 
 
 
Расчёт средней численности работников набираемых по месту 

 
Рабочие набираемые по месту работают традиционным методом. 
Потребность в рабочих ниже четвёртого разряда определена по формуле. 

 
 

Ч1-4 = Т1-4 / (8 х t х n), 
где  

Ч1-4 – количество рабочих ниже четвертого разряда, чел/смену; 
Т1-4 – трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ рабочих ниже 

четвертого разряда, чел.-ч; 
t – расчетная продолжительность строительства, дней; 
8 – нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей неделе; 
n – количество смен. 

 
Верхняя площадка 

28 137,81166 / (8 х 26 х 6 х 1) = 23 чел. 
Нижняя площадка 

18 929,74515 / (8 х 26 х 6 х 1) = 15 чел. 
 

 

t)1(8
T

.. ×−××
=

вспер
р КK
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Потребность в строительных кадрах, выполняющих пуско-наладочные работы 
 

Потребность в командировочных работниках, выполняющих пуско-наладочные 
работы, определена по формуле. 

 
 

Чк = Тк / (8 х t х n), 
 

где  
Чк – количество рабочих ниже четвертого разряда, чел/смену; 
Тк – трудоемкость выполнения пуско-наладочных работ, чел.-ч; 
t –   расчетная продолжительность строительства, дней; 
8 –  нормативное количество рабочих часов в день при 40-часовой рабочей 

неделе; 
N – количество смен. 

 
 
Средняя численность работников, выполняющих пуско-наладочные работы: 
 

5890,465 / (8 х 22 х 2,5 х 1) = 14 чел. 
 
Распределение работающих по категориям строительства представлено в 

Таблице 14.2. 
 
Таблица 14.2 

№ 
п/п 

Категория 
работающих 

Среднее количество работающих, выполняющих строительно-
монтажные работы в одну смену, при односменном режиме 

работы, чел. 
верхняя площадка нижняя площадка 

Всего по вахте набираемых 
по месту Всего по вахте набираемых 

по месту 

1 Количество 
работающих 76 49 27 73 56 17 

2 

Рабочих 84,5% 
от общего 
числа 
работающих 

65 42 23 62 47 15 

3 
ИТР 11% от 
общего числа 
работающих 

8 5 3 7 6 1 

4 

Служащих 
3,2% от 
общего числа 
работающих 

1 1 - 2 2 - 

5 

МОП и охрана 
1,3 % от 
общего числа 
работающих 

2 1 1 2 1 1 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      85 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

15 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ И 
МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 
На всех этапах работ должен выполняться производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ, который включает в себя: 
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; 
- операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций; 
- приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. 
 
Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны 

соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП. 
При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям 
стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие 
и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.  

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 
указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны 
соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических 
свидетельств на материалы, изделия и оборудование. Результаты входного контроля 
фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-2013 
«Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 
требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 
промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования 
следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ 
и ее причинах. В соответствии с законодательством (Гражданский кодекс) может быть 
принято одно из трех решений: 

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 
оборудования соответствующими; 

- несоответствующие изделия дорабатываются; 
- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и 
органом государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

 
Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком 

(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие 
установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; с 
этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической 
разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим 
актом. 

 
Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 
‒ соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 
данные технологические операции; 

‒ соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 
картами и регламентами; 
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‒ соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также 
распространяющейся на данные технологические операции нормативной 
документации. 

 
Операционный контроль осуществляется ежедневно в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения качества 
выполняемых работ и своевременного выявления дефектов, принятия мер по их 
устранению и предупреждению. Особое внимание проверяющие должны обращать на 
используемые материалы, на технологию и последовательность выполнения работ в 
целом и отдельных технологических операций. 

Результаты операционного контроля должны ежедневно документироваться в 
журналах строительных работ. К операционному контролю должны привлекаться 
строительная лаборатория и геодезические службы. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и 
средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 
выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 
требованиям проектной, технологической и нормативной документации. Результаты 
операционного контроля должны быть документированы.  

Приемочный контроль должен производиться для проверки и оценки качества 
отдельных видов работ, конструкций, законченных строительством объектов или их 
частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций. Приемочный 
контроль выполняется производителем работ и представителем Технадзора Заказчика. 
При приемочном контроле должны выполняться требования СНиП 3.01.04-87 «Приемка в 
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства», а также СНиП 12.01.2004 «Организация 
строительства». При приемочном контроле оформляются акты на скрытые работы, акты 
приемки ответственных конструкций и производятся записи в журналах производства 
строительных работ. В актах указывается качество выполненных работ и производится 
допуск на проведение последующих работ. 

Инструментальный контроль является составляющим операционного и проводится: 
- производителем работ – в процессе всего периода строительства; 
- инженером технадзора – во время приемки каждой конструкции, этапа работы; 
- геодезической службой Подрядной организации по заявке производителя работ; 
- геодезической службой Заказчика при проверке исполнительной документации, 

выполненной подрядной организацией или по предписанию технадзора; 
- строительной лабораторией – в процессе всего периода строительства. 
 
Количество лабораторных проб и анализов, объем, и состав исполнительной 

документации должны соответствовать требованиям нормативной документации.  
 
Качество строительных работ должно подтверждаться приложением 

исполнительной документации: актов на скрытые работы, актов промежуточной приемки 
ответственных конструкций, заключений строительной лаборатории, исполнительных 
схем, паспортов, сертификатов на материалы и конструкции. 

 
Кроме производственного контроля за качеством строительства осуществляется 

контроль со стороны проектной организации (авторский надзор), государственных и 
ведомственных органов контроля и надзора, действующих на основании специальных 
положений о них (пожарный, санитарно-гигиенический, горнотехнический и др.). 
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Авторский надзор проектных организаций следует осуществлять весь период 
строительства и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в целях 
обеспечения соответствия выполненных строительно-монтажных работ утвержденным 
проектам, а также в целях повышения ответственности проектных, строительно-
монтажных организаций и Заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых 
зданий и сооружений и соблюдения их сметной стоимости. 

 
На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 

выполненного производственного контроля выборочно должен осуществляться 
инспекционный контроль. Инспекционный контроль осуществляется специальными 
службами в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой 
цели комиссиями.  

 
По результатам производственного и инспекционного контроля качества 

строительно-монтажных работ разрабатываются мероприятия по устранению выявленных 
дефектов, при этом учитываются требования авторского надзора проектных организаций 
и органов государственного надзора. 
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16 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Геодезические работы при строительстве должны выполняться в объеме и с 

точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещения 
объектов строительства проекту и требованиям строительных норм и правил. 

При реализации проекта принято использовать существующую опорную 
геодезическую сеть при проведении строительно-монтажных работ на сооружениях 
канатных дорог. 

Принятые подрядной организацией знаки опорной геодезической разбивочной 
основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью 
и устойчивостью, проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и 
осенне-зимний периоды). При этом следует учитывать необходимость создания и 
поддержания опорной геодезической сети. 

При необходимости опорную геодезическую разбивочную основу для строительства 
надлежит создавать с привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам 
Государственной геодезической сети. 

Содержание, объем, методы, точность, сроки и стоимость геодезических работ, 
обеспечивающих строительство при минимальных трудовых и материальных затратах при 
строительстве определяется проектом производства геодезических работ 
(СП 126.13330.2012). 

Функции геодезической службы подрядчика определены «Типовым положением о 
геодезической службе в строительстве» и могут быть уточнены ведомственными 
Положениями. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять 
актом.  
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Мероприятия, обеспечивающие выполнение нормативных требований охраны 
труда и техники безопасности 
 
Все работы должны осуществляться с соблюдением требований Федерального 

закона №116 «О промышленной безопасности ОПО», СП 49.13330.2010 и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», с учетом требования 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы» и других нормативных документов. 

Перед началом работ необходимо выполнить следующие требования Охраны труда: 
‒ подрядная организация должна разработать ППР, с учетом утвержденных 

мероприятий по технике безопасности; 
‒ генподрядная и подрядные организации должны иметь собственные службы 

Охраны труда и промышленной безопасности; 
‒ генподрядная и подрядные организации должны иметь обученных и 

аттестованных в государственных надзорных органах инженерно-технических 
работников; 

‒ подготовить административно-бытовые помещения для работников; 
‒ перед началом работ в условиях производственного риска, в ППР, необходимо 

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут 
действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером 
выполняемых строительных работ. 

 
Организация, разрабатывающая и утверждающая проекты производства работ 

(ППР), должна предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и 
содержанию соответствующим требованиям, изложенным в СП 49.13330.2010. 
Осуществление работ без ППР не допускается. 

 
К выполнению строительных работ допускаются работники, не имеющие 

противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные 
годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и 
приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда. 

 
Гардеробные комплектуются двойными шкафами для отдельного хранения рабочей 

и личной одежды, емкостями для питьевой воды (эмалированными бачками или 
современными установками раздачи воды). 

Зоны работ обеспечиваются питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим 
требованиям Госсанэпиднадзора. 

Все лица, находящиеся в зоне работ, обязаны носить защитные каски. Работники 
без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению 
работ не допускаются. 

 
Места складирования материалов, инструмента, рабочие зоны машин, механизмов 

и маршруты их передвижения должны располагаться и проходить в строгом соответствии 
с ППР, с соблюдением между ними необходимых проходов, проездов и безопасных мест. 

Проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, 
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строительных отходов и не загромождать. 
Должна быть обеспечена электробезопасность: металлические строительные леса, 

металлические части строительных машин и оборудования должны иметь защитное 
заземление (зануление), исправные, надежно закрепленные и защищенные от 
атмосферных осадков включатели и электрические разъемы. 

Рубильники и др. электрические аппараты должны быть в исправном состоянии, в 
защищенном исполнении и надежно заземлены. 

Все лица, занятые на строительно-монтажных работах, должны знать порядок 
действий при травмировании человека, должны быть обучены безопасным способам 
прекращения действия поражающего фактора на человека и оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшему. 

 
Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 

оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны 
соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

 
Опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 

действовать опасные производственные факторы, должны быть обозначены знаками 
безопасности и надписями установленной формы. Зоны постоянно действующих опасных 
производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны иметь 
защитные ограждения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 12.4.059-89. 

 
Зона работ должна быть ограждена временным ограждением: переставными 

щитами или леерным ограждением. 
 
При производстве строительно-монтажных работ в опасных зонах следует 

осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работающих. 

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в 
нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается. 
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Противопожарные мероприятия 
 

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах следует обеспечить в 
соответствии с требованиями Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Постановление Правительства от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Необходимо соблюдать мероприятия пожарной безопасности, направленные на 
создание условий, исключающих возникновение пожара и быстрейшую ликвидацию 
возникшего очага пожара. 

 
В каждой строительной организации приказом или распоряжением должен быть 

установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: 
‒ назначены ответственные за противопожарное состояние объекта; 
‒ определены и оборудованы места для курения; 
‒ определены места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
‒ установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды; 
‒ определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня, а также регламентированы: 
‒ порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 
‒ порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 
‒ действия работников при обнаружении пожара; 
‒ определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные 
за их проведение. 

 
Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 
дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 
установленном руководителем. 

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, обязаны обеспечивать своевременное выполнение требований 
пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору и иных уполномоченных лиц. В 
случае прибытия пожарного подразделения обязаны проинформировать руководителя 
тушения о конструктивных и технологических особенностях объекта. 

Горючие и огнеопасные материалы должны подвозиться из расчета их потребности 
в смену. 

Для вызова пожарной части предусматривается наличие телефона, около которого 
должна висеть табличка с надписью и пояснениями о порядке вызова пожарной охраны, 
памятки о действиях работающих во время пожара. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для 
этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением.  

 
В процессе строительства должны соблюдаться следующие организационные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 
‒ в помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны и ближайшего нахождения средства связи; 
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‒ уборку горючих отходов и мусора производить в контейнеры под мусор и по мере 
наполнения вывозить; 

‒ отключение электроустановок и электроприборов по окончании рабочего времени 
производит сотрудник, последний покидающий помещение, после чего закрывает 
помещение и сдает ключ в офис. Комплект ключей от помещений должен 
находиться также на охране; 

‒ организовать противопожарные инвентарные пункты (полностью 
укомплектованные пожарные щиты), обеспеченные первичными средствами 
пожаротушения установить; 

‒ в каждом бытовом и складском помещениях установить огнетушители. Места 
установки огнетушителей должны быть доступны и обозначены информационным 
знаком «Огнетушитель»; 

‒ в зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 
10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы 
(схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система 
(установка) оповещения людей о пожаре; 

‒ электроустановочные изделия и электрощитки выполнить на негорючем 
основании; 

‒ не допускать прохода транзитных электропроводов через складские помещения; 
‒ деревянные стеллажи на складах обработать огнезащитным составом; 
‒ организовать пожарную охрану по согласованию с органами пожарного надзора; 
 
Более детально мероприятия по пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ разрабатываются в ППР. 
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Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства 

 
Подраздел разработан на основании Постановления правительства РФ от 

15.02.2011 №73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной 
документации в части противодействия террористическим актам", с учетом требований 
Гражданского кодекса РФ, Приказа ОАО "Газпром" №99 от 26.12.2001 г. "об утверждении 
нормативных документов по организации охраны объектов ОАО "Газпром", оснащению их 
инженерными и техническими средствами", ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные 
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия". 

В основу организации охраны объектов на период строительства положен принцип 
создания условий исключения реализации прогнозируемых угроз, основными из которых 
являются: 

- хищения (кражи) материальных ценностей (оборудования, строительных 
материалов, строительной техники и монтажных инструментов); 

- умышленное уничтожение или повреждение имущества; 
- несанкционированное вмешательство в производственно-технологический 

процесс действующего предприятия и строительство. 
 
В соответствии с положениями Типовых правил охраны объектов ПАО "Газпром" и 

его дочерних обществ и организаций, утвержденных приказом ОАО "Газпром" от 
26.12.2001 №99, главным требованием, предъявляемым к охране объектов, является 
надежность. Надежность охраны достигается умелым построением системы охраны, 
правильной организации и умелым руководством охранной деятельностью, четким 
выполнением должностных обязанностей работниками охраны. 

Система охраны объекта в период строительства, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, реализуется генеральным подрядчиком и включает в себя следующие 
мероприятия: 

- ограничение доступа на объект с использованием инженерных средств 
охраны; 

- организация физической охраны объекта; 
- организация и взаимодействие с МВД России. 

 
Система охраны (группировка сил и средств и порядок ее действий по обнаружению 

и задержанию нарушителей, а также ликвидации последствий происшествий на объекте) 
должна отвечать характеру и особенностям охраняемого объекта, оперативной обстановке 
и обеспечивать надежность охраны, наиболее эффективное и экономное использование 
сил и средств. 

Физическая охрана объекта реконструкции в период строительства осуществляется 
силами генерального подрядчика. 

До начала производства работ генеральной подрядной строительно-монтажной 
организации требуется разработать проект производства работ, в котором необходимо 
детализировать и конкретизировать решения по охране объекта реконструкции на период 
производства работ. Решения по охране объекта реконструкции на период производства 
работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, 
подразделением, выполняющим охрану объекта. 

Передача объекта под охрану в полном объеме подразделению охраны 
осуществляющему охранную деятельность на объекте, производится после ввода объекта 
в эксплуатацию и постановки его на баланс дочернего общества. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСПЕТЧЕРСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СВЯЗИ 
 

Система связи должна охватывать все подразделения и уровни управления 
строительством как внутри каждой подрядной организации, так и между ними с выходом 
на аналогичные системы связи поставщиков и транспортных предприятий. 

Рекомендуется устроить следующий состав сетей связи, в соответствии с 
требованиями Р 78.36.032-2013 «Методические рекомендации. Инженерно-техническая 
укреплённость и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, 
принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной 
охраны», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР», 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: 

‒ производственную автоматическую телефонную (административно-
хозяйственную); 

‒ производственную громкоговорящую; 
‒ междугороднюю; 
‒ сотовую; 
‒ электронную почту и интернет; 
‒ пожарную и охранную сигнализации. 

 
Таблица 18.1 

№ 
п/п Вид связи Объекты оснащения Примечания 

1 

Производственная 
телефонная 
(административно-
хозяйственная) 

КПП, ВПО, офисы, участки 
работ, складские 
помещения, ВЗиС 

 

2 Сотовая ИТР, служащие  

3 Электронная почта и интернет офисы  

 
Совокупность перечисленных сетей связи обеспечит потребность строительных 

организаций по передаче всех видов информации, необходимой для осуществления 
оперативного управления строительством. 

Для создания выше рекомендуемых систем связи (см. Таблицу 18.1) необходимо 
специальное их проектирование с учётом местных условий размещения диспетчерских и 
административно-хозяйственных пунктов управления и мощности потоков оперативно-
производственной информации. В сводном сметном расчёте предусмотреть затраты на 
разработку временных сетей связи. 
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18 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 
Продолжительность строительства объекта определена исходя из нормативной 

продолжительности строительства входящих в состав объекта подобъектов и графика 
строительства. 

 
Основным параметром, влияющим на продолжительность строительства системы 

СИС, является протяжённость сети электроснабжения 0,4 кВ – 4,1 км. (нижняя пл.) 
В соответствии с Частью II СНиП 1.04.03*85*, пунктом 34, подразделом 2 

«Коммунальное хозяйство» раздела «З» «Непроизводственное строительство», 
продолжительность строительства кабельной линии электропередачи протяжённостью до 
5,0 км составляет 2,0 месяца или 44 рабочих дня. 

Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 
7 баллов (пункт 15 Общих положений) следует учесть повышающий коэффициент 1,1.  

Продолжительность работ по системе СИС составит 48,4 дня. 
С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008 

срок строительства Тв составит: 
 

Тв=Тн/Кпер(1-Ксв),  
 

где Тв - срок строительства объекта при вахтовом методе организации 
строительства; 

 Тн - нормативный срок строительства объекта (согласно СНиП 1.04.03-85*); 
 Ксв - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности смены - 0,06. 
 
Продолжительность строительства составит:  

 
Тв=Тн/Кпер(1-Ксв) = 48,4 /1,5*(1-0,06) = 34,3 рабочих дней или 1,32 месяца 

 
Принимается 1,32 месяца. 
 
Продолжительность строительства систем водоснабжения и водоотведения СИС 

рассчитана в соответствии со СНиП 1.04.03-85* Часть II, раздел «З», подраздел 2, пункт 20 
(для труб диаметром до 300 мм) при протяженности до 2 км – 2,0 месяца. или 44 рабочих 
дня. 

Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 
7 баллов (пункт 15 Общих положений) следует учесть повышающий коэффициент 1,1.  

Продолжительность работ по системе СИС составит 48,4 дня. 
С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008 

срок строительства Тв составит: 
 

Тв=Тн/Кпер(1-Ксв),  
 

где Тв - срок строительства объекта при вахтовом методе организации 
строительства; 

 Тн - нормативный срок строительства объекта (согласно СНиП 1.04.03-85*); 
 Ксв - коэффициент снижения выработки в связи с увеличением 

продолжительности смены - 0,06. 
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Продолжительность строительства составит:  
 

Тв=Тн/Кпер(1-Ксв) = 48,4 /1,5*(1-0,06) = 34,3 рабочих дней или 1,32 месяца 
 
Принимается 1,32 месяца. 
 
Продолжительность строительства трансформаторной подстанции в 

соответствии со СНиП 1.04.03-85* Часть II, раздел «З», пункт 2 «Коммунальное хозяйство», 
пункт 36 «трансформаторная подстанция» мощностью до 630 кВт с кабельными вводами – 
составляет один месяц, или 22 рабочих дня. (нижняя пл.) 

С учетом коэффициента 1,1 для объектов жилищно-гражданского назначения 
возводимых в районах сейсмичностью 7 баллов и выше в соответствии с пунктом 15 Общих 
положений СНиП 1.04.03-85*, продолжительность строительства составит 24,2 дня.  

С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008, 
продолжительность строительства составит: 

 
Тв =Тн /Кпер (1-Ксв) = 24,2 / 1,5*(1-0,06) = 17,2 рабочих дней или 0,66 месяца.  

 
С учетом устройства фундаментной плиты и набора прочности бетоном (до 70%) , 

продолжительность строительства увеличивается на 0,6 месяца (итого 1,26 мес). 
Принимается 1,26 месяца. 
 
Протяжённость кабельных линий системы освещения составляет 10,5 км. 
В соответствии с Частью II СНиП 1.04.03*85*, пунктом 34, подразделом 2 

«Коммунальное хозяйство» раздела «З» «Непроизводственное строительство», 
продолжительность строительства кабельной линии электропередачи протяжённостью до 
10,0 км составляет 4,0 месяца или 88 рабочих дней. 

Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 
7 баллов (пункт 15 Общих положений) и на высоте более 1500 м (пункт 13 Общих 
положений) над уровнем моря, следует учесть повышающие коэффициенты 1,1 и 1,3 
соответственно. 

Продолжительность строительства составит: 88 х 1,1 х 1,3 = 125,8 дня. 
С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008, 

продолжительность строительства составит: 
 

Тв=Тн/Кпер(1-Ксв) = 125,8 /1,5*(1-0,06) = 89,2 рабочих дней или 3,43 месяца.  
 
Принимается 3,43 месяца. 
 
Протяжённость кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ к КТП №4-3 составляет 0,49 км. 
В соответствии с Частью II СНиП 1.04.03*85*, пунктом 34, подразделом 2 

«Коммунальное хозяйство» раздела «З» «Непроизводственное строительство», 
продолжительность строительства кабельной линии электропередачи протяжённостью до 
2,0 км составляет 1,0 месяц или 22 рабочих дня. 

Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 
7 баллов (пункт 15 Общих положений) следует учесть повышающий коэффициент 1,1 и 
коэффициент 1,3 для объектов, строительство которых выполняется на высоте более 
1500 м над уровнем моря, в соответствии с пунктом 13 Общих положений СНиП 1.04.03-
85, продолжительность строительства кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ к КТП №4-3 составит 
31,5 дня. 

С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008, 
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продолжительность строительства составит: 
 

Тв=Тн/Кпер(1-Ксв) = 31,5 / 1,5*(1-0,06) = 22,3 рабочих дней или 0,86 месяца.  
 
Принимается 0,86 месяца. 
 
Продолжительность строительства навеса из металлоконструкций и кабельной 

линии связи определена в соответствии с нормами времени по ЕНиР (в связи с 
отсутствием прямых норм в СНиП СНиП 1.04.03*85*). Расчет сведен в таблицу 19.1. 

 
Таблица 19.1 

№  
п/п 

Основные виды работ 
Шифр 
ЕНиР 

Норма 
времени 

на ед. 
объёма 

Итого 
времени 

Всего Навес 

1  
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 
1.0 м3, группа грунтов: 3  

м3 205 
 Е2-1-9 

(разработка 
грунта экск. 

обр. 
лопата) 

Е2—1-47 
(разр. гр. 
вручную) 

100 м3 -4,3 ч 
1 м3 – 1,8 ч 

15,9 ч 
54 ч 69,9 2  Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3  м3 30 

3  
Обратная засыпка котлована (hслоя=25 см) 
экскаваторами с ковшом вместимостью 1.0 м3, группа 
грунтов: 2 

м3 173,35 

4  Конструции железобетонные          

5  Площадь опалубки  45,5м2 

 Е4-1-39 
(устр. 

опалубки) 
 

1 м2 – 0,46 ч 20,9 ч 20,9 ч 

6  Армирование отдельными стержнями D8 мм, м.п. м.
п 

331,6/ 
131кг 

Е4-1-44 
(установка 
арматуры) 

3т – 11,5ч 11,5 ч 11,5 ч 7  Армирование отдельными стержнями D10 мм, м.п. м.
п. 

48,6/ 
30кг 

8  Армирование отдельными стержнями D16 мм, м.п. м.
п. 

1723/ 
2720 кг 

9  Устройство монолитных ростверков и столбчатых 
фундаментов из бетона B25 м3 17,74 Е4-1-48 

(прием 
бетона) 

1 м3 – 0,11 ч 2,6 ч 2,6 ч 
10  Утройство бетонной подготовки из бетона B7.5 м3 5,9 
11  Набор прочности бетоном до распалубки 70%    14 сут. 336 ч 336 ч 

12  Нанесение холодной битумной мастики по ТУ 5775-
011-11149403-2003 м2 99 

Е7-4 100 м2 – 4,1 ч 6,15 ч 6,15 ч 
13  Нанесение битумного праймера по ГОСТ 30693-2000 м2 45,5 

14  Конструции металлические     Е 40-2-11 – 
Е 40-2-19  

   

15  Монтаж металлических конструкций каркаса навеса, 
всего,  в том числе: т 21,24      

16  Колонны (всего 6 шт.). всего т 7,89 Е 40-2-11 1 шт. -5,6 ч 33,6 33,6 
17  Прогоны  всего 9 шт. т 10,48 Е 40-2-12 1 шт. -5,8 ч 52,2 52,2 
18  Связи и распорки  всего 10 шт. т 2,18 Е 40-2-12 1 шт. 4,6 ч 46,0 46,0 
19  Подкрановая балка  т 0,69 Е 40-2-13 1 шт. 4,6 ч 4,6 4,6 
20  Кровля       

21  Металлическая фальцевая кровля сталь Tin Smith 
Pro, тип пов-ти - Purex, цвет RR21 - серый/RAL 9023 м² 176,5 

Е7-5 1 м2 – 0,25 ч 86,6 ч 86,6 ч 22  Подкладной ковер Anderep Ultra м² 195,5 
23  Фанера марки ФСФ-15мм м² 170,0 
24  Профлист Н114-750-1,0 м² 170,0 
25  Итого 670,1 

 Сети связи     

26  Земляные работы      

27  Разметка трассы м 135 
E24-1-1. 
Разметка 

трассы для 
1 км – 6,9 ч 0,9 ч 0,9 ч 
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№  
п/п 

Основные виды работ 
Шифр 
ЕНиР 

Норма 
времени 

на ед. 
объёма 

Итого 
времени 

Всего Навес 
прокладки 

кабеля 

28  
Выемка грунта группы 3 для траншеи 90% 
механизированным, 10% ручным способом (объем 
ковша 1-1,2 м3) 

м3 141,75 ГЭСН 01-
01-058 

1 км- 
103,12 ч 13,9 13,9 

29  Укладка песчаной подсыпки м3 9,99     

30  Укладка труб PE-RT SDR 11 (PN 16) d=110 мм в 
траншею м 135 

Е24-1-4. 
Прокладка 

трубопроводов 
кабельной 

канализации 

100 м – 
10,5 ч 14,2 ч 14,2 ч 

31  Обратная засыпка песком траншеи м3 23,22 
32  Укладка ленты сигнальной в траншею м 135 

33  Обратная засыпка грунтом траншеи, мощность 
бульдозера 132 кВт (180 л.с.) м3 108,54 

34  Уплотнение грунта м3 108,54 

35  Вывоз остаточного грунта (1.5 км) м3 33,21 

 Е2-1-9 
(разработка 
грунта экск. 

обр. 
лопата) 

100 м3 -4,3 ч 1,4 1,4 

36  Прокладка кабелей        

37  Прокладка волоконно-оптического кабеля в трубе м 135 

 Е24-1-15. 
Протягивание 
кабелей в 
трубопроводах 

100 м – 
4,1 ч 5,5 ч 5,5 ч 

38  Итого 35,9 ч 

 
 

Продолжительность строительства навеса по расчету составляет 670,1 часа.  
Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 

7 баллов (пункт 15 Общих положений) и на высоте более 1500 м (пункт 13 Общих 
положений) над уровнем моря, следует учесть повышающие коэффициенты 1,1 и 1,3 
соответственно, что составит: 958,24 часа, или 958,24 / 8 = 119,8 дней. 

С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008 
продолжительность составит: 

 
Тв=Тн/Кпер(1-Ксв) = 119,8/1,5*(1-0,06) = 84,9 рабочих дней 

 
С учётом 1 выходного в неделю – 84,9 / 26 = 3,3 мес 
Принимается 3,3 месяца. 

 
 

Продолжительность строительства кабельной линии связи по расчету составляет 
35,9 ч часа  или 4,5 дня (см. Табл. 19.1).  

Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 
7 баллов (пункт 15 Общих положений) и на высоте более 1500 м (пункт 13 Общих 
положений) над уровнем моря, следует учесть повышающие коэффициенты 1,1 и 1,3 
соответственно, что составит: 6,4 дня. 

С учётом выполнения работ вахтовым методом, учитывая пункт 6.2 МДС 81-43.2008, 
продолжительность составит: 

 
Тв=Тн/Кпер(1-Ксв) = 6,4 / 1,5*(1-0,06) = 4,5 рабочих дней 

 
Принимается 4,5 дня. 
 
Продолжительность строительства сооружений инженерной защиты рассчитана по 
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продолжительности устройства анкерного поля АП-1.1. 
Расчет продолжительности выполнения работ по устройству анкерного поля, 

включающий устройство буровых скважин с дальнейшей цементацией, выполнен по 
техническим характеристикам буровых установок 

Длина всей проходки составляет 4494,0 м, количество перестановок буровых 
установок – 214. 

Скорость бурения в грунтах 5 группы – 2,5 м в час, время на проходку – 4494 / 2,5 = 
1797,6 (час.). При работе двух установок – Тбур. = 1797,6 ч / (10 ч х 1 смена х 22 дня х 2 
установки) = 4,1 мес. 

Время на перестановку буровых установок – (один машино-час на одно 
перемещение); Тперем. = 214 / (10 час х 1 смену х 22 дня х 2 установки) = 0,49 мес. 

. Учитывая расположение объекта строительства в районе со сейсмичностью более 
7 баллов (пункт 15 Общих положений) применяется коэффициент 1.1: 

Продолжительность строительства сооружений ИЗ принимается 4,59 х 1.1 = 5,0  мес. 
 
Продолжительность строительства объекта в целом принимается с учётом 

продолжительности строительства объектов и графика строительства, что составляет 
шесть месяцев, в том числе 1,0 месяц – подготовительный период. 

 
Даты начала строительства и ввода в эксплуатацию законченного строительством 

объекта должны быть согласованы с Заказчиком. 
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19 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
20.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Производство строительно-монтажных работ осуществлять в порядке, 

установленном специальными требованиями, правилами и положениями о них в части 
специальных мероприятий по охране окружающей среды и строго соблюдать ФЗ №7 «Об 
охране окружающей среды». 

 
В целях сохранения окружающей среды на период строительства следует 

предусмотреть следующие природоохранные мероприятия: 
‒ складирование строительного мусора и бытовых отходов на территории 

строительства производить только в мусорные контейнеры (не допускать 
засорение зоны монтажа строительным и бытовым мусором) вывоз отходов  
осуществлять на полигон ТБО при помощи специализированного 
автотранспорта по договору; 

‒ не допускать нарушения и повреждения существующих водопроводных, 
канализационных, теплофикационных, газовых и других коммуникаций; 

‒ не допускать загрязнения окружающей среды производственными и бытовыми 
стоками; 

‒ соблюдать требования по предотвращению запылённости и загазованности 
воздуха; 

‒ производить регулярное техническое обслуживание строительной техники; 
‒ не допускать работы строительной техники с протечками масла, а также с 

неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена 
правилами дорожного движения; 

‒ работы должны выполняться с соблюдением мероприятий, обеспечивающих 
полную сохранность зеленых насаждений.  

 
С целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод 

нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и авторемонтных мастерских не 
предусматривается.  

Так как объект строительства расположен в границах ООПТ Федерального уровня – 
«Сочинский национальный парк», согласно статье V «Режим национального парка» 
Положения о федеральном государственном учреждении «Сочинский национальный парк» 
на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может 
привести к ущербу окружающей среде, запрещается и/или ограничивается движение и 
стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием 
национального парка. Также, в соответствии с 3.3.11. Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории города Сочи, утверждёнными решением Городского 
Собрания Сочи от 26.11.2009 N 161., ст. 3.2 Закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях», ст. 3.2 Закона Краснодарского края от 19 июля 2011 
г. N 2288-КЗ, запрещается осуществление строительства без оборудования на 
строительных площадках пунктов мойки колёс механических транспортных средств. В 
связи с чем необходимо установка мойки (очистки) колёс с системой оборотного 
водоснабжения, которая обеспечивается привозной водой (вода для компенсации потерь 
в оборотных системах).  
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На выезде с временной дороги на асфальтовую дорогу устанавливается пункт мойки 
колес «Мойдодыр К-1» с замкнутым циклом водооборота, что исключит вынос грунта, 
бетонной смеси, раствора и т. п. за территорию стройплощадки. Моечная установка 
должна иметь очистное устройство, обеспечивающее соблюдение нормативов ПДС. 

Заправку автотранспорта производить только на существующих АЗС. 
Слив масел при эксплуатации грузоподъёмных механизмов и автотранспорта, а 

также сточных вод на рельеф запрещается. 
Для ликвидации случайных проливов нефтепродуктов использовать запас сухого 

песка и ветошь, а также специальные сорбенты для (песок после впитывания ГСМ 
собирается и обжигается, ветошь сжигается, абсорбенты – регенерируются). 

Межсменная стоянка строительной техники предусматривается в местах 
производства работ в заглушенном состоянии. Свободный доступ во время отстоя техники 
в кабину и к двигателю недопустим (вся территория строительства будет находиться под 
охраной). 

Для минимизации воздействия на окружающую среду стоянка автотранспорта на 
объекте строительства не предусматривается, автомобильная техника возвращается на 
перевалочно-складскую базу, расположенную в районе с. Эстосадок. 

Вывоз мусора и твёрдых бытовых отходов должен осуществляться 
специализированной организацией. 

Временное складирование строительного мусора и бытовых отходов следует 
осуществлять на специально предназначенных для этих целей площадках. Временное 
складирование строительного мусора и бытовых отходов осуществлять раздельно в 
специальные контейнеры (до 1,1 м³), установленные на специально подготовленные 
площадки на перевалочно-складской базе. Временное складирование должно быть 
организованно с учётом раздельного хранения по позициям, классам опасности и 
последующему назначению: переработка, захоронение или обезвреживание, что подробно 
разрабатывается в ППР. Скопление мусора на территории строительства не допускается. 
Для уборки мусора и его перевозки использовать мусоросборники и специальные 
контейнеры, мусоровозы. Строго запрещается закапывать в землю строительные отходы, 
бракованные элементы и конструкции.  

Уборку зоны работ и вывоз мусора осуществлять в соответствии с правилами 
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка. Пятна застройки должны постоянно содержаться в чистоте. Загрязнения соседних 
участков застройки не допускать.  

Твердые бытовые отходы в теплое время года вывозятся ежедневно, в холодное  
время – раз в три дня. 

Вывоз строительного мусора, ТБО с площадок строительства, производится в 
спецконтейнерах при помощи автотранспорта (по договору) специализированными 
организациями. Срок временного хранения отходов для временного складирования не 
должен превышать семи календарных дней (строительный мусор должен своевременно 
вывозиться на полигон ТБО (Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, 
ул. Северная, 3Б). Отходы от биотуалетов вывозятся ежедневно по договору с местными 
коммунальными службами.  

 Список предприятий, организаций, осуществляющих деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов 
опасности на территории краснодарского края представлен в Приложении 5. 

Складирование материалов и конструкций за пределами зоны выполнения работ и 
в местах, не оборудованных для этих целей не допускается. 
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20.2 УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
 
В целях улучшения экологической обстановки автотранспортные средства, на 

которых осуществляется перевозка грузов навалом (камни природные, песок, песчано-
гравийные смеси, галька, гравий, щебень, известняк, мел, бутовый камень, керамзит, грунт, 
отходы строительства, бытовые отходы, мусор) должны оснащаться специальными 
тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими - рассыпания и выпыливания грузов из 
кузовов в процессе транспортировки.  

В целях соблюдения требований по предотвращению запыленности и 
загазованности воздуха сжигать горючие отходы и строительный мусор запрещается. 

При выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт должен находиться 
с выключенными двигателями. 

 
Выполнение строительно-монтажных работ должно осуществляться с учетом 

применения малоотходных и безотходных технологий в строительстве, что 
предусматривает: 

‒ выполнение строительно-монтажных работ высококвалифицированными 
специалистами; 

‒ обеспечение высокой культуры производства строительно-монтажных работ; 
‒ максимальное применение в строительстве готовых конструкций; 
‒ поставку строительных материалов, конструкций и оборудования с учетом 

календарного графика строительства; 
‒ строго нормативный расход материалов при выполнении строительно-монтажных 

работ; 
‒ вторичная переработка нормативных отходов. 
 
Отходы материалов, образующихся при производстве строительно-монтажных 

работ, не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и не являются 
экологически вредными, так как не обладают технологической загрязненностью. 
Основными отходами при строительстве являются: бетон, железобетон огарки электродов, 
пиломатериалы, полимерные материалы и макулатура. 

 
В целях охраны окружающей среды и ликвидации последствий производства СМР 

проектом предусматривается: 
‒ на территории строящегося объекта не допускаются не предусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и 
засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников; 

‒ в процессе производства работ и эксплуатации сооружений не прогнозируется 
ущерб для экосистем данного региона, так как по своему функциональному 
назначению данный класс сооружений не относится к источникам выбросов и 
сбросов загрязнителей; 

‒ проектом не предусматриваются: взрывные работы, бурение скважин с 
последующей откачкой грунтовых вод, загрязнение выбросами воздушного 
бассейна, а также применение химически активных, токсичных и канцерогенных 
веществ; 

‒ в целом, степень воздействия строительства на растительный покров и его 
компоненты можно оценить, как низкую – все работы выполняются в 
существующих зданиях и сооружениях. 
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20.3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ, 
КОНСТРУКЦИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ 

 
Использование при строительстве экологически опасных материалов не 

допускается. Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны 
отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих 
чертежей.  

Замена предусмотренных проектом строительных материалов, изделий, 
конструкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной 
организацией и заказчиком. 

При комплектации объекта строительства материалами, конструкциями и 
инженерным оборудованием производится входной контроль строительной продукции, 
предназначенной для строительства. Контроль осуществляется на соответствие 
требованиям рабочего проекта, на наличие Российских гигиенических сертификатов, в т. ч. 
и на импортные материалы. При наличии серьезных отступлений от проекта 
(несоответствие марок конструкций, габаритных размеров, несоответствие паспортов и 
сертификатов и пр.) или отсутствие подтверждения экологической безопасности такие 
материалы и оборудование не должны применяться. 

Закупку строительных материалов рекомендуется производить преимущественно в 
регионе строительства. Закупаемые материалы должны иметь экологические сертификаты 
продукции повышенной экологической чистоты. 
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20.4 МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных к 

применению в строительстве, являющихся источниками выделений вредных веществ в 
атмосферный воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней шума и 
вибрации запрещается.  

Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным экологическим 
требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окружающей среды при их 
эксплуатации, хранении и транспортировании. 

Чистка, смазка, замена масла и т. п., машин, механизмов и строительного 
оборудования, а также плановый технический осмотр выполнять только на 
специализированных площадках. 

Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения экологической 
безопасности строительного производства рекомендуется использование 
электрифицированного инструмента, оборудования и машин с электроприводом. Для 
уменьшения объема выброса загрязняющих веществ в атмосферу рекомендуется 
применять механизмы с электроприводом, как наиболее экологически чистые. 

Освещение зоны работ осуществляется от существующих сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Технико-экономические показатели 

 

№  
п/п Наименование Ед. изм. 

Количество 

Верхняя 
площадка  

Нижняя 
площадка 

1  

Общая продолжительность 
строительства мес. 6 6 

в т. ч. подготовительный период мес. 1 1 

2  

Средняя численность работающих по 
вахте, в одну смену при односменном 
режиме 

чел. 49 56 

Затраты труда на выполнение 
строительно-монтажных работ 
(рпботающих по вахте) 

чел-час 73 526,3012 81 345,624295 

3  

Средняя численность рабочих ниже 
четвертого разряда, набираемых по 
месту, в одну смену при односменном 
режиме 

чел. 27 17 

Затраты труда на выполнение 
строительно-монтажных работ чел-час 28 137,81166 18 929,74515 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Программа контроля качества строительства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справки центров занятости 
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Информация о количестве соискателей 
 

№ 
п/п Наименование профессии Количество 

1  Монтажник 5 

2  Машинист буровой установки 0 

3  Электромонтажник 7 

4  Штукатур-маляр 2 

5  Специалист по комплектации материалов 0 

6  Слесарь-сантехник 8 

7  Подсобный рабочий 18 

8  Промышленный альпинист-оператор 
инъекционного комплекса 0 

9  Электрогазосварщик 11 

10  Машинист горного экскаватора 0 

11  Машинист крана автомобильного 2 

12  Водитель погрузчика 5 

13  Машинист грейдера 0 

14  Машинист грунтов катка 0 

15  Машинист трелевочного трактора 0 

16  Машинист автобетононасоса 0 

17  Машинист установки гидропосева 0 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      113 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

№ 
п/п Наименование профессии Количество 

18  Помощник машиниста гидропосева 0 

19  Водитель автобетоновоза 0 

20  Водитель грузового автомобиля 77 

21  Арматурщик 1 

22  Бетонщик 5 

23  Отделочник 0 

24  Плотник 3 

25  Промышленный альпинист-лесоруб 0 

26  Монтажник металлоконструкций 3 

27  Монтажник технологических трубопроводов 1 

28  Монтажник слаботочных систем 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Схема мойки колёс грузового автотранспорта 

 

 
 

 
Назначение 
Установка может использоваться на стройплощадках, автопарках, промышленных 
объектах и пр. для мойки колес автотранспортных средств без применения моющих 
добавок. 
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 
1 Установка «Мойдодыр-К-1» - 1 шт. 
2 Песколовка -   1 шт. 
3 Насос погружной (N=1 кВт) - 1 шт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обоснование 50% загрузки автотранспорта 

 
 
1. Проектные решения 
1.1. Назначение и выбор варианта положения трассы  
Особенности строительства временных подъездных дорог обусловлены следующими 

факторами: 
‒ расположением объектов строительства в горной местности на абсолютных 

отметках от 1032 до 1654 м над уровнем моря; 
‒ затруднениями при транспортировке материалов и конструкций по горным 

временным дорогам к объектам строительства и площадкам временного 
складирования; 

‒ возможностью проявления на территории строительной площадки опасных 
геологических процессов (снежных лавин, селей, близкое залегание грунтовых вод, 
высокая сейсмичность территории), а также высокой вероятности образования 
оползней; 

‒ сильно пересечённым горным рельефом, с уклонами более 20°, обусловливающим 
необходимость строительства серпантинов на временных подъездных дорогах; 

‒ параллельным строительством других этапов строительства; 
‒ периодическим проведением соревнований и протокольных мероприятий; 
‒ затяжными уклонами (более 360‰) большой протяженности; 
‒ необходимостью организации промежуточных складов и перегрузки грузов 

большегрузного автотранспорта в автотранспорт повышенной проходимости. 
 
Основным назначением подъездных временных автодорог является обеспечение 

общей транспортной доступности к объектам строительства. 
 
 
 
1.2. Технико-эксплуатационные показатели 
Дороги в плане и продольном профиле проложены из условия максимального 

сохранения целостности существующего рельефа и минимизации объемов земляных 
работ и средств инженерной защиты.  

При загрузке автомобиля необходимо учитывать, что в связи со сложными горными 
условиями имеются участки с затяжными уклонами (более 360‰) большой протяженности, 
малыми радиусами поворота, что накладывает дополнительную нагрузку на строительный 
транспорт при движении на подъём и спуск. 

Основные технические параметры подъездных временных автодорог приведены в 
таблице 7.1.2.1. 
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Таблица 7.1.2.1 

Показатель Значение 

Расчетная скорость, км/ч  

 - основная 30 

Число полос движения 2 

Ширина проезжей части, м 5,5 

Тип дорожной одежды, вид покрытия переходный (щебень) 

Ширина обочины, м 1,0 

Ширина земляного полотна, м 7,5 

Наименьший радиус кривой в плане, м 15 

Наибольший продольный уклон, ‰ 360 

Тип транспорта 
полноприводные 

машины с колесной 
базой 4х4, 6х6, 6х4 

 
 
1.3. Земляное полотно 
Поперечные уклоны проезжей части и обочин приняты 30‰.  
Минимальный коэффициент уплотнения принят равным 0,95 . 
Заложение откосов земляного полотна - 1:1,5. 
Для защиты откосов от опасных геологических процессов рекомендуется их 

укрепление гидропосевом. 
 
 
1.4. Дорожная одежда 
Конструкция дорожной одежды на автодороге предусмотрена переходного типа, с 

нормативной нагрузкой - АК6 (не более 6 т. на ось).  
Конструкция дорожной одежды: 
1 щебень фракции 40-70 мм, уложенный по способу заклинки по ГОСТ 8267-93 – 

0,3 м; 
2 геотекстиль; 
 
Проезд автотранспортных средств по горной дороге со сверхнормативными 

продольными уклонами, с ненормативными радиусами поворота дороги, с нагрузкой на ось 
более расчетной приводит к полному разрушению дорожного покрытия и дополнительным 
затратам на ремонт и содержание автодороги. 

Согласно п. 4.4 ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы 
нагружения и габариты приближения» нормативной нагрузкой на дорожное покрытие дорог 
V категории является 6 т/ось 

Для расчета максимально возможной загрузки автомобиля приняты паспортные 
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данные самосвала МАЗ 5516W4-420-000. 
Масса автомобиля (без груза)           – 9 825 кг;  
Масса перевозимого груза          – 15 000 кг; 
Полная масса автомобиля (с максимальной загрузкой)        – 25 000 кг;  
Распределение массы груженого самосвала на заднюю тележку  – 16 000 кг;  
Распределение массы груженого самосвала на переднюю тележку     – 5300 кг;  
Максимальная грузоподъемность         – 15 000 кг.  
 
Определяем массу максимально возможной загрузки задней тележки с учетом 

нормативной нагрузки на ось 6 т: 
6 – 16,0/2 = - 2,0 т груза может приходиться на одну ось задней тележки, 

следовательно, на всю заднюю тележку (на две оси) приходится – 4,0 т (перегруз при 
полной загрузке на заднюю тележку составляет 4 т). 

 
Определяем нагрузку задней тележки с учетом 50% загрузки: 
Полная масса автомобиля при 50% загрузке: 
9 825 + 15 000 / 2 = 12 413 кг 
Распределение массы груженого самосвала на заднюю тележку при 50% загрузке: 
25 000 кг - 16000 кг 
12 413 кг - Х кг       Х = 16 000 х 12 413 / 25 000 = 7 944,32 кг  
 Распределение массы груженого самосвала на переднюю тележку при 50% загрузке:  
Х = 12 413 – 7 944,32 = 4 468,68 кг < 6 000 кг/ось 
 
Определение нагрузки на ось задней тележки при 50% загрузке: 
 
Х = 7 944,32/2 = 3 972,16 кг < 6000 кг/ось     
 
По расчету получается, что при 50% загрузке самосвала МАЗ 5516W4-420-000., 

нагрузка на заднюю ось немного превышает нормативную нагрузку 6 т/ось. 
 В условиях такой напряженной эксплуатации дороги, требуется проведение 

постоянного мониторинга состояния дорожного покрытия, содержания дорожного покрытия 
и выполнение в случае необходимости его ремонта. 

 
1.5. Расчет конструкции дорожной одежды. 
Расчет конструкции дорожной одежды произведен на основании ОДН 218.046-01 

«Проектирование нежестких дорожных одежд». Конструкция дорожной одежды на 
автодороге предусмотрена переходного типа, с нормативной нагрузкой – АК-6 (не более 
6 т. на ось). 

 
Исходные данные: 
Категория дороги - 5. 
Дорожно-климатическая зона - IV 
Схема увлажнения рабочего слоя - 1 
Расстояние от уровня грунтовых вод до низа дорожной одежды - 1,50 м 
Тип дорожной одежды - переходный (низший) 
Тип нагрузки: АК6 
  давление на покрытие, P - 0,60 МПа 
  расчетный диаметр следа колеса, D - 37,00 см 
Требуемый уровень надежности - 0,80 
Коэффициент прочности - 0,98 
Глубина промерзания грунта в районе проектирования - 1,60 м 
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Расчетные нагрузки 
 
Группа расчетной нагрузки - АК6 
Диаметр штампа расчетного колеса - 37,000 см 
Расчетное количество дней в году - 145 
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки - 36617,000 
 
Конструкция дорожной одежды 
 
1: h=30,00 см – «Щебень М800 фр. 40-70 мм трудноуплотн. (гранитн) с заклин 

фракционированным мелким щебнем E=350 Мпа» 
2: геотекстиль; 
3: h=0,00 см - "Грунт суглинок тяжелый пылеватый". 
 

 
Рис. 1.5.1 

 
Расчетные характеристики материалов слоев 
 
Слой 1: Gamma=1800,00, E=350,00 
Слой 2: 
Слой 3: W=0,705, E=45,26, C=0,00816, C_стат=0,01863, Phi=7,80, Phi_стат=17,72 
 
Расчет по упругому прогибу 
 
Минимальный требуемый модуль упругости - 100,00 МПа 
E3 = 45,26 Мпа 
E2-3 = 137,92 
E1-3 = 218,91 
Общий расчетный модуль упругости - 218,91 МПа 
Коэффициент прочности - 2,189 
Требуемый коэффициент прочности - 0,980 
Прочность обеспечена 
 
Расчет по сдвигу 
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Давление от колеса на покрытие - 0,600 МПа 
Расчет для слоя "Грунт суглинок тяжелый пылеватый" 
E3 = 45,26 
Толщина слоев - 85,0 см 
Средний модуль упругости верхних слоев - 272,35 МПа 
Общий модуль упругости нижних слоев - 45,26 МПа 
Угол внутреннего трения, градусы - 7,80 
Действующее активное напряжение сдвига - 0,01361 МПа 
Kd = 1,0 
Средняя плотность - 1864,71 кг/куб.м 
Предельное активное напряжение сдвига - 0,01323 МПа 
Требуемый коэффициент прочности - 0,870 
Коэффициент прочности - 0,972 
 
Прочность обеспечена 
 
Расчет на растяжение при изгибе 
 
Так как не заданы слои асфальтобетона, 
то расчет на растяжение при изгибе не требуется 
 
Расчет на статическую нагрузку 
 
Давление от колеса на покрытие - 0,600 МПа 
Расчет для слоя "Грунт суглинок тяжелый пылеватый" 
E3 = 45,26 
Толщина слоев - 85,0 см 
Средний модуль упругости верхних слоев - 272,353 МПа 
Общий модуль упругости нижних слоев - 45,264 МПа 
Угол внутреннего трения, градусы - 17,724 
Действующее активное напряжение сдвига - 0,00799 МПа 
Kd = 1,0 
Средняя плотность - 1864,71 кг/куб.м 
Предельное активное напряжение сдвига - 0,02370 МПа 
Требуемый коэффициент прочности - 0,870 
Коэффициент прочности - 2,965 
 
Прочность обеспечена 
 
Проверка морозоустойчивости 
 
Грунт суглинок тяжелый пылеватый 
Номер грунта по пучинистости - 4 
Допустимая величина морозного пучения - 10,0 см 
Коэф. учит. влияние глубины залегания УГВ - 0,70 
Коэф. завис. от степени уплотнения грунта - 1,30 
Коэф. учит. влияние гранулометрич. состава - 1,30 
Коэф. учит. влияние нагрузки от собств. веса - 0,90 
Коэф. завис. от расчетной влажности грунта - 1,10 
Средняя величина морозного пучения - 8,3 см 
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Требуемая толщина дорожной одежды - 59,6 см 
Фактическая толщина дорожной одежды - 85,0 см 
Морозоустойчивость обеспечена 
 
 
1.6. Содержание и ремонт автодороги 
Для обеспечения надлежащих транспортно-эксплуатационных качеств необходимо 

проводить систематические работы по содержанию гравийных покрытий. 
С этой целью в весенний, летний и осенний периоды: 
‒ осуществлять выравнивание покрытия; 
‒ устранять отдельные ямы, колеи и просадки; 
‒ очищать от «катуна», грязи; 
‒ производить уход за пучинистыми участками (весной) и в сухой период 

обеспыливание.  
 
Второе профилирование производить в конце весеннего (влажного) периода для 

ликвидации вновь образовавшихся деформаций и окончательного выравнивания 
покрытия. 

В летний период профилирование производить по мере надобности после дождей при 
увлажненном покрытии.  

Осенью профилирование производить с таким расчетом, чтобы гравийное покрытие 
при эксплуатации было ровное, без колей и поперечных волн. 

Количество профилировок за сезон зависит от интенсивности движения, погодных 
условий и состояния покрытия. 

При необходимости производить ремонтное профилирование с добавлением на 
отдельных участках дороги небольшого количества гравийного или щебеночного 
материала. 

Ремонтное профилирование производить 1-2 раза в год с учетом состояния покрытия, 
интенсивности движения и в основном в весенний или осенний период. 

В весенний период производить очистку проезжей части от грязи и снежной или 
ледяной корки по мере ее таяния. 

 В период сильного увлажнения земляного полотна и покрытия дорогу (при 
необходимости) закрыть для движения автотранспортных средств. Движение следует 
открывать после просыхания проезжей части и выравнивания ее поверхности. В тех 
случаях, когда полностью закрыть движение не представляется возможным, организуется 
патрульное содержание дороги специализированными звеньями или бригадами 
(определяется в ППР). 

Водоотвод от земляного полотна обеспечивается по кюветам. Из кювета вода 
сбрасывается в пониженные места местности устройством водосбросов конструкцией 
аналогичной кювету. Места отвода воды определить в ППР по месту. Места сброса 
укрепить каменной наброской для предотвращения размыва. 

 Для обеспечения нормальных условий движения в сухое время года на гравийных и 
им подобных покрытиях необходимо проводить обеспыливание. 

В связи с напряженной эксплуатацией подъездных временных дорог, работы по 
содержанию и ремонту необходимо производить по мере необходимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Письмо о проживании рабочих в период строительства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Ведомость основных объёмов строительных, монтажных и специальных работ 

 

№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

Система искусственного снегообразования 
1  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-

ТКР-КР1 (СИС)    

2  Колодец К23 (1 шт)    

3  Земляные работы    

4  Геодезическая разбивка осей колодца м 11,0 11,0*1 

5  Разработка котлована экскаватором, в 
том числе: м3 53,68 53,68*1 

6  Доработка общего котлована вручную м3 1,52 1,52*1 

7  Обратная засыпка непучинистым грунтом 
с трамбованием м3 38,0 38,0*1 

8  Вывоз избыточного грунта м3 15,68 15,68*1 
Устройство колодца 

9  Устройство колодца из бетона кл. В20 м3 6,33 6,33*1 
10  Устройство подготовки из бетона В7,5 м3 0,83 0,83*1 

11  
Армирование плиты днища сетками 
арматурными из горячекатанной 
арматуры А400 Ø 12 мм 

т 0,119 0,119*1 

12  
Армирование стенок колодца и плиты 
покрытия стержнями арматурными из 
горячекатанной арматуры А400 Ø 12 мм 

т 0,460 0,460*1 

13  
Армирование стен и плиты покрытия 
стержнями арматурными из 
горячекатанной арматуры А240 Ø 8 мм 

т 0,045 0,045*1 

14  
Армирование стен и плиты покрытия 
стержнями арматурными из 
горячекатанной арматуры А240 Ø 6 мм 

т 0,010 0,010*1 

15  Монтаж люка производства TechnoAlpin шт 1 1*1 

16  Монтаж лестницы производства 
TechnoAlpin шт 1 1*1 

17  Установка закладных деталей из трубы 
Ø325*5,0, 219*3,5 кг 19,5 19,5*1 

18  Изготовление закладных деталей шт 3 3*1 

19  Обмазка колодца горячим битумом за 2 
раза по слою праймера м2 74,80 74,8*1 

20  Устройство разуклонки из раствора 
цементного М100 м3 0,39 0,39*1 

21  Крепление опор трубопроводов анкерами 
«HILTI» HSL-3-G M8/20 шт 8 8*1 

22  
Окраска металлоконструкций колодца 
эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунтовке ГФ-
021 в 1 слой 

м2 2,35 2,35*1 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      133 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

Колодец К24 (1 шт) 
Земляные работы 

23  Геодезическая разбивка осей колодца м 12,0 12,0*1 

24  Разработка котлована экскаватором, в 
том числе: м3 58,39 58,39*1 

25  Доработка общего котлована вручную м3 1,68 1,68*1 

26  Обратная засыпка непучинистым грунтом 
с трамбованием м3 40,37 40,37*1 

27  Вывоз избыточного грунта м3 18,02 18,02*1 
Устройство колодца 

28  Устройство колодца из бетона кл. В20 м3 7,08 7,08*1 
29  Устройство подготовки из бетона В7,5 м3 0,95 0,95*1 

30  
Армирование плиты днища сетками 
арматурными из горячекатанной 
арматуры А400 Ø 12мм 

т 0,135 0,135*1 

31  
Армирование стенок колодца и плиты 
покрытия стержнями арматурными из 
горячекатанной арматуры А400 Ø 12мм 

т 0,509 0,509*1 

32  
Армирование стен и плиты покрытия 
стержнями арматурными из 
горячекатанной арматуры А240 Ø 8мм 

т 0,049 0,049*1 

33  
Армирование стен и плиты покрытия 
стержнями арматурными из 
горячекатанной арматуры А240 Ø 6 мм 

т 0,012 0,012*1 

34  Монтаж люка производства TechnoAlpin шт 1 1*1 

35  Монтаж лестницы производства 
TechnoAlpin шт 1 1*1 

36  Установка закладных деталей из трубы 
диам. 159*3,5, 219*3,5 кг 9,1 9,1*1 

37  Изготовление закладных деталей шт 3 3*1 

38  Обмазка колодца горячим битумом за 2 
раза по слою праймера м2 83,20 83,2*1 

39  Устройство разуклонки из раствора 
цементного М100 м3 0,52 0,52*1 

40  Крепление опор трубопроводов анкерами 
«HILTI» HSL-3-G M8/20 шт 8 8*1 

41  
Окраска металлоконструкций колодца 
эмалью ПФ-115 в 2 слоя по грунтовке ГФ-
021 в 1 слой 

м2 2,35 2,35*1 

42  Упор Уп1 (для углов поворота труб) – 
6 шт    

43  Устройство упоров    
44  Устройство упоров из бетона кл. В20 м3 1,32 0,22*6 
45  Устройство подготовки из бетона В7,5 м3 0,45 0,075*6 

46  
Армирование упоров стержнями 
арматурными из горячекатанной 
арматуры А400 Ø 12мм 

т 0,084 0,014*6 

47  Армирование упоров стержнями т 0,024 0,004*6 
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

арматурными из горячекатанной 
арматуры А240 Ø8мм 

48  Обмазка упора горячим битумом за 
2 раза по слою праймера м2 31,92 5,32*6 

49  

Покрытие выпусков арматуры битумно-
резиновой мастикой «Технониколь №20» 
за 2 раза по слою праймера 
«Технониколь №03» 

кг 10,8 1,8*6 

50  Упор Уп2 (для тройников труб) – 30 шт    
51  Устройство упоров из бетона кл. В20 м3 8,70 0,29*30 
52  Устройство подготовки из бетона В7,5 м3 3,00 0,10*30 

53  
Армирование упоров стержнями 
арматурными из горячекатанной 
арматуры А400 Ø 12мм 

т 0,390 0,013*30 

54  
Армирование упоров стержнями 
арматурными из горячекатанной 
арматуры А240 Ø8мм 

т 0,120 0,004*30 

55  Обмазка упора горячим битумом за 2 
раза по слою праймера м2 193,2 6,44*30 

56  

Покрытие выпусков арматуры битумно-
резиновой мастикой «Технониколь №20» 
за 2 раза по слою праймера 
«Технониколь №03» 

кг 54,0 1,8*30 

57  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ТКР-ТХ    

58  Земляные работы при устройстве 
водопроводов    

59  Геодезическая разбивка трассы перед 
разработкой траншеи м 919,4  

60  

Разработка траншеи экскаваторами под 
трубопровод (Н=1,4(средняя)+0,1 и 
ответвлений к снегогенераторам (234м); 
Откос 1:1,5. Ширина дна траншеи -0,8 м, 
S=2,33 м2). В том числе: 

м3 2142  

61  Доработка общей траншеи вручную (5% 
от п.1.2)  м3 107  

62  

Подготовка и устройство основания из 
песка под водопровод, включая 
ответвления к снегогенераторам 
(Н=0,1,S=0,085м2) 

м3 80  

63  
Обратная засыпка водопроводов песком 
для предотвращения повреждения (Н 
=0,2м, S=0,44м2) 

м3 407  

64  
Обратная засыпка траншеи местным 
грунтом с уплотнением до Купл=0,95 
(S=1,8) 

м3 1655  

65  Разработка котлованов для установки 
колодцев стационарных м3 637  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

снегогенераторов (V=24,5 м3 на 1 шт)  

66  
Устройство щебеночного основания под 
колодцы.           Фракция 30-50 мм. 
Высота основания 40 см. (1,4 м3 на 1 шт) 

м3 37  

67  

Засыпка песка в мешки (50 кг) для 
устройства перемычек. Объем песка на 1 
перемычку -2.33 м3 Плотность песка -
1600 кг/мЗ (m=VP) х15 штук 

шт 1125  

68  Устройство перемычек на склонах с 
шагом 60 м шт 15  

69  
Обратная засыпка котлована местным 
просеянным грунтом с уплотнением до 
Купл=0,95 (20,3м3(всего) –(колодец-4м3) 

м3 533  

70  Планировка горнолыжных трасс на 
участке разработки траншей (длина*5м) м2 4595  

71  Вывоз неиспользуемого грунта с места 
производства работ  м3 591  

72  Укладка водопроводов и монтаж 
колодцев    

73  
Монтаж и укладка водопровода ВЧШГ, 
Альпинал с доставкой по склону DN80 
PN100 

м 417  

74  
Монтаж и укладка водопровода 
ALVENIUS с доставкой по склону DA139 
PN80 

м 72,0  

75  
Монтаж и укладка водопровода 
ALVENIUS с доставкой по склону DA273 
PN80 

м 430,4  

76  
Монтаж и укладка ответвлений к 
колодцам трубы 2" STD (5,54 см) ASTM A 
106 GrB (по 6м на колодец) 

м 108  

77  

Подключение водопроводов-отводов 
ВЧШГ DN80 к существующему 
водопроводу с помощью тройников 
OD273/273/273 и переходов 273/168-
168/89 

уч. 8  

78  
Подключение обводного водопровода 
ALVENIUS DA139 с помощью тройника 
DA139/139/139 

шт. 2  

79  
Подключение обводного водопровода 
ALVENIUS DA273 с помощью тройника 
DA273/273/273 

шт. 2  

80  

Подключение отводов на колодцы к 
существующему водопроводу DN273 с 
помощью тройника Victaulic OD 273-2 
L=600 

шт. 12  

81  Подключение отводов на колодцы к 
существующему водопроводу DN139 с шт. 6  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

помощью тройника Victaulic OD 139-2 
L=600 

82  Установка простых колодцев для 
стационарных снегогенераторов шт. 21  

83  Установка комбинированных колодцев 
для стационарных снегогенераторов шт. 4  

84  Установка п/э колодца для мобильного 
снегогенератора шт. 1  

85  Крепление колодцев анкерами  шт. 26  

86  Монтаж оборудования в стационарных 
колодцах шт. 26  

87  Монтаж снегогенераторов шт. 25  
88  Монтаж оборудования в колодце К23 шт. 1  
89  Монтаж оборудования в колодцах К24 шт. 1  
90  Испытания    

91  Продувка и промывка смонтированного 
трубопровода DA139 PN80 м 72  

92  Предварительное испытание 
трубопроводов DA139 PN80 м 72  

93  
Окончательно испытание трубопровода 
водой (после полного монтажа СИС) 
DA139 PN80 

м 72  

94  Продувка и промывка смонтированного 
трубопровода DA273 PN80 м 430,4  

95  Предварительное испытание 
трубопроводов DA273 PN80 м 430,4  

96  
Окончательно испытание трубопровода 
водой (после полного монтажа СИС) 
DA273 PN80 

м 430,4  

97  Продувка и промывка смонтированного 
трубопровода DN80 PN100 м/уч. 417/8  

98  Предварительное испытание 
трубопроводов DN80 PN100 м 417/8  

99  
Окончательно испытание трубопровода 
водой (после полного монтажа СИС) 
DN80 PN100 

м 417/8  

100  Водоотведение     
101  Земляные работы    

102  

Разработка траншеи экскаваторами под 
водопровод (Н=1,4(средняя)+0,1; Откос 
1:1,5. Ширина дна траншеи -0,8м, 
S=2,33 м2).  260+40 метров. В том числе: 

м3 699  

103  Доработка общей траншеи вручную (5% 
от п.1.33)  м3 35  

104  

Подготовка и устройство основания из 
песка под водопровод, включая 
ответвления к снегогенераторам 
(Н=0,1,S=0,085м2) 

м3 26  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

105  
Обратная засыпка водопроводов песком 
для предотвращения повреждения (Н 
=0,2м, S=0,44м2) 

м3 133  

106  
Обратная засыпка траншеи местным 
грунтом с уплотнением до Купл=0,95 
(S=1,8) 

м3 540  

107  
Монтаж дренажной трубы DA90 в 
колодцах для снегогенераторов (26 шт. 
по 10 м) 

м 260  

108  Монтаж и укладка ПЭ гофрированной 
трубы SN8 Ø110/94 мм в колодце К23 м 20,0  

109  Вывоз избыточного грунта м3 159  
110  Укрепление места выпуска трубы:    
111  - укладка матрацев Рено 3х2х0,3м шт. 12  
112  - укладка геотекстиля «Геотекс 400»  м2 72  
113  - укладка щебня м3 7,2  
114  - засыпка камнем бутовым м3 22  

115  Монтаж и укладка ПЭ гофрированной 
трубы SN8 Ø110/94 мм в колодце К24 м 20,0  

116  Укрепление места выпуска трубы:    
117  - укладка матрацев Рено 3х2х0,3м шт. 12  
118  - укладка геотекстиля «Геотекс 400»  м2 72  
119  - укладка щебня м3 7,2  
120  - засыпка камнем бутовым м3 22  

121  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ТКР-ЭС (СИС) 

   

122  Рытье и чистка траншеи м3 2210  
123  Рытье котлованов для фундаментов м3 306  
124  Вывоз грунта м3 365  
125  Фасовка мешков песком по 0,01 м3 шт. 36460  

126  Укладка мешков с песком на дно 
траншеи м3 180  

127  Укладка труб пластиковых (110 мм) в 
траншеи м 1092  

128  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х25 в трубе м 43  
129  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х35 в трубе м 185  
130  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х50 в трубе м 128  
131  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х70 в трубе м 10  
132  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х95 в трубе м 130  
133  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х120 в трубе м 140  
134  Прокладка кабеля ПвКШпг 5х240 в трубе м 456  

135  Укладка кабеля ПвКШпг 5x10 на дно 
траншеи м 75  

136  Укладка кабеля ПвКШпг 5x25 на дно 
траншеи м 67  

137  Укладка кабеля ПвКШпг 5x35 на дно 
траншеи м 532  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

138  Укладка кабеля ПвКШпг 5x50 на дно 
траншеи м 135  

139  Укладка кабеля ПвКШпг 5x70 на дно 
траншеи м 44  

140  Укладка кабеля ПвКШпг 5x95 на дно 
траншеи м 404  

141  Укладка кабеля ПвКШпг 5x120 на дно 
траншеи 

м 310  

142  Укладка кабеля ПвКШпг 5x240 на дно 
траншеи 

м 1433  

143  
Монтаж полимерных плит для защиты 
кабеля в местях установки 
соединительных муфт 

шт. 
200  

144  Монтаж концевых муфт 0,4 кВ для 
бронированного кабеля 

шт. 86  

145  Монтаж соединительных муфт 0,4 кВ для 
бронированного кабеля 

шт. 4  

146  Укладка мешков с песком в траншею 
поверх кабеля м3 180  

147  Укладка сигнальных лент м 3000  
148  Засыпка обратная местным грунтом м3 1850  

149  Засыпка обратная местным грунтом 
котлованов для фундаментов м3 301  

150  Выполнения бетонной подготовки под 
фундамент Класс бетона – В 7.5 

м3 5  

151  Монтаж металлического фундамента для 
распределительных шкафов 

шт. 17  

152  Установка шкафов металлических на 
фундамент 

шт. 17  

153  
Обработка металлоконструкций 
фундаментов битумно-полимерным 
составом 

м2 90 
 

154  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ТКР-АТХ    

155  Земляные работы при прокладке 
кабеля управления    

156  Геодезическая разбивка трассы перед 
разработкой траншеи. м 2203  

157  
Разработка траншеи экскаваторами под 
прокладку кабельной линии (S=0,915х 
длину) В том числе: 

м3 2016  

158  Доработка общей траншеи вручную (5%) м3 101  
159  Планировка дна траншеи (0,57хдлину) м2 1256  

160  Укладка песчаной подушки на дно 
траншеи Н=0,1м (S=0,062м2) м3 137  

161  Засыпка песком уложенный кабель на 
высоту Н=0,2м (S=0,151м2) м3 332  

162  Обратная засыпка траншеи местным м3 1547  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

грунтом с уплотнением до Купл=0,95 
(S=0,702м2) 

163  Планировка горнолыжных трасс на 
участке разработки траншей (длинах5) м2 11015  

164  Вывоз неиспользуемого грунта с места 
производства работ  м3 469  

165  Укладка кабеля и монтажные работы    

166  Укладка защитной трубы для кабелей DA 
90 м 2203  

167  Протяжка кабеля пер. данных ARCTIC 
EURO2 в защитной трубе м 2203  

168  Укладка сигнальной ленты для кабелей м 2203  

169  
Протяжка кабеля в точках подключения 
(по 10м на каждый. В 61 двойное 
подключение). 

м 320  

170  
Укладка защитной трубы для кабелей DA 
90 в точках подключения (по 10м на 
каждый. В 61 двойное 

м 320  

171  
Укладка сигнал ьной ленты для кабелей 
в точках подключения (по 10м на каждый. 
В 61 двойное 

м 320  

172      

173  Подключение ATASS PLUS Pit в 
колодцах снегогенераторов  шт. 26  

174  Подключение ATASS PLUS Pit в 
колодцах подключения шт. 2  

175  Подключение ATASS PLUS Pit в 
существующих колодцах  шт. 3  

176  Установка ПЛК оборудования для 
распределительных колодцев К23 шт. 1  

177  Установка ПЛК оборудования для 
распределительных колодцев К24 шт. 1  

178  Монтаж метеостанции шт. 3  
179  Монтаж репитера шт. 2  
180  Пуско-наладочные работы    

181  Установка сервера LIBERTY в комплекте 
(замена 2008+) шт. 1  

182  Установка программного обеспечения 
LIBERTY - колодец шт. 47  

183  Обновление LIBERTY - разовое 
обновление >150 колодцев шт. 1  

КТП 4-3 

184  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ИЛО-КР (КТП 4-3)    

185  Земляные работы    

186  
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1.0 м3, группа 

м3 204  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

грунтов: 3  

187  
Устройство песчаной подготовки 
(hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 

м3 40  

188  
Обратная засыпка котлована 
(hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 1 

м3 72,5  

189  Вывоз избыточного грунта м3 131,5  
190  Конструкции железобетонные    

191  Армирование отдельными стержнями 
D8 мм, м.п. п. м. 5 0,0016 т. 

192  Армирование отдельными стержнями 
D10 мм п. м. 89 0,0546 т. 

193  Армирование отдельными стержнями 
D12 мм п. м. 818 0,726 т. 

194  Устройство монолитной фундаментной 
плиты из бетона B25 м3 11,78  

195  Устройство бетонной подготовки из 
бетона B7.5 м3 4,8 бетонная 

подготовка 

196  Нанесение холодной битумной мастики 
по ТУ 5775-011-11149403-2003 м2 113,6 Гидроизоляция 

(2 слоя) 

197  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ИЛО-ЭМ (КТП 4-3)    

198  КТП 4-3 заземление    

199  Рытье механизировано и чистка траншеи 
вручную м3 31,92  

200  
Монтаж вертикального электрода 
заземления (уголок стальной 
оцинкованный 63*63*5  6м) 

шт. 7  

201  Монтаж горизонтального заземлителя 
(полоса стальная оцинкованная 40х5мм) м 76  

202  
Монтаж перемычек между внутренним и 
наружным контуром заземления (полоса 
стальная оцинкованная 40х5мм) 

м 8  

203  Обратная засыпка траншеи с 
трамбованием м3 31,92  

204  Присоединение заземляющего 
устройства сварное шт. 28  

205  
Пусконаладочные работы - измерение 
сопротивления заземляющего 
устройства 

шт. 2  

206  Установка комплектной ТП 2х1250кВА шт. 1  

207  Пусконаладочные работы - комплекс 
ПНР для КТП 2х1250кВА шт. 1  

208  Монтаж ХЦ БНТ-150 труб (кабельных 
отводов) м 100  

209  Монтаж ХЦ БНТ-150 труб (кабельных 
проходов) м 3,2  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

210  Монтаж кабельных стоек шт. 32  
211  Монтаж кабельных полок шт. 96  

212  Монтаж держателей проводников 
 шт. 63  

213  Прокладка стали круглой оцинкованной 
d=8 мм м 61  

214  Монтаж соединителей универсальных шт. 6  

215  Монтаж компенсаторов длин 
проводников шт. 2  

216  Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1.5 по 
конструкциям 

м 
6  

217  Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2.5 по 
конструкциям 

м 
30  

218  Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5 
по конструкциям 

м 
10  

219  КЛ-10 кВ     
220  Рытье и чистка траншеи м³ 106  
221  Вывоз грунта м³ 18  
222  Фасовка мешков песком по 0,01 м3 шт 1800  

223  Укладка мешков с песком на дно 
траншеи м³ 9  

224  Укладка труб пластиковых (250 мм) в 
траншеи м 196  

225  Укладка кабелей ПвКаП2г 1x150/25-10 на 
дно траншеи м 196  

226  Укладка кирпича в качестве огнестойкой 
перегородки м2 6,8  

227  
Монтаж полимерных плит для защиты 
кабеля в местах установки 
соединительных муфт шт 250 

 

228  Монтаж концевых муфт 10 кВ для 
бронированного кабеля шт 6 

Для 1 фазы 
 

229  Монтаж соединительных муфт 10 кВ для 
бронированного кабеля шт 6 

Для 1 фазы 
 

230  Укладка мешков с песком в траншею 
поверх кабеля м³ 9  

231  Укладка сигнальных лент м 98  
232  Засыпка обратная местным грунтом м³ 88,2  
233  Гидроизоляция кабельных вводов шт 2  

234  Прокладка трёх кабелей ПвКаП2г 
1x150/25-10 по конструкциям м 14  

235  
Покрытие оболочки кабеля 
огнезащитным составом при входе в 
кабельное помещение м 4,5 

 

236  КЛ-0,4 кВ     
237  Рытье и чистка траншеи м³ 151  
238  Вывоз грунта м³ 30  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

239  Фасовка мешков с песком по 0,01 м3 шт 3000  

240  Укладка мешков с песком на дно 
траншеи м3 15  

241  Укладка труб пластиковых (110 мм) в 
траншеи м 247  

242  Укладка кабеля ПвКШпг 4x95 на дно 
траншеи м 92  

243  Укладка кирпича в качестве огнестойкой 
перегородки м2 7  

244  Затяжка кабеля ПвКШпг 4х95 в трубу м 247  

245  
Монтаж полимерных плит для защиты 
кабеля в местах установки 
соединительных муфт м 250 

 

246  Монтаж концевых муфт 0,4 кВ для 
бронированного кабеля шт 3  

247  Монтаж соединительных муфт 0,4 кВ для 
бронированного кабеля шт 3  

248  Укладка мешков с песком в траншею 
поверх кабеля м3 15  

249  Укладка сигнальных лент м 112  
250  Засыпка обратная местным грунтом м3 121  
251  Гидроизоляция кабельных вводов шт 3  

252  Прокладка трёх кабелей ПвКШпг 4x95 по 
конструкциям м 15  

253  
Покрытие оболочки кабеля 
огнезащитным составом при входе в 
кабельное помещение м2 2,7 

 

254  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ИЛО-САИС    

255  Система автоматизации инженерных 
систем    

256  Трансформаторная подстанция КТП 4-3    

257  Монтаж щита управления ЩА-КТП4.3 на 
стену шт. 1 масса 40 кг 

258  Монтаж согласователя работы 
кондиционеров СРК-М2-У-01 на стену шт. 1 масса 1,25 кг 

259  Монтаж модуля датчика температуры 
СРК-М2-ДТ на стену шт. 2 масса 0,1 кг 

260  Монтаж модуля ИК управления СРК-М2-
ИК на внутренний блок кондиционера  шт.  4 масса 0,1 кг 

261  Монтаж датчика температуры на стену  шт. 2   

262  
Монтаж гофрированной трубы 
диаметром 16 мм по стенам, потолку, 
конструкциям м 30   

263  
Монтаж гофрированной трубы 
диаметром 20 мм по стенам, потолку, 
конструкциям м 165   

264  Монтаж гофрированной трубы м 30   
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

диаметром 25 мм по стенам, потолку, 
конструкциям 

265  Протяжка кабеля ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в 
гофрированной трубе диаметром 20 мм м 10  

266  Протяжка кабеля КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 
в гофрированной трубе диаметром 20 мм м 70   

267  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 7х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 20 мм м 60   

268  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 14х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 25 мм м 15  

269  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 19х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 25 мм м 15   

270  
Протяжка кабеля КПСВЭВнг(А)-LS 
1х2х0,75 в гофрированной трубе 
диаметром 16 мм м 30   

271  Протяжка кабеля LAN-6TUTP-LSZH в 
гофрированной трубе диаметром 20 мм м 25  

272  Разделка и подключение концов кабеля 
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 шт. 2  

273  Разделка и подключение концов кабеля 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 шт. 12   

274  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 7х0,75 шт. 8   

275  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 14х0,75 шт. 2  

276  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 19х0,75 шт. 2   

277  Разделка и подключение концов кабеля 
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 шт. 4   

278  Разделка и подключение концов кабеля 
LAN-6TUTP-LSZH шт. 4  

279  Внедрение САИС в систему 
диспетчеризации верхнего уровня 

компл
. 1 

  
 

280  Сборка щита управления ЩА-КТП4.3 шт. 1  
281  Трансформаторная подстанция КТП 4-1    

282  Монтаж щита управления ЩУО4-1 на 
стену шт. 1 масса 60 кг 

283  Монтаж фотореле на наружную стену шт. 1  

284  
Монтаж гофрированной трубы 
диаметром 20 мм по стенам, потолку, 
конструкциям 

м 

30  

285  
Монтаж гофрированной трубы 
диаметром 25 мм по стенам, потолку, 
конструкциям 

м 

288  

286  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 10х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 25 мм 

м 
244  

287  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 4х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 20 мм 

м 
20  



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      144 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

288  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 7х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 25 мм 

м 
44  

289  Протяжка кабеля LAN-6EUTP-LSZH в 
гофрированной трубе диаметром 20 мм 

м 
10  

290  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 10х0,75 

шт. 
30  

291  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 4х0,75 

шт. 
4  

292  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 7х0,75 

шт. 
6  

293  Разделка и подключение концов кабеля 
LAN-6EUTP-LSZH 

шт. 
2  

294  Внедрение САИС в систему 
диспетчеризации верхнего уровня 

компл
. 1  

295  Сборка щита управления ЩУО4-1 шт. 2  
296  ШАСУ    

297  Монтаж шкафа автоматизированной 
системы управления ШАСУ на стену шт. 1  

298  Монтаж гофрированной трубы 
диаметром 16 мм по стенам и потолку м 42   

299  Монтаж гофрированной трубы 
диаметром 25 мм по стенам и потолку м 110   

300  Протяжка кабеля КИПвЭВнг-LS 1х2х0,6 в 
гофрированной трубе диаметром 16 мм м 30   

301  Протяжка кабеля КПСВВнг-LS 1х2х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 16 мм м 20   

302  Протяжка кабеля КВВГнг(А)-LS 10х0,75 в 
гофрированной трубе диаметром 25 мм м 126   

303  Разделка и подключение концов кабеля 
КПСВВнг-LS 1х2х0,75 шт. 4   

304  Разделка и подключение концов кабеля 
КИПвЭВнг-LS 1х2х0,6 шт. 6   

305  Разделка и подключение концов кабеля 
КВВГнг(А)-LS 10х0,75 шт. 28   

306  Маркировка кабелей маркировочными 
бирками (с двух сторон) шт. 34   

307  Установка комплекта программного 
обеспечения на существующий сервер компл 2  

308  Установка комплекта программного 
обеспечения на АРМ компл 1  

309  Пусконаладочные работы по внедрению 
системы в верхний уровень компл 1  

310  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ПБ2    

311  Монтаж накладной пульта С2000М  на 
дверцу ШПС-24 шт. 1  

312  Монтаж накладной контроллера С2000-
КДЛ-2И  на дин-рейку шт. 1  
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313  Монтаж накладной блока сигнально-
пускового, С2000-СП1  на дин-рейку шт. 1  

314  
Монтаж накладной прибора приемно-
контрольного охранно-пожарного С2000-
4  на дин-рейку 

шт. 1  

315  Монтаж накладной звукового 
оповещателя С2000-ОПЗ на стену шт. 2  

316  Монтаж накладной адресного 
расширителя С2000-АР2  на дин-рейку шт. 1  

317  Монтаж накладной блока сигнально-
пускового С2000-СП2 на дин-рейку шт. 1  

318  
Монтаж накладной блока сигнально-
пускового С2000-СП2 исп. 02  на дин-
рейку 

шт. 1  

319  
Монтаж накладной блока 
разветвительно-изолирующего БРИЗ  на 
дин-рейку 

шт. 2  

320  
Монтаж накладной устройства 
коммутационного УК-ВК исп.14  на дин-
рейку 

шт. 2  

321  
Монтаж накладной преобразователя 
волоконно-оптического RS-FX-SM40  на 
дин-рейку 

шт. 2  

322  Монтаж накладной преобразователя 
интерфейсов С2000-ПИ  на дин-рейку шт. 1  

323  
Монтаж накладной модуля 
преобразователя напряжения  МП 24/5В  
на дин-рейку 

шт. 2  

324  

Монтаж промышленного сервера 1 x RS-
232/422/485, 2 x Ethernet с 
резервированием «JetPort 5601 v3»  на 
дин-рейку 

шт. 1  

325  
Монтаж накладной извещателя 
пожарного дымового точечного 
адресного ДИП-34А-04 на стену 

шт. 12  

326  Монтаж накладной ручного извещателя 
адресного ИПР-513-3АМ исп.01  на стену шт. 2  

327  
Монтаж накладной Шкафа с 
резервированным источником питания 
ШПС-24 на стену 

шт. 1 650х500х2200, 
18,6 кг 

328  Установка АКБ 17 Ач в ШПС-24 шт. 2 5,65 кг 

329  Монтаж короба перфорированного 25х30 
в ШПС-24 м 2  

330  Монтаж трубы гладкой жесткой 
dвнеш.=20мм по стенам и перекрытию м 80  

331  Монтаж ПВХ гофриров. лёгкой 
dвнеш.=20мм по стенам и перекрытию м 40  

332  Протяжка кабеля  КПСнг(А)-FRLS м 80  
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1х2х0,75 в гладкой жесткой ПВХ трубе 
диаметром 20мм 

333  
Протяжка кабеля КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 в гофрированной  ПВХ трубе 
диаметром 20мм 

м 40  

334  Прокладка кабеля  КПСнг(А)-FRLS 
1х2х0,75 в перфорированном коробе м 11  

335  
Протяжка кабеля КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75  в  гладкой жесткой ПВХ трубе 
диаметром 20мм 

м 6  

336  
Протяжка кабеля КПСнг(А)-FRLS 
2х2х0,75  в  гладкой  перфорированном 
коробе 

м 1  

337  Разделка, прозвонка и подключение 
концов кабеля  КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 шт. 96  

338  Разделка, прозвонка и подключение 
концов кабеля  КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 шт. 2  

339  Выполнение отверстий в стене d=20 мм шт. 9  
340  Установка кабельной проходки шт. 9  

341  Структурированная кабельная 
система    

342  Монтаж телекоммуникационного шкафа шт. 1  
343  Монтаж блока розеток шт. 2  
344  Монтаж вентиляторного модуля шт. 1  
345  Монтаж комплекта щеточного ввода шт. 1  
346  Монтаж панели осветительной   шт. 1  
347  Монтаж датчика открытия двери шт. 1  

348  Монтаж кабельного органайзера 19” в 
телекоммуникационный шкаф шт. 1  

349  Монтаж патч-панели в 
телекоммуникационный шкаф шт. 1  

350  Монтаж кабель-канала шт. 10  

351  Прокладка кабеля U/UTP cat.6 в кабель-
канале м 60  

352  Прокладка кабеля U/UTP cat.6 в шкафу м 15  
353  Разделка и включение кабеля U/UTP шт. 5  

354  Монтаж розетки RJ-45 накладного 
монтажа шт. 5  

355  Система передачи данных    
356  Монтаж коммутатора уровня доступа шт. 1  
357  Установка приемопередатчиков  шт. 2  
358  Коммутация оборудования шт. 44  
359  Настройка коммутатора шт. 1  

360  

Комплексные измерения 
смонтированных кабелей постоянным 
током: до и после включения в 
аппаратуру 

100 
пар 0,2  
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361  Система гарантированного 
электропитания    

362  Монтаж источника бесперебойного 
питания шт. 1  

363  
Включение в аппаратуру разъемов 
штепсельных 
 

шт. 6  

364  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
КИТСО    

365  Система охранной сигнализации 
(СОС)    

366  Монтаж щитка СОС, настенного шт. 1  
367  Монтаж аккумулятора шт. 2  

368  Монтаж преобразователя интерфейсов, в 
шкаф шт. 1  

369  Монтаж пульта контроля и управления, 
накладной шт. 1  

370  Монтаж прибора приемно-контрольного, 
в шкаф шт. 1  

371  Монтаж извещателя магнитоконтактного, 
накладной шт. 7  

372  Монтаж извещателя инфра-красного, 
накладной шт. 6  

373  Подключение выходов внешних систем шт. 5  
374  Монтаж оповещателя, накладной шт. 1  
375  Монтаж считывателя, накладной шт. 1  
376  Монтаж магистрального кабель-канала м 47  
377  Монтаж мини кабель-канала м 20  
378  Монтаж кабеля в кабель-канал м 187  

379  Оконцовывание жил наконечником и 
подключение шт. 116  

380  Коммутация патч-корда шт. 2  
381  Пуско-наладка системы шт. 1  
382  Система охранного телевидения (СОТ)    
383  Монтаж видеокамеры шт. 6  
384  Монтаж коробки монтажной шт. 4  
385  Монтаж DIN-рейки шт. 4  
386  Монтаж заземления коробки шт. 4  
387  Монтаж комплекта креплений коробки шт. 4  
388  Монтаж кабельных вводов шт. 4  
389  Монтаж УЗИП в коробку шт. 8  
390  Монтаж УЗИП в шкаф шт. 8  
391  Монтаж блоков питания шт. 2  
392  Монтаж мини кабель-канала м 4  
393  Монтаж кабеля в кабель-канал м 240  
394  Обжим кабеля "витая пара" вилкой RJ-45 шт. 6  
395  Расшивка кабеля "витая пара" шт. 6  
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396  Коммутация патч-корда или вилки RJ-45 шт. 26  

397  Оконцовывание жил наконечником и 
подключение шт. 8  

398  Монтаж гильз из трубы жесткой 
оцинкованной d20*1 шт. 4  

399  Установка жестко диска в 
видеорегистратор шт. 1  

400  Пуско-наладка системы шт. 1  

401  Система контроля и управления 
доступом (СКУД)    

402  Монтаж платы интерфейсного модуля шт. 1  
403  Монтаж платы драйвера шт. 1  
404  Монтаж шкафа с блоком питания шт. 1  
405  Монтаж источника питания шт. 1  
406  Монтаж аккумуляторов шт. 2  
407  Монтаж датчика наличия сети шт. 1  
408  Монтаж считывателя накладной шт. 2  
409  Монтаж кнопки "Выход" накладной шт. 2  

410  Монтаж кнопки "Аварийный выход" 
накладной шт. 2  

411  Монтаж электромагнитного замка 
накладной шт. 2  

412  Монтаж коробки разветвительной 
накладной шт. 2  

413  Монтаж дверного доводчика накладной шт. 2  
414  Монтаж мини кабель-канала м 8  
415  Монтаж кабеля в кабель-канал м 110  

416  Оконцовывание жил наконечником и 
подключение шт. 155  

417  Коммутация патч-корда шт. 2  
418  Пуско-наладка системы шт. 1  

Работы по генплану 
419  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-

ИЛО-ПЗУ    

420  Земляные работы    

421  Разработка грунта (выемка, площадка на 
отм. 1030 м) м3 47,7 в плотном 

состоянии 

422  Подсыпка грунта (площадка на отм. 1655 
м) м3 10,3  

423  Обратная засыпка плодородным грунтом 
(площадка на отм. 1030 м) м3 16  

424  
Вывоз непригодного грунта на полигон с 
утилизацией (с площадки на отм. 1030 и 
площадки на отм. 1655) 

м3 21,4 в плотном 
состоянии 

425  Сопутствующие и укрепительные работы    
426  Планировка территории в насыпи м2 114,0   
427  Автомобильные дороги    
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

428  Земляные работы    

429  Рытье дорожного корыта м3 _ учтено верт-ой 
планировкой 

430  Сопутствующие и укрепительные работы    

431  Планировка дна и откосов корыта м2 _ учтено верт-ой 
планировкой 

432  Благоустройство и озеленение    
433  Устройство отмостки Тип А м2 33,5   

 песок средней крупности 
ГОСТ 8736-2014    h=0,20 м м3 6,7 в плотном 

состоянии 

 щебень М600 фр. 40-70, 
ГОСТ 25607-2009    h=0,15 м  м3 5,0 в плотном 

состоянии 

 Асфальтобетон песчаный, плотный тип 
Г,Д марка II,ГОСТ 9128-2009, h=0,04 м м3 1,4   

434  Озеленение    

435  
Укрепление откосов посевом семян 
многолетних трав по слою плодородного 
грунта, h=0,20 м 

м2 13,0   

436  Устройство газона, h=0,20 м м2 70,3   
437  Водоотводные лотки    

438  

устройство водоотводного лотка  DN200 
CompoMax Drive ЛВ-20.26.31-П 
полимербетонный с решеткой щелевой  
(Тип 1) (площадка на отм. 1030 м) 

п. м. 41,0   

439  
Устройство водоотводного лотка DN100 
Betomax Basic ЛВ-10.14.13-Б (площадка 
на отм. 1655 м) 

п.м 3,0  

440  Устройство бетонной подготовки 
(бетон В25) (площадка на отм. 1030 м) м3 4,59   

441  Устройство бетонной подготовки 
(бетон В25) (площадка на отм. 1655 м) м3 0,11  

Навес  
442  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-

ИЛО-АС     

443  Земляные работы    

444  

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1.0 м3, группа 
грунтов: 3  

м3 275   

445  Разработка грунта вручную, группа 
грунтов: 3  м3 40   

446  
Обратная засыпка котлована 
(hслоя=25 см) экскаваторами с ковшом 
вместимостью 1.0 м3, группа грунтов: 2 

м3 285   

Конструкции железобетонные 

447  Армирование отдельными стержнями 
D8 мм, м.п. м.п. 331,6 0,131 т 

448  Армирование отдельными стержнями м.п. 200 0,313 т 
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D16 мм, м.п. 

449  Армирование арматурными сетками С1, 
шт шт. 14 1,273 т 

450  Армирование арматурными каркасами 
КР1, шт шт. 28 0,86 т 

451  Устройство монолитных ростверков и 
столбчатых фундаментов из бетона B25 м3 30,95   

452  Устройство бетонной подготовки из 
бетона B7.5 м3 4,2 бетонная 

подготовка 

453  Нанесение холодной битумной мастики 
по ТУ 5775-011-11149403-2003 м2 161 Гидроизоляция 

(2 слоя) 

454  Устройство грунтовых анкеров 
«ГЕОКРЕП» 52/26, в том числе: м.п. 851  

455  Инъецирование промывочного раствора 
В/Ц =0,7 

м3 34  

456  Инъецирование промывочного раствора 
В/Ц =0,4 

м3 29,8  

457  Конструкции металлические    

458  Монтаж металлических конструкций 
каркаса навеса т 19,35   

459  Нанесение грунтовки ГФ-021 ГОСТ 
25129-82 м² 355  

460  
Нанесение лакокрасочного материала 
АРМОКОТ F100 ТУ 2312-009-23354769-
2008 

м² 11  

461  
Нанесение огнезащитного состава 
Термобарьер 2 ТУ 20.30.22-007-
30642285-2017 

м² 344  

462  Выполнение подливки под базу колонны 
и обетонирования из бетона В25 М3 1,91  

 Водосточная система    
463  Водосточный желоб (d=125мм), l=3м  шт 5  
464  Заглушка желоба шт 2  

465  Кронштейн желоба металлический, шаг 
600мм шт 23  

466  Термокомпенсирующая водосточная 
воронка шт 2  

467  Водосточная труба (d=90мм), l=3м 
(обрезать по месту) шт 4  

468  Элемент трубы - колено (60 град.) шт 4  
469  Соединительный элемент труб шт 10  
470  Элемент трубы - отводной наконечник шт 2  
471  Хомут двойной фиксации шт 8  
472  Соединительный элемент желобов шт 4  

 Кровля    

473  
Металлическая фальцевая кровля 
кликфальц, тип пов-ти - полиэстер, цвет 
по RAL 9006 

м² 176,5  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

474  Подкладной ковер Anderep Ultra м² 195,5  
475  Фанера марки ФСФ-15мм м² 170,0  
476  Профлист Н114-750-1,0 м² 170,0  

 Наружная отделка (без учета облицовки 
оснований колонн)    

477  Вертикальная обрешетка - брус 50х50мм, 
шаг 400 мм пог.м. 360,0   

478  Горизонтальная обрешетка - брус 
50х50мм,  шаг 400 мм пог.м. 187,0   

479  Деревянные декоративные элементы 
фасада (углы колонн) - доска 18х95 мм пог.м. 360,0 Тиккурила цвет 

5077 "Пенек" 

480  Деревянные облицовочная панель - 
доска 36х235 мм пог.м. 325,0 Тиккурила цвет 

5063 "Гравий" 

481  Антисептик Valtti Log лессирующий для 
древесины, цвет  5077(пенек) кг 18,0 3 слоя  -  0,16 

кг/м2 

482  Антисептик Valtti Log лессирующий для 
древесины, цвет  5063(гравий) кг 38,0 3 слоя  -  0,16 

кг/м2 

483  Краска для деревянных брусков 
(обрешетки) кг 22,0 1 слой  -  0,25 

кг/м2  
 Отделка свесов кровли    

484  Вертикальная деревянная обрешетка - 
брус 50х50, с шагом 600 мм пог.м. 62,0   

485  Лобовая доска - доска 30х120мм пог.м. 270,0   

486  Краска для деревянных брусков 
(обрешетки) кг 7,85 1 слой  -  0,25 

кг/м2   

487  Антисептик Valtti Log лессирующий для 
древесины, цвет  5077(пенек) кг 43 3 слоя  -  0,16 

кг/м2 

488  Горизонтальная обрешетка – брус 
50х50мм, шаг 5300 мм пог.м. 97  

489  
Деревянные декоративные элементы 
фасада (подшивка свеса) - доска 18х95 
мм 

пог.м. 290 Тиккурила цвет 
5077 "Пенек" 

 Прочее    
490  ламели PC100 IVENT Light м кв 42  

 Элементы снегозадержания    
491  Кронштейн универсальный Grand Line шт.  39  

492  Труба снегозадержателя  Grand Line 
L=3000 мм шт. 24  

493  Болт М8х35 шт. 168  
494  Гайка М8 шт. 168  
495  Шайба М8 шт. 168  
496  Скоба крепления на фальц шт. 144  

 Элементы и материалы отделки 
оснований колонн    

497  
Тонкослойная минеральная штукатурка 
Ceresit СТ-35 или аналог; цвет 
«Листопад» 

м² 20,8  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

498  Кварцевая грунтовка – 2 слоя м² 41,6  

499  
Стеклосетка фасадная щелочестойка 
технониколь 3600ТУ ГСОТ 55225-2012 – 
1 слой 

м² 20,8  

500  Базовый штукатурный состав м² 20,8  

501  Пенополистирол экструдированный 
«Пеноплекс» *- 20мм м² 20,8  

502  Уголок 30х30х3 мм ГОСТ 8509-93 п.м. 25,2  
Внутриплощадочные сети связи 

 Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ИЛО-СС 

  
 

 Земляные работы для прокладки 
кабелей 

  
  

503  
Выемка грунта группы 3 для траншеи 
90% механизированным, 10% ручным 
способом (объем ковша 1-1,2 м3) 

м³ 159,60 канава: 1=152; шир. 0 ,7-0,8,  
глуб. 14 

504  Укладка песчаной подсыпки м³ 11,248 h=100 мм 
505  Укладка труб d110 мм в траншею м³ 154  
506  Обратная засыпка песком траншеи м³ 26,144  
507  Укладка ленты сигнальной в траншею м³ 154 ЛСЗ-250 

508  Обратная засыпка грунтом траншеи, 
мощность бульдозера 132 кВт (180 л.с.) м³ 122,21 

 
509  Уплотнение грунта м³ 122,21  
510  Вывоз остаточного грунта (15 км) м³ 37,392   
511  Установка плиты ПЗК шт. 19  

 Земляные работы для установки 
смотровых устройств 

  
 

512  

Выемка грунта 1 группы для смотровых 
устройств 90% механизир. способом 
(объем ковша 1-1,2 м³, 10% ручным 
способом 

м³ 3,328 

 

513  Устройство песчаной подсыпки для 
смотрового устройства м³ 0,256 

 
514  Установка смотрового устройства шт. 1  
515  Установка плиты шт. 2  

516  Установка колец опорных на цементно-
песчаный раствор шт. 1 

 
517  Установка люка смотрового устройства шт. 1  

518  

Обратная засыпка грунтом III группы для 
смотровых устройств 90% 
механизир. способом (объем ковша 
1-1,2 м3), 10% ручным способом 

м³ 2,2 

 
519  Уплотнение грунта м³ 2,2  
520  ВыВоз остаточного грунта (15 км) м³ 1,1  

 Прокладка кабелей    

521  Прокладка волоконно-оптического кабеля 
в трубе м 212 
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

522  Прокладка волоконно-оптического кабеля 
в здании по конструкциям м 57 

 

523  
Формирование технологического запаса 
волоконно-оптического кабеля в 
шкафу/муфте 

м 30 
 

524  Герметизация кабельных вводов шт. 4  
 Внутренний монтаж    

525  Установка оптического кросса стоечного 
в телекоммуникационный шкаф шт. 1 

 

526  Сварка волокон оптических кабелей в 
кроссах шт. 16 

 
527  Заземление брони кабеля шт. 3  

528  Сварка волокон оптических кабелей в 
муфте шт. 24 

 
 Измерения кабельных линий    

529  

Измерение на смонтированном участке 
волоконно-оптического кабеля в двух 
направлениях с числом волокон 6x4 на 
двух длинах волн 

участ
ок 1 

 

530  

Измерение на смонтированном участке 
волоконно-оптического кабеля в двух 
направлениях с числом волокон 2x4 на 
двух длинах волн 

участ
ок 1 

 
Инженерная защита 

 Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ИЗ    

 Нижняя площадка    

531  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 1-1 

шт. 8  

532  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 1-2 

шт. 2  

533  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 2-1 

шт. 3  

534  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 2-2 

шт. 3  

535  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 3-1 

шт. 4  

536  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 3-3 

шт. 2  

537  Устройство хомута для крепления 
электрических кабелей Arctic 

шт. 24  

538  Устройство хомута для крепления 
водопроводной трубы DN250 

шт. 9  

539  Устройство хомута для крепления 
водопроводной трубы DN125 

шт. 2  

540  Устройство грунтовых анкеров Геоякорь 
1.2-2.0 

шт. 114  



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      154 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

541  Укладка противоэрозионного геомата 
"Икс-Мат"  м² 18028,20  

542  Гидропосев многолетних трав га 1,58  

543  Заполнение мешков местным глинистым 
грунтом м3 558,00  

544  Устройство противоэрозионных барьеров шт. 84  

 Строительство сооружения 
противооползневой защиты АП-1.1    

 Раздел 1. Устройство грунтовых 
анкеров 40/20, шт. 214, L=21.0 м      

545  Устройство грунтовых анкеров Titan 
40/20 м.п. 4494  

546  Роторное бурение скважин в грунтах 5 гр. 
(ИГЭ 4) м.п. 1926  

547  Роторное бурение скважин в грунтах 5 гр. 
(ИГЭ 5) м.п. 513,6  

548  Роторное бурение скважин в грунтах 5 гр. 
(ИГЭ 5а) м.п. 2054,4  

 
Раздел 2. Устройство 
противоэрозионной защиты склона, 
810 м2     

 

549  Оборка склона м2 810  

550  Устройство противозрозионной защиты 
склона (средний уклон склона) м2 810  

 в том числе:      

551  Система крепления склонов ТЕССО 
G65/3 м2 810  

552  Укладка противоэрозионного геомата 
"Икс-Мат"  м2 810  

553  Гидропосев многолетних трав Га 0,08  
 Верхняя площадка    

554  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 1-2 шт. 4  

555  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 2-3 шт. 68  

556  Устройство узла крепления кабеля 0,4 кВ 
Тип 3-2 шт. 24  

557  Устройство грунтовых анкеров Геоякорь 
1.2-2.0 шт. 192  

558  Укладка противоэрозионного геомата 
"Икс-Мат"  

м² 
20557,11 

 

559  Гидропосев многолетних трав Га 1,79  

560  Заполнение мешков местным глинистым 
грунтом м³ 580,66  

561  Устройство противоэрозионных барьеров шт. 151  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

Наружное освещение 

 Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ТКР-КР2 

   

 Раздел 1. Земляные работы    

562  Бурение скважины - ф=0,8м; глуб.=5,8м 
(бурильно-крановая машина) м3 61,35  

563  Устройство засыпки на дне скважины из 
щебня фр. 5-20 мм м3 7,50  

564  Устройство засыпки подготовки под 
отмостку из щебня фр. 5-20 мм м3 20,25  

565  Разработка грунта вручную под отмостку м3 32,14  
566  Вывоз избыточного грунта м3 32,14  

 Раздел 2. Монтажные работы    

567  Установка сваи-оболочки в пробуренную 
скважину (автокран КС 2571 10 т) шт. 75  

568  Обработка сваи-оболочки битумно-
полимерным составом м2 697,5  

 Раздел 3. Бетонные работы    

569  
Бетонирование скважины с 
установленной сваей-оболочкой (бетон 
кл. В15), группа грунта 47MV (ИГЭ 2) 

м3/% 64,8/30 Группа грунтов 
для свайных 
работ при 
вращательно м 
бурении ГЭСН 
2001-01, сборник 
5. таблица 1.4 

 

570  
Бетонирование скважины с 
установленной сваей-оболочкой (бетон 
кл. В15), группа грунта 116*-VI (ИГЭ 1) 

м3/% 86,4/40 

571  
Бетонирование скважины с 
установленной сваей-оболочкой (бетон 
кл. В15), группа грунта 246-VIII (ИГЭ 3) 

м3/% 64,8/30 

572  Изготовление армокаркаса для отмостки 
- арматура d=6 м 2700  

573  Устройство бетонной отмостки (бетон кл. 
В 15) м3 12  

574  Работы по разделу 142-5182-ПИР-18-1-
ТКР-ЭН    

575  Рытье и чистка траншеи м3 3628  
576  Вывоз грунта м3 833  

577  Рытье котлованов для фундаментов 
щитов ОЩН4625 м3 26  

578  
Выполнение бетонной подготовки под 
фундамент для щитов ОЩН4625. Класс 
бетона – В 7.5 

м3 1,5  

579  Фасовка мешков песком по 0,01 м3 шт. 80625  

580  Укладка мешков с песком на дно 
траншеи м3 403,13  

581  Укладка труб пластиковых в траншеи м 500  
582  Затяжка кабеля ПвКШп(г) 5х70 в трубу м 200  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

583  Затяжка кабеля ПвКШп(г) 5х50 в трубу м 150  
584  Затяжка кабеля ПвКШп(г) 5х35 в трубу м 150  

585  Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 5x95 м 10 
По каб. 
конструкциям в 
ТП 

586  Прокладка кабеля ВВГнг(A)-LS 5x70 м 20 
По каб. 
конструкциям в  
ТП 

587  Прокладка кабеля ПвКШп(г) 5x70 м 5538 в земле/ в земле 
в трубе ПНД 

588  Прокладка кабеля ПвКШп (г) 5x50 м 972 в земле/ в земле 
в трубе ПНД 

589  Прокладка кабеля ПвКШп (г) 5x35 м 3740 в земле/ в земле 
в трубе ПНД 

590  
Обработка кабеля ПвКШп (г) 
огнезащитным составом (расход 
1 кг/м2) 

м2 15 
 

591  Укладка ситнальной ленты ЛСЭ-300 м 5391  

592  Монтаж концевых муфт 0,4 кВ для 
бронированного кабеля шт. 250  

593  Укладка мешков с песком в траншею 
поверх труб или кабеля м3 403,13  

594  Засыпка обратная местным грунтом м3 2821,9  

595  Установка прожекторов на кронштейны 
опор шт. 224  

596  
Монтаж светильников освещения опор 
S.1141W-MEGAFOCUS 
на кронштейне 

шт. 28  

 Монтаж опоры освещения МС-20-330 
в составе: комп. 38  

597  Монтаж секции фланцевой нижней 
складывающейся шт. 1  

598  Монтаж секции промежуточной шт. 1  
599  Монтаж секции верхней шт. 1  
600  Монтаж кронштейна  шт. 1  

601  Монтаж разделителя клеммного внутри 
опоры шт. 2  

602  Монтаж автоматического выключателя 
внутри опоры шт. 3  

603  Монтаж ограничителя тока включения 
внутри опоры шт. 3  

604  Прокладка кабеля КГ 3x2,5 внутри опоры м 66  

605  Монтаж Din-рейки монтажной L=150MM 
внутри опоры шт. 4  

606  Монтаж перемычки на две клеммы 
внутри опоры шт. 1  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

607  Монтаж проходного клеммного блока 
внутри опоры шт. 7  

608  Монтаж контура заземления комп. 1 142-5182-ПИР- 
18-1-ТКР-ЭН Л.15 

609  Монтаж опоры освещения МС-20-330 
в составе: комп. 37  

610  Монтаж секции фланцевой нижней 
складывающейся шт. 1  

611  Монтаж секции промежуточной шт. 1  
612  Монтаж секции верхней шт. 1  
613  Монтаж кронштейна  шт. 1  

614  Монтаж разделителя клеммного внутри 
опоры шт. 2  

615  Монтаж автоматического выключателя 
внутри опоры шт. 2  

616  Монтаж ограничителя тока включения 
внутри опоры шт. 2  

617  Прокладка кабеля КГ 3x2,5 внутри опоры м 44  

618  Монтаж Din-рейки монтажной L=150MM 
внутри опоры шт. 2  

619  Монтаж перемычки на две клеммы 
внутри опоры шт. 1  

620  Монтаж проходного клеммного блока 
внутри опоры шт. 6  

621  Монтаж контура заземления комп. 1 142-5182-ПИР- 
18-1-ТКР-ЭН Л.15 

 Монтаж щитка ОЩН4625 аварийного 
освещения в объеме: шт. 37  

622  Монтаж сварного фундамента из 
металлических конструкций шт. 1  

623  Монтаж Din-рейки монтажной L=150MM шт. 2  

624  Монтаж разделителя клеммного шт. 1  

625  Монтаж автоматического выключателя шт. 1  

626  Монтаж ограничителя тока включения шт. 1  

627  Прокладка кабеля КГ 3X2,5 внутри опоры м 22  

628  Прокладка кабеля КГ 3X2,5 В земле до 
опоры м 6 в земле в трубе 

ПНД 
629  Монтаж проходного клеммного блока шт. 5  

630  Монтаж контура заземления комп. 1 142-5182-ПИР- 
18-1-ТКР-ЭН Л.15 

631  
Обработка металлоконструкций 
фундамента битумно-полимерным 
составом 

м2 0,045 
 

 Монтаж щитка ОЩН4625 освещения 
опор канатной дороги: шт. 14  
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№ п/п Наименование  Един. 
Изм. Кол-во Примечание 

632  Монтаж сварного фундамента из 
металлических конструкций шт. 1  

633  Монтаж Din-рейки монтажной L=150MM шт. 2  

634  Монтаж разделителя клеммного шт. 1 
 

635  Монтаж автоматического выключателя шт. 1  

636  Монтаж ограничителя тока включения шт. 1  

637  Прокладка кабеля КГ 3X2,5 В земле до 
опоры м 8 в земле в трубе 

ПНД 
638  Монтаж проходного клеммного блока шт. 5  

639  Монтаж контура заземления комп. 1 142-5182-ПИР- 
18-1-ТКР-ЭН л.15 

640  
Прокладка кабеля в металлорукаве по 
опоре с помощью стальной ленты и 
скреп 

м 8 142-5182-ПИР- 
18-1-ТКР-ЭН л.14 

641  
Обработка металлоконструкций 
фундамента битумно-полимерным 
составом 

м2 0,045  

 Монтажные работы в существующем 
КТП 4-1: 

   

 Монтаж ИБП, в составе: комп. 1  
642  ИБП MPX-P30BP-AK шт. 1  
643  Батарейный кабинет ENTELBP480H1+LE шт. 1  

644  Кабельдля обвязки системы (10 м) 
ENTEL шт. 1  

645  Температурный датчик ENTEL OPC-MPX-
TEMP шт. 1  

646  Модуль SNMP S-MHPX-NM204 шт. 1  
647  Монтаж щита ЩН04-1 шт. 1  
648  Монтаж щита ЩНОА4-1 шт. 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Ведомость потребности в основных строительных материалах 

 
 

№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

Ведомость потребности в строительных материалах 
 (верхняя площадка) 

Карьер Дагомыс (100 км) до перевалочно-складской базы  
Щебень М800 

02.2.05.04-
0091 

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 5(3)-
10 мм 

м3 31,915 1,600 51,064 1 

02.2.05.04-
0093 

Щебень из плотных горных пород для 
строительных работ, марка 800, фракция 20-
40 мм 

м3 0,0129 1,628 0,021 1 

  Итого       51,09   
Карьер в районе г.Белореченск (320 км) до перевалочно-складской базы  

Песок 
02.3.01.02-

0020 
Песок природный для строительных работ 
средний 

м3 886,88
6 

1,600 1419,02 1 

  Итого       1419,02   
РБУ в районе с. Высокое (63 км) до площадки строительства (верхняя) 

Бетон, раствор 
04.1.02.05-

0003 
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 5,814 2,400 13,954 1 

04.1.02.05-
0006 

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 232,48
3 

2,400 557,959 1 

04.1.02.05-
0009 

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 33,470
4 

2,400 80,329 1 

04.3.01.12-
0000-0002 

Раствор тяжелый отделочный цементно-
известковый состава 1:1:8 

м3 0,7592 2,420 1,837 1 

  ИТОГО       654,08   
Сочи (77,8 км) до перевалочно-складской базы  

Материалы для гидропосева 
Том 9.3, 
стр.15, 

п.54 

Биостимулятор "JumpStart 5" кг 80,55 0,001 0,081 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.55 

Биостимулятор "Bio Prime" кг 80,55 0,001 0,081 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.56 

Гидравлическая мульча "Flexterra Hp-FGM" кг 8055 0,001 8,055 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.57 

Травосмесь газонная ECTM кг 708 0,001 0,708 1 

  ИТОГО       8,93   
Сочи (77,8 км) до перевалочно-складской базы  

Строительные материалы 
Том 9,3, 
стр.14, 

п.36 

Грунтовый анкерь Геоякорь тип. 1.2 оцинк 
ГЕОАНКЕР 

шт 192 0,001 0,192 1 
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№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

Том 9,3, 
стр.14, 

п.37 

Анкерный стержень с метрической резьбой 
d=12, 2000мм, оцинк. ГЕОАНКЕР 

шт 192 0,002 0,288 1 

Том 9,3, 
стр.14, 

п.38 

Куполообразная гайка d12, оцинк ГЕОАНКЕР шт 192 0,000 0,01 1 

Том 9.3, 
стр.12, п.2 

Снегозадержатель для фальцевой кровли, 
цвет по RAL 9006 

пог.м 36 0,004 0,158 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.53 

Водоотводный лоток DN100 DN100  Betomax 
Basic ЛВ-10.14.13-Б 

м 3 0,022 0,066 1 

Том 9.3, 
стр.16, 

п.63 

Водосточная труба (d=90мм), l=3м шт 4 0,004 0,015 1 

Том 9.3, 
стр.16, 

п.64 

Элемент трубы - колено (60 град.) шт 4 0,000 0,001 1 

Том 9.3, 
стр.16, 

п.65 

Соединительный элемент труб шт 10 0,001 0,005 1 

Том 9.3, 
стр.91, п.1 

Труба бесшовные обсадные из стали группы 
Д и Б с короткой треугольной резьбой, 
наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 
8,9 мм (56,2 метра) 

компл 1 2,600 2,6 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.49 

Противоэрозионный геомат "Икс-Мат" ТУ 
2.23.19.000-005-31973759-2018 

м2 22612,
82 

0,000 11,306 2 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.59 

Водосточный желоб (d=125мм), l=3м шт 5 0,004 0,018 3 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.61 

Кронштейн желоба металлический, шаг 
600мм 

шт 23 0,000 0,009 3 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.62 

Термокомпенсирующая водосточная воронка шт 2 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.16, 

п.66 

Элемент трубы - отводной наконечник шт 2 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.16, 

п.67 

Хомут двойной фиксации шт 8 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.16, 

п.69 

Металлическая фальцевая кровля 
Кликфальц, тип пов-ти - Полиэстер, цвет по 
RAL 9006 

м2 176,5 0,004 0,724 3 

  ИТОГО       15,40   
  Всего по 1 классу груза       3,34   
  Всего по 2 классу груза       11,31   
  Всего по 3 классу груза       0,75   

Сочи (77,8 км) до перевалочно-складской базы  
Конструкции стальные, металлопрокат (ССЦ) 

07.2.07.04-
0007 

Конструкции стальные индивидуальные 
решетчатые сварные, масса до 0,1 т 

т 0,5362 1,000 0,5362 1 

07.2.07.04-
0011 

Конструкции сварные индивидуальные 
прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т 

т 0,03 1,000 0,03 1 
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№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

07.2.07.12-
0020 

Элементы конструктивные зданий и 
сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной 
единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 0,0262 1,000 0,0262 1 

07.2.07.12-
0020-0001 

Отдельные конструктивные элементы зданий 
и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 16,85 1,000 16,85 1 

08.1.02.11-
0001 

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 
кг 

т 0,0336 1,000 0,0336 1 

08.1.02.11-
0013 

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг т 0,0254 1,000 0,0254 1 

08.1.02.17-
0143 

Сетка тканая одинарная оцинкованная 
3,2х3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм 

м2 22,46 0,001 0,018 1 

08.1.02.25-
0061 

Кляммер КЛ-1 1000 
шт 

0,3723 0,048 0,018 1 

08.3.03.04-
0012 

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0016 1,000 0,0016 1 

08.3.03.05-
0002 

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 
3 мм 

т 0,0067 1,000 0,0067 1 

08.3.03.06-
0001 

Проволока вязальная кг 9,5 0,001 0,01 1 

08.3.05.02-
0032 

Прокат толстолистовой холоднокатаный в 
листах с обрезными кромками, толщина 3,9 
мм 

т 0,0037 1,000 0,0037 1 

08.3.05.02-
0093 

Прокат толстолистовой горячекатаный в 
листах, марка стали Ст3пс, толщина 9-12 мм 

т 0,0025 1,000 0,0025 1 

08.3.05.05-
0051 

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 
мм 

т 0,3201 1,000 0,3201 1 

08.3.07.01-
0064 

Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, 
толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, 
перфорированная 

т 3,963 1,000 3,963 1 

08.3.07.01-
0076 

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 
стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 
мм 

т 0,1526 1,000 0,1526 1 

08.3.08.02-
0052 

Сталь угловая равнополочная, марка 
ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм 

т 0,0896 1,000 0,0896 1 

08.3.08.02-
0052 

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 
размер 50x50x5 мм 

т 1,025 1,000 1,025 1 

08.3.11.01-
0000-0014 

Швеллеры № 20 сталь СТ3ПС т 0,2576 1,000 0,2576 1 

08.3.11.01-
0091 

Швеллеры № 40, марка стали Ст0 т 0,0419 1,000 0,0419 1 

08.3.12.01-
0030 

Балки двутавровые № 60, марка стали Ст6пс т 0,0035 1,000 0,0035 1 

08.4.01.01-
0022 

Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без них), 
поставляемые отдельно 

т 0,1786 1,000 0,1786 1 

08.4.01.02-
0001 

Детали закладные, вес до 1 кг т 0,085 1,000 0,085 1 

08.4.03.02-
0001 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 6 мм 

т 0,5992
5 

1,000 0,59925 1 

08.4.03.02-
0002 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм 

т 4,7199
64 

1,000 4,719964 1 
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№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

08.4.03.03-
0000-0064 

Горячекатанная арматурная сталь А III 
диаметром O 16 мм, сталь марки А500СП, 
длинной 12,05 м, ТУ 14-1-5254-94 

т 1,0808 1,000 1,0808 1 

  ИТОГО       30,08   
Сочи (77,8 км) до перевалочно-складской базы  

Электроизделия (ССЦ) 
21.1.05.01-
0000-0017 

Кабель силовой гибкий с медными жилами с 
резиновой изоляцией в резиновой оболочке 
КГ 3х2,5мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ 

км 4,136 0,337 1,394 3 

21.1.06.10-
0000-0793 

Кабель силовой с медными жилами, с 
изоляцией из ПВХ пластиката, не 
распространяющий горение, огнестойкий 
ВВГнг(А)-LSLTx 5х70мс(N,PE)-1 ТУ 
16.К73.108-2013 (ГОСТ 31996-2012) 

км 0,0204 5,245 0,107 3 

21.1.06.10-
0000-0795 

Кабель силовой с медными жилами, с 
изоляцией из ПВХ пластиката, не 
распространяющий горение, огнестойкий 
ВВГнг(А)-LSLTx 5х95мс(N,PE)-1 ТУ 
16.К73.108-2013 (ГОСТ 31996-2012) 

км 0,0102 7,059 0,072 3 

21.1.08.03-
1262-0001 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
10х0,75 

км 0,2488
8 

0,213 0,053 3 

21.1.08.03-
1272-0001 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
4х0,75 

км 0,0204 0,147 0,003 3 

21.1.08.03-
1276-0001 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
7х0,75 

км 0,0448
8 

0,156 0,007 3 

20.2.02.01-
0021 

Втулки изолирующие текстолитовые 1000 
шт 

1,701   0,007 3 

20.5.04.09-
0002 

Сжимы типа У731М, для магистральных и 
ответвительных проводов и кабелей 

100 
шт 

0,2856   0,001 3 

  ИТОГО       1,64   
  Всего по 3 классу груза       1,64   

Сочи, 77,8 км 
Строительные материалы (ССЦ) 

01.2.01.02-
0054 

Битумы нефтяные строительные марки: БН-
90/10 

т 0,0129 1,008 0,013 1 

01.4.01.03-
0147 

Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ПВ шт 1,123 0,017 0,019 1 

01.7.15.03-
0000-0037 

Болты с шестигранной головкой М6,0x12 8.8 
оцинкованные, ГОСТ 7798-70 

кг 4,386 0,001 0,005 1 

01.7.15.03-
0038 

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 
диаметр 36 мм 

кг 1836 0,001 2,056 1 

01.7.15.03-
0042 

Болты с гайками и шайбами строительные кг 48,510
3 

0,001 0,054 1 

01.7.15.03-
0042-0001 

Болты с гайками и шайбами строительные кг 91,3 0,001 0,091 1 

01.7.15.04-
0000-0094 

Винты самонарезающие т 0,0051 1,176 0,006 1 

01.7.15.06-
0094 

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм 

т 0,0006 1,667 0,001 1 

01.7.15.06-
0111 

Гвозди строительные т 0,0134 0,970 0,013 1 
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№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

01.7.15.06-
0121 

Гвозди строительные с плоской головкой: 
1,6x50 мм 

т 0,0005 2,000 0,001 1 

01.7.15.06-
0146 

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 0,0022 0,909 0,002 1 

01.7.15.07-
0000-0016 

Дюбели распорные 100 
шт 

5,3455 0,001 0,003 1 

01.7.15.07-
0012 

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 
12х70 мм 

100 
шт 

240 0,003 0,72 1 

01.7.15.14-
0165 

Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм т 0,0056 1,071 0,006 1 

03.1.02.03-
0011 

Известь строительная: негашеная комовая, 
сорт I 

т 0,0089 1,011 0,009 1 

03.2.01.01-
0001 

Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки: 400 

т 0,0019 1,053 0,002 1 

03.2.01.01-
0003 

Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки 500 

т 68,097
8 

1,000 68,1 1 

10.3.02.03-
0002-0001 

Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 

т 0,0168
75 

1,126 0,019 1 

103-9211-
000062 

Труба бурильная с приварными замками Д 
73x9,19 мм, группа Л, ТУ 14-161-137-94 

т 0,0096
96 

1,031 0,01 1 

12.2.03.11-
0041 

Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г 10 м2 169,7 0,005 0,849 1 

14.5.09.07-
0022 

Растворитель марки: № 646 т 0,0447 1,029 0,046 1 

14.5.09.07-
0030 

Растворитель Р-4 т 0,0144 1,042 0,015 1 

23.3.01.04-
0000-0002 

Труба обсадная вертикальная ф 76x3,5 м 0,4253 0,007 0,003 1 

23.3.01.04-
0000-0005 

Труба обсадная ф 159x4,5 м 56,16 0,017 0,963 1 

01.2.03.03-
0013 

Мастика битумная кровельная горячая т 0,1932 1,009 0,195 2 

01.3.01.01-
0000-0011 

Бензин "ЭКСТРА" т 0,0005 2,000 0,001 2 

01.3.01.06-
0038 

Смазка ЗЭС кг 2,25 0,001 0,003 2 

01.7.06.05-
0041 

Лента изоляционная прорезиненная 
односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-
0,35 мм 

кг 5,222 0,001 0,006 2 

01.7.06.07-
0000-0010 

Лента К226 100 м 2,9034 0,001 0,003 2 

01.7.06.11-
0000-0004 

Уплотнительная лента PCI Pecitape 250 м 190,8 0,000 0,02 2 

01.7.06.12-
0000-0005 

Лента киперная 25 мм 10 м 1,86 0,001 0,001 2 

01.7.07.12-
0024 

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм м2 56,195 0,000 0,01 2 

01.7.11.07-
0000-0398 

Электроды сварочные S-7016.H ф 4,0 мм, 
пачка 5 кг (тип Э42А, пост+перем. ток, 
основной), HYUNDAI WELDING 

кг 52,277
1 

0,001 0,06 2 

01.7.11.07-
0224 

Электрод сварочный УОНИ-13/45, Э-42А, 
диаметр 4-5 мм 

т 0,0981 1,142 0,112 2 

01.7.19.09-
0021 

Рукава резинотканевые напорно-
всасывающие для воды давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром: 16 мм 

м 0,6135 0,002 0,001 2 
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01.7.19.09-
0024 

Рукава резинотканевые напорно-
всасывающие для воды давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром: 32 мм 

м 8,505 0,002 0,015 2 

11.1.01.12-
0010 

Доска обшивочная "Вагонка" наружная и 
внутренняя из древесины тип 0-4 толщина 19 
мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм  
(Применит.  деревянная облицовочная 
панель - доска 30х120 мм) 

м3 0,972 0,600 0,583 2 

11.1.02.04-
0031 

Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства диаметром 14-24 см, длиной 
3-6,5 м 

м3 0,1257 0,708 0,089 2 

11.1.03.01-
0067 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-
3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-
125 мм, III сорта 

м3 0,091 0,615 0,056 2 

11.1.03.01-
0077 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм, I сорта 

м3 0,0217 0,599 0,013 2 

11.1.03.01-
0079-0001 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 
сорта 

м3 1,3675 0,610 0,834 2 

11.1.03.01-
0082 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 
мм, II сорта 

м3 110,6 0,610 67,466 2 

11.1.03.03-
0003 

Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-
3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III 
сорта 

м3 0,0523 0,612 0,032 2 

11.1.03.06-
0087 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III 
сорта 

м3 0,0497 0,604 0,03 2 

11.1.03.06-
0095 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 
м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и 
более, III сорта 

м3 0,2196 0,610 0,134 2 

14.5.04.07-
0012 

Мастика тиоколовая строительного 
назначения, марки: АМ-0,5 

кг 7,56 0,001 0,008 2 

14.5.04.08-
0002 

Мастика герметизирующая кг 535,5 0,001 0,541 2 

14.5.09.02-
0002 

Ксилол нефтяной марки А т 0,0071 0,986 0,007 2 

14.5.09.04-
0111 

Отвердитель: № 1 т 0,0012 0,833 0,001 2 

20.1.02.08-
0001 

Ниппель диаметром 42 мм кг 6,804 0,001 0,008 2 

20.1.02.08-
0002 

Ниппель диаметром 57 мм кг 6,634 0,001 0,007 2 

24.3.03.06-
0000-0007 

Труба гибкая гофрированная двустенная 
Ду90 код № 121990 ТУ 2248-015-47022248-
2006 

м 375 0,000 0,15 2 

24.3.03.11-
0026 

Трубы полиэтиленовые для газопроводов, 
ГОСТ Р 50838-2009, ПЭ 100, SDR 9, диаметр 
(толщина стенки) 110 (12,3) мм 

м 500 0,004 1,887 2 

24.3.05.18-
0000-0009 

Штуцер длиной 200 мм шт 8,08 0,000 0,002 2 

01.2.03.03-
0000-0022 

Грунт-эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" марка Б 
RAL 1021 ТУ 2313-011-92638584-2012 

кг 14,1 0,001 0,014 3 

01.3.02.03-
0001 

Ацетилен газообразный технический м3 2,8 0,021 0,058 3 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      165 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

01.3.02.08-
0001 

Кислород технический: газообразный м3 29,435 0,001 0,042 3 

01.3.02.09-
0022 

Пропан-бутан, смесь техническая кг 22,438
1 

0,001 0,022 3 

11.2.13.04-
0011 

Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 17,02 0,017 0,289 3 

11.2.13.04-
0012 

Щиты: из досок толщиной 40 мм м2 0,432 0,028 0,012 3 

14.2.02.11-
0000-0018 

Состав огнезащитный марки "Огракс-В 1" для 
электрических кабелей 

кг 15 0,001 0,015 3 

14.4.01.01-
0003 

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,0493 1,034 0,051 3 

14.4.02.04-
0141 

Краски масляные земляные марки: МА-0115 
мумия, сурик железный 

т 0,0021 0,952 0,002 3 

14.4.02.09-
0001 

Краска кг 120,43
96 

0,001 0,123 3 

14.4.03.03-
0002 

Лак битумный: БТ-123 т 0,0435 1,264 0,055 3 

14.4.03.17-
0011 

Лак электроизоляционный 318 кг 2,262 0,001 0,002 3 

14.4.03.17-
0101 

Лаки канифольные, марки КФ-965 т 0,0011 0,909 0,001 3 

14.4.04.08-
0003 

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0042 0,952 0,004 3 

01.7.14.03-
0000-0004 

Пенополистирол (25...35кг/м3) ГОСТ 15588-80 м3 21,42 0,015 0,323 4 

  ИТОГО       146,29   
  Всего по 1 классу груза       73,01   
  Всего по 2 классу груза       72,28   
  Всего по 3 классу груза       0,69   
  Всего по 4 классу груза       0,32   

Санкт-Петербург, 2600 км 
Электротехнические изделия, материалы, КИП и автоматика 

Том 9.3, 
стр.46, п.1 

Опора освещения: Секция фланцевая 
нижняя складывающаяся МС20-330-I.01 - 1 
шт, Секция промежуточная МС20-330-I.02- 1 
шт, Секция верхняя МС20-330-I.03 -1 шт, 
Кронштейн Т-образный КП-3 - 1 шт 

шт 75 1,740 130,5 1 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.69 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х35 м 3967,8 0,003 12,499 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.70 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х50 м 1144,4
4 

0,004 4,738 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.71 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х70 м 5852,7
6 

0,006 33,595 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.53 

Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, с 
перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, 
оранжевый LAN-6EUTP-LSZH 

м 10,2 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.46, п.2 

Прожектор светодиодный Aquarius LED 240-
1400 70 deg 
 
P=610 Вт 

шт 225 0,002 0,45 3 
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Том 9.3, 
стр.46, п.3 

Прожектор светодиодный S.1141W-
MEGAFOCUS 

шт 28 0,016 0,44 3 

Том 9.3, 
стр.51, 

п.10 

П-образный мат 200х200х толщиной 20 см 
12554 

шт 75 0,002 0,15 3 

  ИТОГО       182,37   
  Всего по 1 классу груза       130,50   
  Всего по 3 классу груза       51,87   

Санкт-Петербург, 2600 км 
Строительные материалы 

Том 9.3, 
стр.12, п.1 

Профнастил оцинкованный: Н114-750-1,0 м2 170 0,016 2,652 1 

Том 9.3, 
стр.12, п.8 

Подкладной ковер Anderep Ultra м2 195,5 0,002 0,391 1 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.29 

Мешок полипропиленовый технический, типа 
I, исполнения А, 50х90 см. 

шт 107018 0,000 0,107 1 

Том 9.3, 
стр.12, п.3 

Деревянные декоративные элементы фасада 
(углы колонн) - доска 18х95 мм 

пог.м 650 0,001 0,618 2 

Том 9.3, 
стр.12, п.4 

Деревянная облицовочная панель - доска 
45х240 мм 

пог.м 325 0,006 1,931 2 

Том 9.3, 
стр.12, п.5 

Антисептик Valtti Log лессирующий для 
древесины, цвет 5077(пенек)    (расход 0,16 
кг/м2) 

кг 61 0,001 0,061 2 

Том 9.3, 
стр.12, п.6 

Антисептик Valtti Log лессирующий для 
древесины, цвет 5063(гравий)    (расход 0,16 
кг/м2) 

кг 38 0,001 0,038 2 

Том 9.3, 
стр.12, п.7 

Ламели PC100 IVENT Light пог.м 52,5 0,001 0,031 2 

Том 9.3, 
стр.12, п.9 

Битумная мастика "Технониколь №21" кг 63,75 0,001 0,064 2 

Том 9.3, 
стр.12, п.9 

Гидроизоляция обмазочная №21 м2 697,5 0,003 1,744 2 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.35 

Фанера марки ФСФ-15мм м2 175,1 0,011 1,839 2 

  ИТОГО       9,48   
  Всего по 1 классу груза       3,15   
  Всего по 3 классу груза       6,33   

Санкт-Петербург, 2600 км до перевалочно-складской базы  
Электротехнические изделия, щиты 

Том 9.3, 
стр.19, п.3 

Корпус металлический 2200х900х600 (ВхШхГ) 
– 1 шт 
 
Автоматический выключатель NG125L 3P 
B40  - 3 шт с блоком доп контактов OF+SD 
 
Автоматический выключатель  NG125L 3P 
B50  - 2 шт с блоком доп контактов OF+SD 
 
Автоматический выключатель  NG125L 3P 
B63 - 1 шт с блоком доп контактов OF+SD 
 
Автоматический выключатель  NG125L 3P 
B25 - 3 шт с блоком доп контактов OF+SD 

шт 1   0,025 3 
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Контактор LC1D25M7 - 3 шт 
 
Контактор  LC1D40M7 - 3 шт 
 
Контактор  LC1D50AM7 - 2 шт 
 
Контактор  LC1D63M7 - 1 шт 
 
Выключатель нагрузки INS250 200А 3P - 1 шт 
 
Счетчик электрической энергии  ION 6200 - 1 
шт 
 
Испытательная клеммная колодка МКЮР-
301591.000 - 1 шт (или аналог) 
 
Трансформатор тока  Т-0.66 200/5 5ВА - 1 шт 
 
Кабель интерфейса RS-485  КИПЭВ 2х2х0,6 - 
2 м 

Том 9.3, 
стр.19, п.4 

Корпус металлический 2200х900х600 (ВхШхГ) 
– 1 шт 
 
Автоматический выключатель NG125L 3P 
B16 - 7 шт с блоком доп контактов OF+SD 
 
Автоматический выключатель  NG125L 3P 
B20 - 1 шт с блоком доп контактов OF+SD 
 
Контактор  LC1D18M7- 7 шт 
 
Контактор LC1D25M7 - 1 шт 
 
Выключатель нагрузки  iSW 63А 3P - 1 шт 
 
Трансформатор тока Т-0,66 60/5 5 5ВА - 1 шт 
 
Кабель интерфейса RS-485 КИПЭВ 2х2х0,6 - 
12 м 
 
Счетчик электрической энергии ION 6200 - 1 
шт 
 
Испытательная клеммная колодка МКЮР-
301591.000 - 1 шт 

шт 1   0,025 3 

  ИТОГО       0,05   
Москва 1800 км до перевалочно-складской базы  

Электротехнические изделия, материалы, КИП и автоматика 
Том 9.3, 
стр.31, 

п.22 

Гофрированная труба из ПВХ с протяжкой, 
d=20 мм, 91920 

м 30,9 0,000 0,002 2 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.23 

Гофрированная труба из ПВХ с протяжкой, 
d=25 мм, 91925 

м 296,64 0,000 0,018 2 
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Том 9.3, 
стр.31, 

п.14 

Кабельные хомуты 4,5х98, безцветные 25203 шт 200 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.19 

Держатель с защелкой, d=20 мм 51020 шт 90 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.20 

Держатель с защелкой, d=25 мм 51025 шт 864 0,000 0,009 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.25 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ 5ПКТп-1-
70/120нг-LS 

шт 6 0,001 0,005 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.33 

Ограничитель тока включения ESB101.16 
Ip=16A 

шт 188 0,000 0,023 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.96 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х70-FL-HPMB 

шт 104 0,006 0,624 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.97 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х50-FL-HPMB 

шт 20 0,006 0,11 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.98 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х35-FL-HPMB 

шт 120 0,004 0,48 3 

Том 9.3, 
стр.36, 

п.23 

ИБП MPX-P30BP-AK размером 440х850х1325 
( ШxГxВ мм)-1 шт, Батарейный кабинет 
ENTELBP480H1+LE -1 шт, Кабель для 
обвязки системы (10 м) ENTEL -1шт, 
Температурный датчик ENTEL OPC-MPX-
TEMP -1шт, Модуль SNMP S-MHPX-NM204 - 
1 шт, Сервис по запуску ИБП ENTEL , ENTEl-
ASI-1 - 1 шт 

шт 1 1,495 1,495 3 

  ИТОГО       2,77   
  Всего по 2 классу груза       0,02   
  Всего по 3 классу груза       2,75   

Москва 1800 км до перевалочно-складской базы  
Строительные материалы  

Том 9,3, 
стр.8, п.2 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 2-3 в 
составе 

шт 68 0,019 1,323 1 

Том 9,3, 
стр.8, п.5 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 1-2 в 
составе 

шт 4 0,013 0,053 1 

Том 9,3, 
стр.9, п.10 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 3-2 в 
составе 

шт 24 0,026 0,617 1 

  ИТОГО       1,99   
г. Пермь до перевалочно-складской базы  (2700 км) 

Сваи оболочки 
Том 9.3, 

стр.51, п.9 
Свая оболочка 530 оцинкованная шт 75 0,856 64,182 1 

  ИТОГО       64,18   
г. Дзержинск до перевалочно-складской базы (1900 км) 

Щит автоматики и управления 
Том 9.3, 
стр.54, 

п.32 

Корпус шкафа с м/п 800х800х300 (ШхВхГ), 
R5ST0883, ДКС - 1 шт 
 
Источник бесперебойного питания 

шт 1 0,060 0,06 3 
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№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-
во/ 
К-т 

кратно
сти 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, 
т 

Класс 
груза 

800ВА/480Втl SKAT-UPS 800/400 СКАТ- 1 шт, 
Контроллер для малых систем 
автоматизации 8DI, 6DO ПКЛ100-220Р-М 
ОВЕН - 1 шт, Модуль дискретного ввода16DI 
MB110-224.16Ä ОВЕН - 5 шт, Модуль 
дискретного вывода16D0 MУ110-224.16Р 
ОВЕН - 1 шт, Выключатель автоматический, 
2-полюсный, хар-ка C, 10А A9F89210 
Schneider Electric- 1 шт, Выключатель 
автоматический, 1-полюсный, хар-ка C, 6А 
A9F89106 - 3 шт, Выключатель 
автоматический, 1-полюсный, хар-ка C, 2А 
A9F74102 - 1 шт,  Реле промежуточное 230В, 
АС, 2п.к, RSB2A080P7 Schneider Electric - 
1шт,      
 
Аппараты защиты, коммутации, монтажные 
изделия  - 1 компл. 

  ИТОГО       0,06   
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№ смет/ 
Код 

ресурса 
Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во/ 
К-т 

кратност
и 

Вес за 
единицу 
брутто,т 

Брутто, т Класс 
груза 

 Ведомость потребности в строительных материалах  
(нижняя площадка)  

Карьер Каменский с. Галицыно (35 км) до перевалочно-складской базы  
Щебень М600 

02.2.05.0
4-0089 

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
40-70 мм 

м3 5,75 1,500 8,625 1 

  Итого       8,63   
Карьер Дагомыс (100 км) до перевалочно-складской базы  

Щебень М800 
02.2.05.0
4-0093 

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 800, фракция 
20-40 мм 

м3 1,6763 1,600 2,682 1 

02.2.05.0
4-0096 

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 800, фракция 
40-70 мм 

м3 11105,485 1,600 17768,776 1 

02.2.05.0
4-0092 

Щебень из плотных горных пород для 
строительных работ, марка 800, фракция 
10-20 мм 

м3 421,66 1,600 674,656 1 

  Итого       18446,11   
Карьер в районе г.Белореченск (320 км) до перевалочно-складской базы  

Песок 
02.3.01.0
2-0015 

Песок природный для строительных 
работ средний 

м3 1936,87 1,600 3099 1 

  Итого       3099   
Туапсинский карьер (210 км) до перевалочно-складской базы  

Камень 
02.2.03.0
1-0012 

Камень бутовый марка 800, размер от 
150 до 500 мм 

м3 44 1,600 70,4 1 

  Итого       70,40   
Асфальтовый завод 65 (км) до площадки строительства  (нижняя) 

Асфальтобетон 
04.2.03.0
1-0009 

Смесь асфальтобетонная 
высокопористая песчаной для горячей 
укладки типа Г 

т 3,2027 1,000 3,203 1 

  Итого       3,20   
РБУ в районе с. Высокое (57 км) до площадки строительства (нижняя) 

Бетон, раствор 
04.1.02.0
5-0003 

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 15,2388 2,400 36,573 1 

04.1.02.0
5-0006 

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 0,062 2,452 0,152 1 

04.1.02.0
5-0007 

Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 23,7831 2,400 57,079 1 

04.1.02.0
5-0009 

Бетон тяжелый, класс В25 (М350) м3 16,642 2,400 39,941 1 

04.1.02.0
5-0010 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
класс В27,5 (М350) 

м3 1,814 2,400 4,354 1 

04.3.01.0
9-0012 

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 50 

м3 0,08 2,425 0,194 1 

04.3.01.0
9-0014 

Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 

м3 0,8572 2,200 1,889 1 
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04.3.01.1
2-0003 

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50 

м3 0,3174 2,420 0,768 1 

04.3.01.0
9-0023 

Раствор отделочный тяжелый 
цементный, состав 1:3 

м3 3,11 2,420 7,526 1 

  ИТОГО       146,59   
Сочи (77,8 км) до перевалочно-складской базы  

Материалы для гидропосева 
Том 9.3, 
стр.15, 

п.54 

Биостимулятор "JumpStart 5" кг 75,08 
0,001 

0,075 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.55 

Биостимулятор "Bio Prime" кг 75,08 
0,001 

0,075 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.56 

Гидравлическая мульча "Flexterra Hp-
FGM" 

кг 7511,99 
0,001 

7,512 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.57 

Травосмесь газонная ECTM кг 667,73 
0,001 

0,668 1 

  ИТОГО       8,33   
Сочи (77,8 км) до перевалочно-складской базы  

Строительные материалы 
Том 9,3, 
стр.14, 

п.36 

Грунтовый анкерь Геоякорь тип. 1.2 
оцинк ГЕОАНКЕР 

шт 114 0,001 0,114 1 

Том 9,3, 
стр.14, 

п.37 

Анкерный стержень с метрической 
резьбой d=12, 2000мм, оцинк. 
ГЕОАНКЕР 

шт 114 0,002 0,171 1 

Том 9,3, 
стр.14, 

п.37 

Грунтовый анкер Геоякорь тип. 1.2 оцинк 
ГЕОАНКЕР 

шт 104 0,001 0,104 1 

Том 9,3, 
стр.14, 

п.38 

Куполообразная гайка d12, оцинк 
ГЕОАНКЕР 

шт 114 0,000 0,006 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.40 

ТС-Ошипованная буровая коронка ∅90 
мм, "ГЕОКРЕП" 40 

шт 214 0,002 0,499 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.41 

Трубчатая Винтовая Штанга "ГЕОКРЕП"  
40/20,  L=1500 мм, оцинкованная 

м 642 0,006 3,98 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.42 

Трубчатая Винтовая Штанга "ГЕОКРЕП"  
40/20, L=1500 мм, необработанная 

м 3852 0,006 23,497 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.43 

Соединительная муфта Ø57х140 мм 
ГЕОКРЕП 

шт 2782 0,001 4,145 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.44 

Сферическая гайка SW 65x50 мм, 
оцинкованная ГЕОКРЕП 

шт 214 0,001 0,229 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.45 

Сферическая шайба ±36°, "ГЕОКРЕП" 
40, оцинкованная ГЕОКРЕП 

шт 214 0,002 0,449 1 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.46 

Центратор ∅88 мм, "ГЕОКРЕП" 40, 
необработанный 

шт 1284 0,000 0,539 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.47 

Система крепления склонов ТЕССО 
G65/3 

м2 972 0,002 1,604 1 
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Том 9.3, 
стр.15, 

п.48 

Забивной нагель шт 810 0,001 0,527 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.52 

Водоотводный лоток  DN200 CompoMax 
Drive  
 
ЛВ-20.26.31-П полимербетонный с 
решеткой щелевой  (Тип 1) 

м 41 0,033 1,346 1 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.49 

Противоэрозионный геомат "Икс-Мат" ТУ 
2.23.19.000-005-31973759-2018 

м2 20722,02 0,000 10,361 2 

  ИТОГО       47,57   
  Всего по 1 классу груза       37,21   
  Всего по 2 классу груза       10,36   

Сочи, 77,8 км до перевалочно-складской базы  
Телесистемы; КИПиА; прочее технологическое оборудование 

Том 9.3, 
стр.36, 

п.39 

Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный адресно-аналоговый ДИП-
34А-04 

шт 12 0,000 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.53, 

п.3 

Расп. блок Snoboost с 
принадлежностями компл. SOVK0001 

шт 2 0,002 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.53, 

п.4 

Адаптер для кабеля Artic к Snoboost шт 2 0,002 0,003 3 

Том 9,3, 
стр.12, 

п.14 

Пластина 2Н-I-ТКМЩ-С-6 м 6,5 0,008 0,049 3 

  ИТОГО       0,06   
Сочи, 77,8 км до перевалочно-складской базы  

Земля (ССЦ) 
16.2.01.0
2-0002 

Земля растительная механизированной 
заготовки 

м3 16,665 1,4 23,331 1 

  ИТОГО       23,33   
Сочи, 77,8 км до перевалочно-складской базы  

Кирпич (ССЦ) 
06.1.01.0
5-0037-

0001 

Кирпич керамический одинарный, 
размером 250х120х65 мм, марка 150 

1000 
шт 

0,855 3,8596491 3,3 1 

  ИТОГО       3,30   
Сочи, 77,8 км до перевалочно-складской базы  

Конструкции стальные, металлопрокат (ССЦ) 
07.2.07.0
4-0007 

Конструкции стальные индивидуальные: 
решетчатые сварные массой до 0,1 т 

т 0,014 1,000 0,014 1 

07.2.07.0
4-0007 

Конструкции стальные индивидуальные: 
решетчатые сварные массой до 0,1 т 

т 0,03 1,000 0,03 1 

07.2.07.0
4-0014 

Прочие индивидуальные сварные 
конструкции, масса сборочной единицы 
от 0,1 до 0,5 т (металлопрокат для 
фундаментов) 

т 6,205 1,001 6,21 1 

07.2.07.1
2-0020 

Отдельные конструктивные элементы 
зданий и сооружений с преобладанием: 
горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т 

т 0,0943 0,997 0,094 1 

07.2.07.1
3-0171 

Подкладки металлические кг 1196,58 0,001 1,221 1 

08.1.02.1
1-0001 

Поковки из квадратных заготовок, масса 
1,8 кг 

т 0,0061 0,984 0,006 1 

08.1.02.1
1-0001 

Поковки из квадратных заготовок, масса 
1,8 кг 

т 0,1049 1,001 0,105 1 
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08.2.02.1
1-0007 

Канат двойной свивки типа ТК, 
конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 
оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа: 1770 н/мм2, 
диаметром 5,5 мм 

10 м 6,653 0,001 0,009 1 

08.3.03.0
4-0012 

Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,0006 1,667 0,001 1 

08.3.03.0
4-0014 

Проволока светлая диаметром: 3,0 мм т 0,0021 0,952 0,002 1 

08.3.03.0
6-0001 

Проволока вязальная кг 20,907 0,001 0,021 1 

08.3.03.0
6-0001 

Проволока вязальная кг 100,4 0,001 0,115 1 

08.3.04.0
1-0000-

0003 

Сталь круглая (катанка) 8 мм т 0,024095 0,996 0,024 1 

08.3.05.0
2-0052 

Сталь листовая горячекатаная марки 
Ст3 толщиной: 2-6 мм 

т 0,001 1,000 0,001 1 

08.3.06.0
1-0003 

Прокат рифленый ромбического 
рифления, шириной от 1 до 1,9 м из 
горячекатаных листов с обрезными 
кромками сталь С235, толщиной: 4 мм 

т 0,007 1,000 0,007 1 

08.3.07.0
1-0000-

0002 

Сталь полосовая кипящая 40х4 мм т 0,13188 1,001 0,132 1 

08.3.07.0
1-0076 

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп 
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм 

т 0,0357 1,008 0,036 1 

08.3.08.0
2-0024 

Сталь угловая 63х63 мм т 0,2079 1,000 0,208 1 

08.3.08.0
2-0052 

Сталь угловая равнополочная, марка 
стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм 

т 0,3092 0,999 0,309 1 

08.3.08.0
2-0091 

Сталь угловая, марки Ст3, 
перфорированная УП 35х35 мм 

м 0,95 0,003 0,003 1 

08.3.11.0
1-0091 

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,1335 1,004 0,134 1 

08.4.03.0
2-0001 

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I, диаметром 6 мм  
(А240) 

т 0,02132 0,985 0,021 1 

08.4.03.0
2-0002 

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I, диаметром 8 мм 

т 3,967804 1,000 3,968 1 

08.4.03.0
2-0002 

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I, диаметром 8 мм  
(А240) 

т 0,23016 0,999 0,23 1 

08.4.03.0
2-0003 

Горячекатаная арматурная сталь 
гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм 

т 0,0432 0,995 0,043 1 

08.4.03.0
3-0000-

0055 

Горячекатанная арматурная сталь А III 
диаметром O 10 мм, сталь марки А500С , 
длинной 12,05 м, ТУ 14-1-5254-94 

т 0,0546 1,007 0,055 1 

08.4.03.0
3-0000-

0059 

Горячекатанная арматурная сталь А III 
диаметром O 12 мм, сталь марки 
А500СП, длинной 12,05 м, ТУ 14-1-5254-
94 

т 0,726 1,000 0,726 1 

08.4.03.0
3-0032 

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм 

т 1,67614 1,000 1,676 1 

23.1.02.0
7-0002 

Крепления для трубопроводов 
кронштейны, планки, хомуты 

кг 1153,8 0,001 1,154 1 

  ИТОГО       16,56   
Сочи, 77,8 км до перевалочно-складской базы  

Электроизделия (ССЦ) 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      174 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

20.1.02.2
3-0082 

Перемычки гибкие, тип ПГС-50 10 шт. 0,2 0,005 0,001 2 

20.2.02.0
1-0017 

Втулки В82 1000 
шт 

0,1018 0,020 0,002 2 

20.2.02.0
1-0021 

Втулки изолирующие текстолитовые 1000 
шт 

8,988 0,004 0,035 2 

20.2.01.0
5-0011 

Гильза кабельная: медная ГМ 120 100 
шт 

0,093 0,011 0,001 3 

20.2.01.0
5-0012 

Гильза кабельная: медная ГМ 150 100 
шт 

0,294 0,014 0,004 3 

20.2.01.0
5-0013 

Гильза кабельная: медная ГМ 185 100 
шт 

0,062 0,016 0,001 3 

20.2.01.0
5-0014 

Гильза кабельная: медная ГМ 240 100 
шт 

0,2475 0,016 0,004 3 

20.2.03.2
3-0003 

Стойка кабельная К-1152 1000 
шт 

0,032 1,406 0,045 3 

20.2.03.2
5-0000-

0072 

Угол плоский DKC NPAN 100x60, 
арт.01745 

шт 2 0,001 0,001 3 

20.2.03.2
6-0000-

0007 

Разделитель универсальный DKC SEP-N 
60/50, арт.01415 

м 10 0,000 0,001 3 

20.2.05.0
4-0000-

0075 

Миниканал DKC TMС 15х17, арт.00303 м 24 0,000 0,001 3 

20.2.05.0
4-0000-

0084 

Миниканал DKC TMС 40х17, арт.00351 м 47 0,000 0,003 3 

20.2.05.0
8-0000-

0022 

Тройник/отвод DKC NTAN 100x60, 
арт.01761 

шт 3 0,000 0,001 3 

20.5.02.1
1-0000-

0017 

Короб с крышкой с направляющими для 
установки разделителей DKC TA-GN 
100x60, арт.01786 

м 10 0,000 0,003 3 

21.1.06.0
9-0000-

0244 

Кабель силовой с медными жилами, с 
изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридных композиций 
пониженной пожароопасности, 
огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5мм2 
0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 

км 0,0102 0,294 0,003 3 

21.1.06.0
9-0000-

0486 

Кабель силовой с медными жилами, с 
изоляцией из ПВХ пластиката, не 
распространяющий горение, огнестойкий 
ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 
16-705.496-2011 (ГОСТ 31996-2012) 

км 0,0306 0,425 0,013 3 

21.1.06.0
9-0151 

Кабели силовые с медными жилами, 
ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число 
жил и сечение, мм2: 3х1,5 

км 0,00816 0,245 0,002 3 

21.1.06.0
9-0151-

0001 

Кабели силовые с медными жилами, 
ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число 
жил и сечение, мм2: 3х1,5 

км 0,0102 0,294 0,003 3 

21.1.08.0
1-0000-

0095 

Кабель для пожарной и охранной 
сигнализации огнестойкий с пониженным 
дымо- и гаазовыделением КПСнг(А)-
FRLS 2х2х0,75 ТУ 16.К99-036-2007 

км 0,00714 0,140 0,001 3 

21.1.08.0
1-1092-

0001 

Кабели симметричные с медными 
жилами, огнестойкие, парной скрутки, 
КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение 
жилы, мм2: 1х2х0,75 

км 0,13362 0,067 0,009 3 
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21.1.08.0
3-1262-

0001 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
10х0,75 

км 0,12852 0,210 0,027 3 

21.1.08.0
3-1264 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
14х0,75 

км 0,0153 0,261 0,004 3 

21.1.08.0
3-1266 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
19х0,75 

км 0,0153 0,327 0,005 3 

21.1.08.0
3-1276-

0001 

Кабели контрольные с медными жилами, 
КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 
7х0,75 

км 0,0612 0,163 0,01 3 

21.2.03.0
3-0000-

0027 

Провод с гибкой медной жилой с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ 
пластиката ПуГВВ 1х6мм2. ТУ 16-
705.501-2010 

км 0,0412 0,097 0,004 3 

21.2.03.0
5-0000-

0033 

Провод с ПВХ изоляцией с медной 
жилой повышенной гибкости ПВ3 10мм2 
ГОСТ 6323-79 

км 0,0102 0,098 0,001 3 

21.2.03.0
5-0000-

0035 

Провод с ПВХ изоляцией с медной 
жилой повышенной гибкости ПВ3 6мм2 
ГОСТ 6323-79 

км 0,0102 0,098 0,001 3 

25.2.01.0
1-0017 

Бирки маркировочные пластмассовые 100 
шт 

1,5825 0,001 0,001 3 

26.1.01.0
7-0002 

Бобышки скошенные шт 32 0,000 0,004 3 

01.7.06.0
8-0000-

0002 

Лента Сигнальная «Электро» цвет 
красный 100п.м.х250 с логотипом 
«ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ». 

рул 69,87 0,008 0,583 3 

  ИТОГО       0,77   
  Всего по 2 классу груза       0,03   
  Всего по 3 классу груза       0,74   

Сочи, 77,8 км до перевалочно-складской базы  
Строительные материалы (ССЦ) 

01.1.01.0
9-0024 

Шнур асбестовый общего назначения 
марки: ШАОН диаметром 3-5 мм 

т 0,0005 2,000 0,001 1 

01.1.02.0
8-0031 

Прокладки паронитовые кг 16,176 0,001 0,019 1 

01.2.01.0
1-1022 

Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 т 0,0201 1,045 0,021 1 

01.2.01.0
2-0054 

Битумы нефтяные строительные марки: 
БН-90/10 

т 0,0704 1,023 0,072 1 

01.3.01.0
1-0009 

Бензин-растворитель т 0,28 1,261 0,353 1 

01.7.15.0
3-0037 

Болты с гайками и шайбами 
оцинкованные, диаметр: 30 мм 

кг 2 0,001 0,002 1 

01.7.15.0
3-0042 

Болты с гайками и шайбами 
строительные 

кг 27,051 0,001 0,03 1 

01.7.15.0
6-0111 

Гвозди строительные т 0,0617 1,118 0,069 1 

01.7.15.0
7-0000-

0012 

Дюбель шт 393,8 0,000 0,016 1 

01.7.15.0
7-0000-

0015 

Дюбели распорные полиэтиленовые 10 шт 15,8 0,000 0,005 1 

01.7.15.0
7-0012 

Дюбели пластмассовые с шурупами 
12х70 мм 

100 
шт 

1,57 0,003 0,005 1 

01.7.15.1
4-0165 

Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм т 0,0014 1,429 0,002 1 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      176 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

01.7.19.0
4-0002 

Пластина резиновая рулонная 
вулканизированная 

кг 3,836 0,001 0,004 1 

01.7.19.0
4-0031 

Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 

кг 7,995 0,001 0,008 1 

03.1.02.0
3-0011 

Известь строительная: негашеная 
комовая, сорт I 

т 0,0177 1,017 0,018 1 

03.2.01.0
1-0003 

Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марки 500 

т 356,096 1,010 359,657 1 

10.3.02.0
3-0002-

0001 

Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые в чушках марки ПОС30 

т 0,010248 1,073 0,011 1 

10.3.02.0
3-0012-

0001 

Припои оловянно-свинцовые 
бессурьмянистые, марка ПОС40 

т 0,001058 0,945 0,001 1 

103-9211-
000062 

Труба бурильная с приварными замками 
Д 73x9,19 мм, группа Л, ТУ 14-161-137-94 

т 0,051232 0,995 0,051 1 

11.2.11.0
5-0002 

Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт 
В/ВВ толщиной: 4 мм 

м3 0,008 0,875 0,007 1 

14.5.02.0
2-0101 

Замазка защитная кг 0,5 0,002 0,001 1 

14.5.09.0
7-0030 

Растворитель Р-4 т 0,001 1,000 0,001 1 

23.3.01.0
4-0000-

0002 

Труба обсадная вертикальная ф 76x3,5 м 2,247 0,006 0,014 1 

23.5.01.0
1-0000-

0094 

Трубы стальные электросварные общего 
назначения, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 
10705-80, наружный диаметр - 273-426 
мм, из сталей марок 10, 20. ОАО "ТМК"   
(прим.   Ду 325х5,0мм) 

т 0,01578 1,014 0,016 1 

23.5.02.0
2-0000-

0009 

Трубы 219х5 ГОСТ 10704-91, 10705-80В, 
фаска Сталь 10,20   (прим. Ду219х3,5мм) 

т 0,00744 0,941 0,007 1 

23.5.02.0
2-0000-

0054 

Трубы 159х4,5 ГОСТ 10704-91, 10705-
80В Сталь 10 (прим. Ду 159х3,5мм) 

т 0,00538 0,929 0,005 1 

24.3.03.1
1-0026 

Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, ГОСТ Р 50838-2009, ПЭ 
100, SDR 9, диаметр (толщина стенки) 
110 (12,3) мм 

м 1092 0,004 4,12 1 

05.1.08.0
6-0065 

Плиты дорожные типа ПДП, для 
покрытий автомобильных дорог (плиты 
1П30-15.30Н30, 0,72 м3, 3-х кратная 
оборачиваемость) 

м3 144 2,525 363,6 1 

25.1.01.0
4-0031 

Шпалы непропитанные для железных 
дорог: 1 тип 

шт 110,3 0,074 8,162 1 

01.2.03.0
3-0000-

0038 

Мастика битумно-резиновая 
изоляционная 

т 0,0035 1,143 0,004 2 

01.2.03.0
3-0013 

Мастика битумная кровельная горячая т 0,1363 1,012 0,138 2 

01.2.03.0
3-0045 

Мастика битумно-полимерная т 1,94575 1,000 1,94575 2 

01.3.01.0
3-0002 

Керосин для технических целей марок 
КТ-1, КТ-2 

т 0,1057 1,031 0,109 2 

01.3.01.0
5-0008 

Парафины нефтяные твердые марки П-3 т 0,0011 0,909 0,001 2 

01.7.06.0
1-0011 

Лента герметизирующая самоклеящаяся, 
ширина 100 мм 

м 2,1 0,000 0,001 2 
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01.7.06.0
5-0041 

Лента изоляционная прорезиненная 
односторонняя ширина 20 мм, толщина 
0,25-0,35 мм 

кг 7,489 0,001 0,009 2 

01.7.06.0
7-0000-

0010 

Лента К226 100 м 0,8262 0,001 0,001 2 

01.7.06.1
2-0000-

0005 

Лента киперная 25 мм 10 м 14,26 0,000 0,007 2 

01.7.07.1
2-0024 

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 
мм 

м2 67,699 0,000 0,012 2 

01.7.07.2
9-0031 

Каболка т 0,0036 1,111 0,004 2 

01.7.07.2
9-0111 

Пакля пропитанная кг 1,35 0,001 0,001 2 

01.7.11.0
7-0000-

0398 

Электроды сварочные S-7016.H ф 4,0 
мм, пачка 5 кг (тип Э42А, пост+перем. 
ток, основной), HYUNDAI WELDING 

кг 28,9543 0,001 0,033 2 

01.7.11.0
7-0000-

0413 

Электроды диаметром 4 мм марки АНО-
ТМ типа Э50А 

т 0,1164 0,997 0,116 2 

01.7.11.0
7-0000-

0425 

Электроды диаметром 6 мм марки 
УОНИ-13/45 типа Э42А 

т 0,0112 1,000 0,0112 2 

01.7.11.0
7-0000-

0434 

Электроды диаметром 8 мм марки АНО-
6 типа Э-42 

т 0,005 1,200 0,006 2 

01.7.11.0
7-0000-

0466 

Электроды диаметром 4-5 мм марки 
УОНИИ-13/55 тип Э50А 

т 0,2436 1,141 0,278 2 

01.7.11.0
7-0224 

Электрод сварочный УОНИ-13/45, Э-42А, 
диаметр 4-5 мм 

т 0,00102 0,980 0,001 2 

01.7.19.0
9-0024 

Рукава резинотканевые напорно-
всасывающие для воды давлением 1 
МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм 

м 44,94 0,002 0,081 2 

03.1.01.0
1-0002 

Гипсовые вяжущие, марка: Г3 т 0,0024 0,833 0,002 2 

11.1.02.0
4-0031 

Лесоматериалы круглые хвойных пород 
для строительства диаметром 14-24 см, 
длиной 3-6,5 м 

м3 0,0402 0,721 0,029 2 

11.1.03.0
1-0077 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, I сорта 

м3 0,0074 0,676 0,005 2 

11.1.03.0
1-0080 

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, IV сорта 

м3 0,0022 0,455 0,001 2 

11.1.03.0
1-0082 

Бруски обрезные хвойных пород длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
100, 125 мм, II сорта 

м3 584,2 0,610 356,362 2 

11.1.03.0
3-0003 

Брусья необрезные хвойных пород 
длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 
100-125 мм, III сорта 

м3 0,3369 0,611 0,206 2 

11.1.03.0
6-0095 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
44 мм и более, III сорта 

м3 0,2022 0,608 0,123 2 

01.7.12.0
5-0053 

Геотекстиль нетканый, поверхностной 
плотностью 200 г/м2 

м2 30922,6 0,000 6,185 2 

14.5.09.0
4-0111 

Отвердитель: № 1 т 0,0013 1,538 0,002 2 

20.1.02.0
8-0001 

Ниппель диаметром 42 мм кг 35,95 0,001 0,04 2 
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20.1.02.0
8-0002 

Ниппель диаметром 57 мм кг 35,05 0,001 0,039 2 

24.3.05.1
8-0000-

0009 

Штуцер длиной 200 мм шт 8,538 0,000 0,002 2 

24.2.05.0
1-0000-

0008 

Трубы асбестоцементные безнапорные, 
ГОСТ 183980, диаметр 150мм 

м 105,264 0,009 1 2 

24.3.03.1
1-0009 

Труба напорная полиэтиленовая 
газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 
110х12,3 мм 

м 247 0,004 0,932 2 

24.3.03.1
1-0014 

Трубы полиэтиленовые для 
газопроводов, ГОСТ Р 50838 95, ПЭ 100, 
SDR11, диаметр (толщина стенки) 110 
(10) мм 

м 2523 0,003 7,922 2 

24.3.03.1
1-0016 

Труба напорная полиэтиленовая 
газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 
250х27,9 мм 

м 196 0,019 3,814 2 

24.3.03.1
1-0016 

Труба напорная полиэтиленовая 
газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 
250х27,9 мм 

м 196 0,019 3,814 2 

24.3.05.0
2-0301 

Колпачки-заглушки 1" шт 50 0,000 0,001 2 

24.3.05.1
9-0001 

Пробки П-М27х2 шт 32 0,000 0,007 2 

01.3.02.0
3-0001 

Ацетилен газообразный технический м3 5,7486 0,021 0,119 3 

01.3.02.0
8-0001 

Кислород технический: газообразный м3 18,519 0,012 0,23 3 

01.3.02.0
8-0001 

Кислород технический: газообразный м3 152,7587 0,001 0,218 3 

01.3.02.0
9-0022 

Пропан-бутан, смесь техническая кг 137,176 0,001 0,137 3 

01.7.07.2
0-0002 

Тальк молотый, сорт I т 0,0271 0,996 0,027 3 

11.2.13.0
4-0011 

Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 10,6341 0,017 0,181 3 

11.2.13.0
4-0012 

Щиты: из досок толщиной 40 мм м2 0,4241 0,026 0,011 3 

14.2.02.1
1-0000-

0018 

Состав огнезащитный марки "Огракс-В 1" 
для электрических кабелей 

кг 4 0,001 0,004 3 

14.3.02.0
5-0202 

Краски силикатные зеленая и красная т 0,0007 1,429 0,001 3 

14.4.01.0
1-0003 

Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,001 1,000 0,001 3 

14.4.01.1
7-0012 

Грунтовка полиуретановая 
цинконаполненая, композиция 
ЦИНОТАН 

кг 6,008 0,001 0,006 3 

14.4.02.0
4-0141 

Краски масляные земляные марки: МА-
0115 мумия, сурик железный 

т 0,0006 1,667 0,001 3 

14.4.02.0
9-0001 

Краска кг 10,7458 0,001 0,011 3 

14.4.03.0
3-0002 

Лак битумный: БТ-123 т 0,0066 1,212 0,008 3 

14.4.04.0
8-0003 

Эмаль ПФ-115 серая т 0,0018 1,111 0,002 3 

16.2.02.0
1-0000-

0006 

Семена многолетних трав кг 8768,50 0,001 8,7685 3 

  ИТОГО       1 129,25   
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  Всего по 1 классу груза       736,28   
  Всего по 2 классу груза       383,24   
  Всего по 3 классу груза       9,73   

Санкт-Петербург, 2600 км до перевалочно-складской базы  
Строительные материалы  

Том 9.3, 
стр.13, 

п.16 

Анкер HSL-3-G M8/20 шт 16 0,0000625 0,001 1 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.26 

Хомут D SFS 5856 DN 250 оцинкованный шт 9 0,019 0,171 1 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.27 

Хомут D SFS 5856 DN 125 оцинкованный шт 2 0,0075 0,015 1 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.28 

Хомут D SFS 5856 DN 100 оцинкованный шт 24 0,0035 0,084 1 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.29 

Мешок полипропиленовый технический, 
типа I, исполнения А, 50х90 см. 

шт 67748 1,004E-06 0,068 1 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.30 

Дюбель–хомутом «клоп», 20 мм (упак 
100 шт) КФСТ.735322.048 20мм 

шт 400 0,000015 0,006 1 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.31 

Анкер клиновой S-KA 10/ 10-92 шт 64 0,002375 0,152 1 

Том 9.3, 
стр.12, 

п.9 

Битумная мастика "Технониколь №21" кг 727,42 0,0009994 0,727 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.17 

Герметик огнестойкий 310 мл HILTI CP 
606 

шт 4 0,00225 0,009 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.24 

Труба термостойкая PE-RT для защиты 
высоковольтных кабельных линий 
D=110мм, SDR11 

м 154 0,0026104 0,402 2 

Том 9.3, 
стр.91, 

п.2 

Противоэрозионный материала Энкамат 
7020 

м2 348,04 0,0003505 0,122 2 

Том 9.3, 
стр.15, 

п.51 

Геотекстиль " Геотекс 400" м2 144 0,0004028 0,058 2 

  ИТОГО       1,82   
  Всего по 1 классу груза       0,50   
  Всего по 2 классу груза       1,32   

Санкт-Петербург, 2600 км до перевалочно-складской базы  
Электротехнические изделия, материалы, КИП и автоматика 

Том 9.3, 
стр.36, 

п.42 

Прибор приемно-контрольный охранно-
пожарный С2000-4 

шт 1 0,019 0,019 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.43 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 шт 1 0,019 0,019 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.44 

Оповещатель охранно-пожарный 
звуковой адресный С2000-ОПЗ 

шт 2 0,0185 0,037 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.45 

Шкаф с резервированным источником 
питания для монтажа средств пожарной 
автоматики ШПС-24 

шт 1 0,019 0,019 3 
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Том 9.3, 
стр.37, 

п.63 

Модуль расширения для коммутатора IE-
3000-4TC-E, 4 10/100 PoE/PoE+ ports 
IEM-3000-4PC= 

шт 2 0,001 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.48 

ИБП SKAT-UPS 3000 RACK шт 1 0,038 0,038 3 

Том 9.3, 
стр.40, 

п.4 

Шкаф телекоммуникационный 
напольный 42U (800 × 800) дверь стекло, 
цвет чёрный, ШТК-М-42.8.8-1ААА-9005 

шт 1 0,15 0,15 3 

Том 9,3, 
стр.9, 
п.12 

Источник питания 12 В, 1,7 А, корпус под 
АКБ 7Ач. СКАТ-1200Б 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.65 

Блок питания для коммутатора IE-3000-
4TC-E PWR-IE50W-AC-IEC= 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.66 

Блок питания для модуля расширения 
IEM-3000-4PC= PWR-IE65W-PC-AC= 

шт 2 0,001 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.61 

Коммутатор IE-3000-8TC-E, 
промышленное исполнение, 8 Ethernet 
10/100 ports and 2 dual-purpose uplinks, 
Layer 3 IP Services image installed 

шт 1 0,003 0,003 3 

Том 9,3, 
стр.37, 

п.52 

Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 
3.0 м, белый LAN-PC45/U6-3.0-WH 

шт 6 0,0001667 0,001 3 

Том 9,3, 
стр.37, 

п.53 

Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, 
с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, 
оранжевый LAN-6EUTP-LSZH 

м 28,56 3,501E-05 0,001 3 

Том 9,3, 
стр.37, 

п.54 

Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, 
с перегородкой, 250Mhz, LSZH, 305 м, 
оранжевый LAN-6EFTP-LSZH 

м 115,26 6,073E-05 0,007 3 

Том 9,3, 
стр.37, 

п.55 

Патч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.6, 
0.5 м, белый LAN-PC45/U6-0.5-WH 

шт 5 0,0002 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.53 

Кабель контрольный экранированный 
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 

м 30,6 3,268E-05 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.65 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х10 м 76,5 0,0008627 0,066 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.66 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х25 м 112,2 0,0023708 0,266 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.67 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х120 м 459 0,0088911 4,081 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.68 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х240 м 1926,78 0,0167798 32,331 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.69 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х35 м 731,34 0,0031504 2,304 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.70 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х50 м 268,26 0,0041415 1,111 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.71 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х70 м 55,08 0,0057371 0,316 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.72 

Кабель силовой ПвКШп(г) 5х95 м 544,68 0,0073493 4,003 3 
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Том 9.3, 
стр.33, 

п.73 

Кабель 10 кВ ПвКаП2г1х150/25-10 м 642,6 0,003573 2,296 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.74 

Кабель 0,4 кВ ПвКШпг 4х95 м 361,08 0,0053312 1,925 3 

Том 9.3, 
стр.35, 

п.3 

Адаптер для монтажа коммутатора IE-
3000 в телекоммуникационный шкаф 
STK-RACKMNT-2955= 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.35, 

п.7 

Модуль управления центральный, корпус 
IP 65, СРК-М2-У-01 Висат-Сервис 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.53 

Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 6, 
с перегородкой, 550Mhz, LSZH, 305 м, 
оранжевый LAN-6EUTP-LSZH 

м 102 5,882E-05 0,006 3 

Том 9.3, 
стр.37, 

п.57 

Патч-панель 24 порта, UTP, кат.6, 1U 
LAN-PPL24U6 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.51, 

п.10 

П-образный мат 200х200х толщиной 20 
см 12554 

шт 17 0,0023529 0,04 3 

Том 9.3, 
стр.51, 

п.12 

ВО-полка, выдвижная, 8 адаптеров LC 
duplex, пигтейлы и сплайс-кассеты в 
комплекте W314-LC-8-SM-8-UPC-1-3 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.53, 

п.10 

Кабель контрольный экранированный 
КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 

м 20,4 4,902E-05 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.53, 

п.14 

Подвес перегородки КПО 500 шт 8 0,002375 0,019 3 

Том 9.3, 
стр.53, 

п.15 

Перегородка противопожарная DD5010 
L=1220 мм 

шт 6 0,0023333 0,014 3 

Том 9.3, 
стр.53, 

п.9 

Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,60, ТУ 
16.К99–025–2005 НПП "Спецкабель" 

м 30,6 6,536E-05 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.40, 

п.5 

Шкаф металлический ШР-1 
1800х700х250 (ВхШхГ)  в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.40, 

п.6 

Шкаф металлический ШР-2 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.41, 

п.10 

Шкаф металлический ШР-6 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.41, 

п.7 

Шкаф металлический ШР-3 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.41, 

п.8 

Шкаф металлический ШР-4 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.41, 

п.9 

Шкаф металлический ШР-5 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.42, 

п.11 

Шкаф металлический ШР-7 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.42, 

п.12 

Шкаф металлический ШР-8 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 
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Том 9.3, 
стр.42, 

п.13 

Шкаф металлический ШР-9 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.42, 

п.14 

Шкаф металлический ШР-10 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.42, 

п.15 

Шкаф металлический ШР-11 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.43, 

п.16 

Шкаф металлический ШР-12 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.43, 

п.17 

Шкаф металлический ШР-13 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.43, 

п.18 

Шкаф металлический ШР-14 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.43, 

п.19 

Шкаф металлический ШР-15 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.44, 

п.20 

Шкаф металлический ШР-16 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.44, 

п.21 

Шкаф металлический ШР-17 
1800х700х250 (ВхШхГ) в составе 

шт 1 0,045 0,045 3 

Том 9.3, 
стр.54, 

п.26 

Коммуникационный процессор для 
подключения MPI/Profibus, USB 
6GK1571-1AA00 

шт 1 0,04 0,04 3 

Том 9.3, 
стр.54, 

п.29 

Мобильная рабочая станция HP ZBook 
15 G5, Windows 10 64-bit, процессор Intel 
Core i7 8850H, оперативная память 16 
ГБ, накопитель 512 ГБ ZBook 15 G5 

шт 1 0,04 0,04 3 

  ИТОГО       49,93   
Москва 1800 км до перевалочно-складской базы  

Электротехнические изделия, материалы, КИП и автоматика 
Том 9.3, 
стр.31, 

п.21 

Гофрированная труба из ПВХ с 
протяжкой, d=16 мм, 91916 

м 74,16 0,000 0,003 2 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.22 

Гофрированная труба из ПВХ с 
протяжкой, d=20 мм, 91920 

м 169,95 0,000 0,008 2 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.23 

Гофрированная труба из ПВХ с 
протяжкой, d=25 мм, 91925 

м 144,2 0,000 0,009 2 

Том 9,3, 
стр.33, 

п.89 

Коробка монтажная стальная IP66 
200х200х120мм MBS 20.20.12    
Провенто 

шт 4 0,002 0,008 3 

Том 9,3, 
стр.35, 

п.6 

Универсальный шкаф с блоком питания 
ИБП-12-4.6 

шт 1 0,015 0,015 3 

Том 9,3, 
стр.53, 

п.5 

Адаптер из литого алюминия UNI-BBB2 шт 1 0,002 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.35, 

п.11 

Датчик температуры в помещении, NTC 
20K, 10-40С RF20 

шт 2 0,015 0,03 3 

Том 9.3, 
стр.35, 

п.18 

Аккумулятор герметичный свинцово-
кислотный 12В, 17Ач ШТАРК АГН 12-17 

шт 2 0,006 0,011 3 
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Том 9,3, 
стр.32, 

п.49 

Устройство защиты цепей вторичного 
питания, крепление на DIN-рейку УЗП-
24АС/5 

шт 8 0,000 0,001 3 

Том 9,3, 
стр.36, 

п.27 

Замок электромагнитный AL-300-12 
Premium 

шт 2 0,002 0,004 3 

Том 9,3, 
стр.36, 

п.28 

Монтажный комплект для крепления 
корпуса замка МК AL- 300PR 

шт 2 0,001 0,001 3 

Том 9,3, 
стр.36, 

п.29 

Дверной доводчик НОРА-М 3S бол. шт 2 0,003 0,006 3 

Том 9,3, 
стр.53, 

п.6 

Аккумулятор герметичный свинцово-
кислотный 12В, 5Ач ШТАРК АГН 12-5М 

шт 1 0,002 0,002 3 

Том 9,3, 
стр.9, 
п.13 

Аккумулятор герметичный свинцово-
кислотный 12В, 7Ач ШТАРК АГН 12-7 

шт 1 0,002 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.14 

Кабельные хомуты 4,5х98, безцветные 
25203 

шт 200 0,000 0,012 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.16 

Муфта труба коробка, М20х1,5 мм, IP67 
50220 

шт 13 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.18 

Держатель с защелкой, d=16 мм 51016 шт 216 0,000 0,013 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.19 

Держатель с защелкой, d=20 мм 51020 шт 495 0,000 0,03 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.20 

Держатель с защелкой, d=25 мм 51025 шт 330 0,000 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.31, 

п.20 

Держатель с защелкой, d=25 мм, 91925 шт 90 0,000 0,005 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.41 

Плитка ПЗК 240х480х16 110608-00132 шт 700 0,002 1,05 3 

Том 9.3, 
стр.35, 

п.17 

Промышленный сервер 1 x RS-
232/422/485, 2 x Ethernet с 
резервированием JetPort 5601 v3 в 
комплекте с адаптером питания 
PWA1208-EU и монтажным комплектом 
D3in-Rail 

  1 0,001 0,001 3 

Том 9,3, 
стр.32, 

п.57 

Кабель для монтажа систем 
сигнализации КЭВЭВнг(А)-LS 6х0,2 

м 60,18 0,000 0,003 3 

Том 9,3, 
стр.32, 

п.61 

Кабель для монтажа систем 
сигнализации КЭВЭВнг(А)-LS 2х0,75 

м 82,62 0,000 0,005 3 

Том 9,3, 
стр.32, 

п.62 

Кабель для монтажа систем 
сигнализации КЭВЭВнг(А)-LS 4х0,2 

м 132,6 0,000 0,008 3 

Том 9,3, 
стр.33, 

п.86 

Комплект скоб для монтажа на стене WB 
8 

шт 4 0,000 0,001 3 

Том 9,3, 
стр.35, 

п.10 

Фиксированная купольная камера, 1/3 
КМОП, 1280x1024, 93-32°, IP66, -
10..+50°С, 12,8Вт PoE SNC-VM602R 

шт 1 0,002 0,002 3 
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Том 9,3, 
стр.53, 

п.7 

Кабель питания замков КЭВЭВнг(А)-LS 
4х0,75 

м 38,76 0,000 0,002 3 

Том 9,3, 
стр.53, 

п.8 

Кабель сигнальный КЭВЭВнг(А)-LS 2х0,2 м 46,92 0,000 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.38 

Полка кабельная К1164 (630мм) шт 96 0,002 0,228 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.42 

Патч-корд 0,5М шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.43 

Органайзер кабельный горизонтальный 
19" 1U, 4 кольца, цвет черный ГКО-4.62-
9005 

шт 2 0,001 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.44 

Полка перфорированная 
грузоподъёмностью 100 кг., глубина 450 
мм СВ-45У 

шт 1 0,003 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.46 

Концевая кабельная муфта 10 кВ POLT-
12D/1XI-L12A 

шт 6 0,001 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.47 

Соединительная кабельная муфта 10 кВ 
POLJ-24/1х70-150 (097) 

шт 6 0,001 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.51 

Кабель волоконно-оптический, 
одномод.,24 волокна, для прокладки в 
грунте.ОКГМнг-LS-01-6х4Е3-(7,0) 

м 98,94 0,000 0,028 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.52 

Кабель волоконно-оптический, одномод., 
8 волокон, для прокладки в грунте. 
ОКГМнг-LS-01-2х4Е3-(7,0) 

м 206,04 0,000 0,059 3 

Том 9.3, 
стр.32, 

п.59 

Кабель интерфейсный для сетей RS-485 
КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 

м 71,4 0,000 0,007 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.75 

Соединительная кабельная муфта 0,4 кВ 
POLJ-01/4х95-FL-HPMB 

шт 3 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.79 

Держатель проводника Rd 8мм на 
плоской кровле – пластиковый фиксатор 
с  бетоном 91050 

шт 63 0,002 0,095 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.80 

Маркеры самоламинирующиеся для 
печати на лазерном принтере А4, 
33х25х10 (ДхШхВ надписи), 20 листов А4 
в упаковке RL205 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.81 

Кабельная проходка  "ОГНЕЗА-ПМ-К" 
40/20 

шт 9 0,000 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.82 

Тупиковая классическая муфта МТОК-
А1/216-1КТ3645-К-77 

шт 1 0,002 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.90 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х10-FL-HPMB 

шт 30 0,002 0,054 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.91 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х25-FL-HPMB 

шт 4 0,003 0,012 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.92 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х120-FL-HPMB 

шт 2 0,009 0,017 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.93 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х240-FL-HPMB 

шт 18 0,013 0,234 3 
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Том 9.3, 
стр.33, 

п.94 

Соединительная кабельная муфта 0,4 кВ 
POLJ-01/5х240-FL-HPMB 

шт 4 0,013 0,052 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.95 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х95-FL-HPMB 

шт 4 0,008 0,03 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.96 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х70-FL-HPMB 

шт 4 0,006 0,024 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.97 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х50-FL-HPMB 

шт 10 0,006 0,055 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.98 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/5х35-FL-HPMB 

шт 14 0,004 0,056 3 

Том 9.3, 
стр.33, 

п.99 

Концевая кабельная муфта 0,4 кВ EPKT-
01/4х95-FL-HPMB 

шт 3 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.10, 

п.6 

Плитка ПЗК 240х480х16 110608-00132 шт 19 0,002 0,029 3 

  ИТОГО       2,24   
  Всего по 2 классу груза       0,02   
  Всего по 3 классу груза       2,22   

Москва 1800 км 
Строительные материалы  

Том 9,3, 
стр.8, п.3 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 2-2 в 
составе 

шт 3 0,022 0,065 1 

Том 9,3, 
стр.8, п.4 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 2-1 в 
составе 

шт 3 0,021 0,062 1 

Том 9,3, 
стр.8, п.5 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 1-2 в 
составе 

шт 2 0,014 0,027 1 

Том 9,3, 
стр.8, п.6 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 1-1 в 
составе 

шт 8 0,015 0,116 1 

Том 9,3, 
стр.9, 
п.11 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 3-1 в 
составе 

шт 4 0,029 0,117 1 

Том 9,3, 
стр.9, п.9 

Узел крепления кабеля 0,4 кВ Тип 3-3 в 
составе 

шт 2 0,028 0,056 1 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.18 

Труба гладкая жесткая. Серии RIG, 
Легкая, dвнеш.=20мм, l=3м, ТУ 3464-001-
56625002-2004 30020 

м 82,4 0,000 0,004 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.19 

Труба ПВХ гофрир. легкая, диам. 20 мм, 
ТУ 3464-002-56625002-2001 10120 

м 41,2 0,000 0,002 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.22 

Труба двухслойная гофрированная 
Корсис SN8 ∅110/94 

м 40 0,001 0,038 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.27 

Муфта соединительная электросварная 
Д110 SDR11 ПЭ100 (для труб PE-RT 
SDR 9 d110) 

шт 211 0,001 0,137 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.29 

Колодец пластиковый ККТ-1-ССД 
110104-00018 

шт 1 0,025 0,025 2 

Том 9.3, 
стр.13, 

п.30 

Плита ПАКС 1,4х1,4 (В15) КПП-3 110402-
00066 

шт 1 0,720 0,72 2 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.31 

Плита ПРУ 1,4х1,4 (В20) КПП-3 110402-
00071 

шт 1 0,570 0,57 2 
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Том 9.3, 
стр.14, 

п.32 

Кольцо КО-ЧП 110301-00157 шт 1 0,143 0,143 2 

Том 9.3, 
стр.14, 

п.34 

Мастика герметизирующая негорючая 
МГКП ТУ 5772-014-17297211-2005 

кг 6 0,001 0,006 2 

  ИТОГО       2,09   
  Всего по 1 классу груза       0,44   
  Всего по 2 классу груза       1,65   

г. Эсто-садок 
Технологическое оборудование и материалы 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.18 

Предохранительный клапан 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,008 0,008 2 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.19 

Редукционный клапан HDV DN150 PN 63 
60-20бар ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,150 0,15 2 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.20 

Обратный клапан Int.-Flange DN125 PN 
63 NBR RIT00161 ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,021 0,021 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.22 

Запорный клапан Wafer DN150 PN 63 
BRAY0021 ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,036 0,036 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.30 

Обратный клапан DN250 PN 63 NBR 
RIT0003701 ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,045 0,045 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.32 

Запорный клапан Wafer DN250 PN 63 
BRAY0023 ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,127 0,127 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.99 

Распред-ль A 230В 10A компл. 4X50мм²; 
3X16A ME940866 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,005 0,01 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.122 

Колодец п/э c монт. колонной для 
подъемника 3,5м ACE0010304 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 25 0,350 8,75 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.123 

Колодец п/э для моб. снегогенераторов 
ACE0010203 ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,255 0,255 2 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.8 

Лестница с предохр. крюком+подставка 
под-ка 3,5 м HL3AC023 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 3 0,010 0,031 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.23 

Приварная муфта 1/2" IG PN100 
05HD0011 ТехноАльпин (Италия) 

шт 10 0,000 0,002 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.27 

Шаровой затвор DN 50 PN 63 KUG00527 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,013 0,026 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.28 

Шаровой затвор DN 40 PN 63/100 
KUG00515 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,009 0,018 2 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.29 

Воздушный клапан 2" PN 16/100 three 
functions kpl BRUN0125 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 2 0,016 0,031 2 

Том 9.3, 
стр.25, 

п.65 

Хомут ST77 с уплотнит. кольцом, 
диам.273, PN 80 ROVI1021 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 121 0,014 1,646 2 

Том 9.3, 
стр.25, 

п.66 

Хомут ST77 с уплотнит. кольцом DA=168 
80 бар ROVI1015 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 8 0,005 0,042 2 
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Том 9.3, 
стр.25, 

п.67 

Хомут ST77 с уплот. кольцом DA= 89 
40/80 бар ROVI1002 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 8 0,002 0,014 2 

Том 9.3, 
стр.25, 

п.68 

Набор прокладок, литье, комплект DN 80 
PN 100 DGF08010 

шт 12 0,004 0,05 2 

Том 9.3, 
стр.25, 

п.69 

Присоединит. фланец DN125 PN64 - 139 
пласт. покр. ROVI1827 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 2 0,007 0,013 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.70 

Присоединит. фланец DN250 PN64 - 273 
TP пласт. пок ROVI1830 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 2 0,010 0,02 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.71 

Присоединит. фланец DN 80 PN64 - 89 
TP пласт. пок. ROVI1822 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 8 0,002 0,016 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.72 

Переходник DA=273/168 80 бар TP 
пласт. пок. ROVI1345 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 8 0,010 0,08 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.73 

Переходник DA=168/139 80бар TP пласт. 
пок. ROVI1331 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,003 0,003 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.74 

Переходник DA=168/89 80 бар TP пласт. 
пок. ROVI1327 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 8 0,004 0,032 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.75 

Тройник OD=273/273/273 80 бар пласт. 
покр. ROVI1219  ТехноАльпин (Италия) 

шт 10 0,016 0,164 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.76 

Тройник DA=139/139/139 80бар пласт. 
покр. ROVI1216 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,008 0,015 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.77 

Тр. c отв. гидр. VIC 600 MM DN125 PN80 
M 2"TP пласт. ROVI1414 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 7 0,015 0,102 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.78 

Тр. c отв.гидр.VIC 600мм DN250 PN80M 
2"TP пласт. ROVI1417 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 13 0,039 0,51 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.79 

Элемент PO DN 80x2" PFA 100 Novo-Sit 
без муфты ROHAL20101 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 10 0,025 0,25 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.80 

Соединит. муфта с фланцем DN 80 PFA 
100 Novo-Sit ROHAL752 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 12 0,013 0,16 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.81 

Колено OD=139 90° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1161 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,002 0,003 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.82 

Колено OD=139 45° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1160 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,002 0,003 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.83 

Колено OD=139 30° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1159 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,002 0,003 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.84 

Колено OD=139 15° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1158 ТехноАльпин (Италия) 

шт 3 0,002 0,006 2 

Том 9.3, 
стр.26, 

п.85 

Колено OD=139 7,5° 80 бар TP пласт. 
пок. ROVI1157 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,002 0,003 2 



 

        

        

      
142-5182-ПИР-18-1-ПОС.ПЗ 

Лист 
      188 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подп. Дата 
 Формат А4 

Вз
ам

ен
 и

нв
. №

 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 
 

Том 9.3, 
стр.27, 
п.101 

Люк 615x615 - 24"x24" CHUF003602 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,031 0,062 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.86 

Колено DA=273 90° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1171 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,008 0,016 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.87 

Колено DA=273 45° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1170 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 10 0,022 0,224 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.88 

Колено DA=273 30° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1169 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 6 0,010 0,057 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.89 

Колено DA=273 15° 80 бар TP пласт. пок. 
ROVI1168 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 10 0,006 0,064 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.90 

Колено DA=273 7,5° 80 бар TP пласт. 
пок. ROVI1167 
 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 7 0,006 0,04 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.91 

Колено MK 22° DN 80 PFA 100 Tyt Novo-
Sit Alpinal ROHAL220 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 10 0,009 0,09 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.92 

Колено MK 11° DN 80 PFA 100 Tyt Novo-
Sit Alpinal ROHAL221 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 14 0,009 0,123 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.93 

Трубы 2" STD (5,54 мм) ASTM A 106 GrB 
оцинкованные 01ROHRE601 
ТехноАльпин (Италия) 

м 108 0,007 0,808 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.94 

Труба OD=139мм t=2,1мм P=50бар 
L=6,0м TP пласт. п. ROVI0110 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 18 0,040 0,711 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.95 

Труба DA=273мм t=3,6мм P=65бар 
L=6,0м TP пласт. п. ROVI0031 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 80 0,222 17,76 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.96 

Трубы DN 80 PFA 100 Tyt Novo-Sit Alpinal 
ROHAL001 ТехноАльпин (Италия) 

м 432 0,016 6,826 2 

Том 9.3, 
стр.27, 

п.98 

Обогрев колодца саморегулирующийся 
220В HT ELETA21301 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 5 0,001 0,004 2 

Том 9.3, 
стр.27,п.9

6 

Трубы DN 80 PFA 100 Tyt Novo-Sit Alpinal 
ROHAL001 ТехноАльпин (Италия) 

м 12 0,016 0,19 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.103 

Лестница для колодца 2,0м алюм. 
ELETA12601 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,003 0,006 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.104 

Дренажная труба DA 90, двойные стенки 
01ROH032 ТехноАльпин (Италия) 

м 300 0,000 0,104 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.105 

Гидромат W3 без подогрева 
(вентилятор) WHPN021002 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 26 0,015 0,39 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.106 

Муфта Kamlok F 2 " AG M, нерж. сталь 
HDSH0104 ТехноАльпин (Италия) 

шт 11 0,000 0,005 2 
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Том 9.3, 
стр.28, 
п.107 

Монтажный комплект для EM05000101 
EM050015 ТехноАльпин (Италия) 

шт 11 0,001 0,011 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.108 

Клапан XE 2" 90° укомплект. 
HYEM050102 ТехноАльпин (Италия) 

шт 11 0,006 0,065 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.109 

Резьбовой переходник оцинкованный 2" 
Д=30 см 01ROH33401 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 2 0,002 0,004 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.110 

Двойн. ниппель 2"m - 2"m ГАЗ ZN 
WHRAE533 ТехноАльпин (Италия) 

шт 31 0,001 0,016 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.111 

Колено 90° 2" m/w серии 3000 газовое 
коническое WHRAZ010 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 23 0,002 0,055 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.112 

Колено 90° 2" w/w серии 3000 газовое 
WHRAZ012 ТехноАльпин (Италия) 

шт 46 0,003 0,115 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.113 

Тройник 2" w/w/w серии 3000 газовый 
конический WHRAZ020 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 5 0,003 0,016 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.114 

Восковая лента 10 см (рулон 10 м) 
01ROHRE1 ТехноАльпин (Италия) 

шт 17 0,001 0,022 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.115 

Соед. фланцевый комп. 2" для 
гидромата/клапана XE WHPN0300 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 34 0,002 0,068 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.116 

Двойн. ниппель 2"м - 2"м усилен. оцинк. 
конический WHRAE604 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 35 0,001 0,021 2 

Том 9.3, 
стр.28, 
п.117 

Шаровая задвижка G2" PN 80 нерж. 
сталь SKEK0631 ТехноАльпин (Италия) 

шт 33 0,003 0,091 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.118 

Резьбовой переходник оцинкованный 2" 
Д=20 см 01ROH33301 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 16 0,002 0,036 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.118 

Резьбовой переходник оцинкованный 2" 
Д=20 см 01ROH33301 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 18 0,002 0,028 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.120 

Лампа для колодца с датчиком движения 
компл. ELEG0305 ТехноАльпин (Италия) 

шт 30 0,001 0,032 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.121 

Крышка для вывода кабелей и шлангов 
снегогенератора ELETA11701 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,013 0,013 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.124 

Кольцо приварное OD=273 80 бар 
ROVI1507 ТехноАльпин (Италия) 

шт 10 0,001 0,006 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.125 

Кольцо приварное OD=273 80 бар 
ROVI1507 ТехноАльпин (Италия) 

шт 30 0,003 0,081 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.126 

Армирующая лента, тип Denso B=100мм 
L=10000мм ROVI9001 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 58 0,001 0,029 2 

Том 9.3, 
стр.29, 
п.128 

Хомут ST77 с уплотнит. кольцом OD=139 
80 бар ROVI1010 ТехноАльпин (Италия) 

шт 28 0,005 0,132 2 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.10 

Предохранительный щит зеленый NATO 
универсальный T2AC0009 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 9 0,010 0,094 3 
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Том 9.3, 
стр.21, 

п.11 

Снегогенератор TF10 AL 400 В 50 Гц компл. 16 1,265 20,245 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.3 

Лебёдка 1600кг с тросом 20м и крюком 
T2AC0012 ТехноАльпин (Италия) 

шт 3 0,023 0,069 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.9 

Предохранительный щит зеленый NATO 
для T60/TF10 22SH002401 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 16 0,011 0,178 3 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.12 

Снегогенератор TF10 A компл. 3 1,088 3,264 3 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.13 

Снегогенератор T40 AL SKT40L0101 компл. 9 1,065 9,588 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.3 

Лебёдка 1600кг с тросом 20м и крюком 
T2AC0012 

шт 3 0,023 0,069 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.6 

Соединительный бокс к основной линии 
ANL99999 

шт 8 0,000 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.7 

Кабель пер. данных ARCTIC EURO2 
4x(2x0,75 мм²) п/э 02ELE09502 

м 2775,3 0,000 0,511 3 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.17 

Радиальный манометр 0–100 бар 
MAN00030 ТехноАльпин (Италия) 

шт 3 0,001 0,004 3 

Том 9.3, 
стр.22, 

п.21 

Комплект концевых выключателей DN 
100-150 PN63/100 BRAY0201 
ТехноАльпин (Италия) 

шт 1 0,002 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.24 

Датчик давления kpl 0/100 бар max 300 
DRU0001501 ТехноАльпин (Италия) 

шт 5 0,002 0,009 3 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.25 

Радиальный манометр 0–60 бар 
MAN00025 ТехноАльпин (Италия) 

шт 2 0,001 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.23, 

п.31 

Комплект концевых выключателей DN 
250 PN 63 BRAY0204 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 1 0,003 0,003 3 

Том 9.3, 
стр.25, 

п.57 

Мат для под-ка 3,5/4,5м желт компл. 
(TA+клиент) HL3SH01501 ТехноАльпин 
(Италия) 

шт 25 0,026 0,65 3 

Том 9.3, 
стр.25, 

п.63 

Компьютерная клавиатура на русском 
ATCM0113 

шт 1 0,001 0,001 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.2 

Метеостанция измер.скор.и напр.ветра 
д/монт.на опоре (подъемн.) WIND0300 

шт 3 0,041 0,123 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.4 

Блок управления YSC II V1.0 068102950 шт 2 0,001 0,002 3 

Том 9.3, 
стр.21, 

п.5 

YSC Бокс AEEE5004 шт 2 0,001 0,002 3 

  ИТОГО       75,78   
  Всего по 1 классу груза       40,97   
  Всего по 2 классу груза       34,82   

Чебоксары до перевалочно-складской базы (2100 км) 
Трансформаторная подстанция 
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Том 9.3, 
стр.8, п.1 

Комплектная трансформаторная 
подстанция 10/0,4 кВ 2 х 1250 кВА 
контейнерного исполнения 

шт 1 66,000 66 3 

  ИТОГО       66,00   
Дзержинск до перевалочно-складской базы (1900 км) 

Трубы гофрированные 
Том 9.3, 
стр.54, 

п.33 

Труба гофрированая 68х13, диаметр 0,5 
м, толщина 2,5 мм, покрытие цинк, длина 
секции 6,0 

м 1630 0,037 60,07 2 

  ИТОГО       60,07   
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дорожной одежды в местах пересечений  устраиваемых 
временных дорог с существующими инженерными коммуникациями
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5. После укладки силового кабеля
производится укладка по кабелю
пропиленовых мешков с песком в один
слой. По верху пропиленовых мешков
растягивается сигнальная лента. После
этого производится послойная засыпка
минеральным грунтом с
использованием экскаватора.
Уплотнение грунта производится
вибротрамбовками и виброплитами.
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мешки с песком

Прокладываемый
кабель
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Временная дорога

6. При прокладке кабеля под пересекающим
кабелем все работы производят вручную:
- разработка грунта вручную;
- укладку пропиленовых мешков с песком в
качестве основания;
- протягивание кабеля под пересекающим
кабелем;
- укладка пропиленового мешка с песком сверху
прокладываемого кабеля;
- настилка сигнальной ленты по мешку с
песком;
- подбивка минерального грунта под
пересекающий кабель;
- засыпка вручную траншеи минеральным
грунтом слоем 500 мм от верха пересекающего
кабеля с послойным уплотнением
виброплитами.
Дальнейшая засыпка производится
механизировано.
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