



Интегрированная система менеджмента

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
генерального директора

подписано И.Н. Козлов

«31» мая 2024 г.

**РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ
«ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

РИ-7.1-175-УПБ

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

Содержание

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	8
5.1. Планирование деятельности по реализации ИП в области производственной безопасности	8
5.2. Подготовка к реализации ИП в области производственной безопасности	9
5.3. Обеспечение производственной безопасности при реализации ИП	10
5.4. Оценка деятельности подрядной организации в области производственной безопасности.	12
6. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	13
Приложение № 1 Нормативные ссылки	14
Приложение № 2 Принятые сокращения, понятия и термины	16
Приложение № 3 Перечень обязательных условий (формулировок) в области производственной безопасности для включения в договоры с подрядными организациями	21
Приложение № 4 Перечень штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности	35
Приложение № 5 Варианты способов реализации взаимодействия в области производственной безопасности с подрядными организациями.....	47
Приложение № 6 Основные требования к разделам и содержанию плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)	49
Приложение № 7 Форма отчета об оплате штрафных санкций за нарушение требований производственной безопасности и выполнении мероприятий взамен штрафных санкций, реализуемых подрядной организацией	71
Приложение № 8 Схема оперативного информирования и представления периодической отчетности о происшествиях на объектах ПАО «Газпром», по которым Заказчиком является ООО «Газпром инвест».....	72
Приложение № 9 Формы для оперативного информирования ООО «Газпром инвест» и представления периодической отчетности о происшествиях в подрядных организациях	74
Приложение № 10 Методика расчета показателей производственного травматизма.....	94
Лист согласования	95
Заключение к РИ-7.1-175-УПБ	96

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1.1. Настоящая РИ разработана в соответствии с поручением Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 15.01.2020 № 01-109 для обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, требований и обязательных условий ПАО «Газпром» и Общества в области производственной безопасности при выполнении договорных обязательств на объектах ПАО «Газпром».

1.2. Рабочая инструкция распространяется на всех работников Общества, в том числе работников филиалов Общества.

Примечание:

По тексту настоящей РИ, для определения ответственных СП в филиалах при реализации порядка взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности, филиалы руководствуются информацией, указанной по тексту настоящей РИ после знака «/». В случае, если в филиале данное СП не создано, соответствующие обязанности в рамках порядка взаимодействия выполняет СП филиала, которое осуществляет в филиале функции, аналогичные функциям СП Администрации Общества, указанного по тексту РИ до знака «/», либо работник филиала, на которого данные обязанности возложены ДИ.

1.3. Документ разработан взамен РИ-7.1-175-УПБ Рабочей инструкции «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности» редакции № 1 от 30.06.2020.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Перечень нормативных документов, на которые ссылается настоящая РИ, приведен в [Приложении № 1](#).

3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Принятые сокращения, понятия и термины приведены в [Приложении № 2](#).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Рабочая инструкция разработана для регламентирования порядка отношений и установления единых требований к организации взаимодействия между ООО «Газпром инвест» (далее – Общество) и подрядными организациями в области обеспечения производственной безопасности при выполнении договорных обязательств, а именно:

- создания эффективного процесса управления производственной безопасностью в рамках выполнения договорных обязательств;
- обеспечения соответствия систем управления производственной

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

безопасностью подрядных и субподрядных организаций требованиям Заказчика;

- создания условий для улучшения показателей производственной безопасности всех вовлеченных сторон.

4.2. Процедуры, регламентированные настоящей РИ, реализуются в целях:

- выполнения [Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения](#);

- выполнения Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»;

- обеспечения безопасности, а именно достижения состояния защищенности интересов работников, организаций и иных лиц, на которых возможно негативное влияние от угроз в области производственной безопасности, возникающих или способных возникнуть при выполнении договорных обязательств;

- повышения эффективности контроля в области производственной безопасности за деятельностью подрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также выполняющих изыскательские работы на объектах ПАО «Газпром», в рамках исполнения договорных обязательств;

- вовлечения подрядных и субподрядных организаций в процесс активного и эффективного управления производственной безопасностью;

- систематизации процесса разработки предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию рисков при осуществлении работ подрядными организациями;

- соблюдения подрядными организациями требований законодательства Российской Федерации, требований ПАО «Газпром» и Общества в области производственной безопасности.

4.3. Предлагаемые в рамках настоящей РИ пути и способы достижения целей основываются на:

- выполнении обязательств, принятых в [Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Политике интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром инвест»](#);

- требованиях межотраслевых и отраслевых нормативных документов;

- положениях стандартов [СТО Газпром 18000.1-001](#), [СТО Газпром 18000.1-002](#), [СТО Газпром 18000.1-003](#), [СТО Газпром 18000.2-005](#), [СТО Газпром 18000.2-015](#), [СТО Газпром 18000.3-004](#), [СТО Газпром 18000.2-010](#), [СТО Газпром 2-2.2-860-2021](#), [СТО Газпром 10.001-2012](#), [СТО Газпром 2-1.1-572-2020](#);

- опыте работы Общества с подрядными организациями в рамках реализации инвестиционной деятельности и программ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

4.4. Настоящая РИ обязательна к применению при:

- планировании работ по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром»;
- формировании исходных данных для проведения закупок (технической части документации о закупке и проектов договоров) по указанным видам работ;
- подготовке к производству работ, включая разработку, согласование и утверждение плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг);
- выполнении работ и оказании услуг подрядными организациями, включая контроль выполнения обязательств и мониторинг соблюдения требований производственной безопасности, обмен информацией о происшествиях и ходе их расследования (в том числе при привлечении к производству работ субподрядных организаций);
- завершении выполнения договорных обязательств, включая приемку выполненных работ и заключительную оценку деятельности подрядных организаций.

4.5. РИ распространяется на договоры, предусматривающие выполнение работ (оказание услуг) по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также на договоры, предусматривающие выполнение изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром». Договоры по указанным видам работ (услуг) должны в обязательном порядке содержать условия (формулировки), отраженные в Перечне обязательных условий (формулировок) в области производственной безопасности для включения в договоры с подрядными организациями (Приложение № 3) с учетом вида выполняемых работ (оказываемых услуг).

Примечание. В дополнение к работам, указанным в пункте 4.5, обязательные условия также включаются в договоры на выполнение работ (оказание услуг), выполняемые в рамках реализации проектов ПАО «Газпром», согласно матрицы распределения обязательных условий в области производственной безопасности, приведенной в Приложении № 3.

4.6. Реализация настоящей РИ осуществляется для снижения рисков, связанных с результатами и непосредственной деятельностью подрядных организаций, и направлена на обеспечение:

- привлечения к выполнению работ и оказанию услуг организаций, которые гарантированно смогут выполнить требования производственной безопасности при производстве работ;
- надлежащего качества выполняемых работ (оказываемых услуг);
- предотвращения причинения вреда жизни и здоровью работников

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

подрядных организаций, работников Группы Газпром и третьих лиц;

– закрепления единого подхода к управлению производственной безопасностью при выполнении работ по договору.

4.7. Общий порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности представлен на Схеме № 1.

4.8. Оперативное информирование ООО «Газпром инвест» и представление периодической отчетности о происшествиях осуществляется подрядными организациями в соответствии со схемой, приведенной в [Приложении № 8](#), по формам, приведенным в [Приложении № 9](#). Сроки предоставления оперативной информации и периодической отчетности указаны в [Приложении № 8](#).

4.9. УПБ осуществляет контроль и анализ выполнения требований настоящей РИ, ежегодно проводит оценку результативности реализации РИ-7.1-175-УПБ и, в случае необходимости, инициирует внесение соответствующих изменений в процедуру.




Схема № 1 – Общий порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Планирование деятельности по реализации ИП в области производственной безопасности

5.1.1. При реализации данного этапа НУКапС, НУВПО, НУРПСС, НУПДПИР, НУСР, НУОК_БС, НУО_КГ, НУПНР, НУПИТСО/ НСП Ф, исполняющего функции по организации работ по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром», по закрепленным за ними ИП:

- определяют конкретные аспекты, которые необходимо учитывать при производстве работ (в том числе удаленная локация места производства работ (оказания услуг), логистика, вопросы охраны здоровья и социального обеспечения, сроки и продолжительность работ (услуг) и т.д.);
- выбирают способ реализации взаимодействия в области производственной безопасности в соответствии с [Приложением 5](#).

5.1.2. НУКапС, НУВПО, НУРПСС, НУПДПИР, НУСР, НУОК_БС, НУО_КГ, НУПНР, НУПИТСО / НСП Ф, исполняющего функции по организации работ по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром» по закрепленным за ними ИП, обеспечивается:

- включение в закупочную документацию проекта договора, содержащего обязательные условия в области производственной безопасности в соответствии с [Приложением 3](#).
- внесение в проект договора обязательных условий в области производственной безопасности, предъявляемых к подрядным организациям, ссылок на требования настоящей РИ. Перечень обязательных условий в области производственной безопасности приведен в [Приложении 3](#). Перечень штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности приведен в [Приложении 4](#).

При выборе способа реализации взаимодействия в области производственной безопасности НУКапС, НУВПО, НУРПСС, НУПДПИР, НУСР, НУОК_БС, НУО_КГ, НУПНР, НУПИТСО/ НСП Ф, исполняющего функции по организации работ по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром», по закрепленным за ними ИП определяются и разграничиваются функции и ответственность между Заказчиком и Подрядчиком путем внесения соответствующих положений в проект договора. Примеры способов реализации

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

взаимодействия в области производственной безопасности приведены в [Приложении 5](#).

5.2. Подготовка к реализации ИП в области производственной безопасности

5.2.1. В процессе подготовки к реализации ИП в области производственной безопасности, после заключения договора и за месяц до начала производства работ (оказания услуг) подрядная организация представляет план мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) (далее – План):

- по объектам строительства, реконструкции, а также выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром» – в УПБ Общества;
- по объектам диагностических обследований, технического обслуживания и ремонта – в ООТ ГР.

Основные требования к разделам и содержанию Плана приведены в [Приложении № 6](#).

Подрядная организация в случае привлечения субподрядной организации обеспечивает разработку и согласование Плана субподрядной организации, сформированного на основании Плана подрядной организации, не менее чем за месяц до начала работ.

С целью разъяснения и оценки соответствия Плана мероприятиям, реализуемым при выполнении договора, УПБ / ООТ ГР организует и проводит вводное совещание представителей УПБ и представителей подрядной организации.

По объектам диагностики, технического обслуживания и ремонта вводное совещание проводится с подрядчиком (единственным исполнителем работ) по направлению реализуемых договорных обязательств. Допускается проведение единого вводного совещания по нескольким договорам диагностики, технического обслуживания и ремонта, совмещенных по принципу единого подрядчика и/или единой эксплуатирующей организации.

5.2.2. С целью проверки готовности к выполнению Плана УПБ / ООТ ГР имеет право проводить аудит подрядной организации. Рекомендации и мероприятия по устранению замечаний и несоответствий, выявленных по результатам аудита, подлежат отражению в Плане.

По объектам, подконтрольным филиалу ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт», руководитель СП, отвечающего за функционирование СУПБ подрядной организации проводит аудит субподрядной организации с целью установления готовности субподрядной организации к выполнению Плана мероприятий и по

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

результатам рассмотрения Плана мероприятий принимает решение о его достаточности или необходимости доработки. План мероприятий субподрядной организации согласует руководитель СП, отвечающего за функционирование СУПБ подрядной организации.

НУПБ / НООТ ГР по результатам рассмотрения Плана принимает решение о его достаточности и эффективности или о необходимости доработки. Письмо о согласовании или направлении замечаний к Плану направляется УПБ / ООТ ГР в подрядную организацию.

Не допускается начало производства работ (оказания услуг) по договору до утверждения Плана руководителем подрядной организации. Копия утвержденного Плана по объектам строительства, реконструкции, а также выполнению изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром» направляется подрядной организацией в УПБ, по объектам диагностических обследований, технического обслуживания и ремонта – в ООТ ГР.

Порядок допуска к производству работ (оказанию услуг) определяется с учетом способа реализации взаимодействия в области производственной безопасности при выполнении договора.

При осуществлении в рамках договора деятельности на территории объектов ЭО порядок допуска подрядных организаций на объекты ЭО, а также порядок осуществления контрольных мероприятий за соблюдением требований производственной безопасности на объектах реконструкции, ДТОиР ЭО определяется локальными нормативными актами ЭО.

Порядок допуска на объекты строительства, реконструкции, диагностических обследований, технического обслуживания и ремонта объектов ПАО «Газпром», а также выполнения изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром», переданные подрядным организациям в полном объеме, регламентируется локальными документами подрядной организации.

5.2.3. Подрядная организация в течение 5 дней вносит соответствующие изменения и направляет План на повторное согласование.

5.2.4. Куратор объекта информирует УПБ о начале производства работ (оказания услуг) по договору на объектах строительства и реконструкции служебной запиской. УПБ информирует ДФ, ЗГД-ДФ о согласовании Плана, разработанного в отношении объектов строительства и реконструкции.

5.3. Обеспечение производственной безопасности при реализации ИП

5.3.1. В зависимости от выбранного способа реализации взаимодействия в области производственной безопасности при выполнении договора, видов и объемов работ, результатов идентификации опасностей и оценки рисков в области

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

производственной безопасности УПБ определяется периодичность мониторинга и контроля. Подрядные организации, осуществляющие работы (оказывающие услуги) по строительству, реконструкции, диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», а также выполнения изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром» включаются в график проверок соблюдения требований производственной безопасности при осуществлении АПК и график проверок соблюдения требований производственной безопасности с использованием средств аэромониторинга, разрабатываемые ежегодно. Информация о сроках проведения проверок направляется в подрядную организацию сопроводительным письмом.

При организации работ (услуг) на территории или в непосредственной близости от ОПО и опасных зон или организации работ, которым характерны ключевые риски, определенные в соответствии с [СТО Газпром 18000.1-002](#), необходимо обеспечивать увеличение количества проверок.

Ответственность за включение необходимых требований в области ПБ в договоры с подрядными организациями несут руководители проектов Общества. Ответственность за согласование Плана несет УПБ / ООТ ГР.

Подрядные организации несут ответственность за выполнение требований ПБ, предусмотренные договором и Планом.

5.3.2. Контроль выполнения требований производственной безопасности со стороны Заказчика осуществляется:

- при проведении оценки выполнения подрядной организацией требований производственной безопасности;
- при реализации графика проверок соблюдения требований производственной безопасности при осуществлении АПК и графика проверок соблюдения требований производственной безопасности с использованием средств аэромониторинга;
- при осуществлении корпоративного контроля за строительным контролем Заказчика, проводимого Строительной инспекцией ПАО «Газпром», и строительного контроля Заказчика. Порядок организации указанных в пункте видов контроля определен [СТО Газпром 2-2.2-860-2021](#).

5.3.3 В случае направления в подрядную организацию претензии за выявленные нарушения требований производственной безопасности, по которым предусмотрены штрафные санкции, Заказчик осуществляет контроль наличия в составе пакета документов, представляемых Подрядчиком для промежуточной приёмки строительно-монтажных работ, отчета об оплате штрафных санкций за нарушение требований производственной безопасности и выполнении мероприятий взамен штрафных санкций, реализуемых подрядной организацией, по форме [приложения № 7](#).

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

5.4. Оценка деятельности подрядной организации в области производственной безопасности.

Оценка деятельности подрядной организации в области производственной безопасности осуществляется в соответствии с [СТО Газпром 18000.2-015-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Требования к системе управления производственной безопасностью. Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению на объектах ПАО «Газпром» требований производственной безопасности.](#)

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Нормативные ссылки.

Приложение № 2 Принятые сокращения, понятия и термины.

Приложение № 3 Перечень обязательных условий (формулировок) в области производственной безопасности для включения в договоры с подрядными организациями.

Приложение № 4 Перечень штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности.

Приложение № 5 Варианты способов реализации взаимодействия в области производственной безопасности с подрядными организациями.

Приложение № 6 Основные требования к разделам и содержанию плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) подрядной организации.

Приложение № 7 Форма отчета об оплате штрафных санкций за нарушение требований производственной безопасности и выполнении мероприятий взамен штрафных санкций, реализуемых подрядной организацией.

Приложение № 8 Схема оперативного информирования и представления периодической отчетности о происшествиях на объектах ПАО «Газпром», по которым Заказчиком является ООО «Газпром инвест».

Приложение № 9 Формы для оперативного информирования ООО «Газпром инвест» и представления периодической отчетности о происшествиях в подрядных организациях.

Приложение № 10 Методика расчета показателей производственного травматизма

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Приложение № 1

Нормативные ссылки

При использовании настоящей Рабочей инструкции целесообразно проверить действие ссылочных ЛНА и внешних нормативных документов в ЕБНД или информационно-правовых системах, используемых в Обществе. Если ссылочный документ заменён, то следует руководствоваться заменяющим его документом.

В настоящей Рабочей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

1. [Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;](#)
2. [Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления \(распития\) алкогольной продукции»;](#)
3. [Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;](#)
4. [Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494;](#)
5. [Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения \(утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416\);](#)
6. [Политика интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром инвест»;](#)
7. [Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром \(утверждено решением совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168, с изменениями утв. от 19.11.2010 №3337\);](#)
8. [СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;](#)
9. [СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности;](#)
10. [СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения;](#)
11. [СТО Газпром 18000.2-005-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Порядок разработки, учета, внесения изменений, признания утратившими силу и отмены документов;](#)
12. [СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления](#)

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов;

13. СТО Газпром 18000.4-008-2019 Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению;

14. СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;

15. СТО Газпром 18000.2-010-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Обеспечение готовности к аварийным ситуациям в группе Газпром;

16. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

17. Регламент взаимодействия ООО «Газпром переработка», подрядных организаций, ООО «Газпром инвест» в области производственной безопасности при проведении работ по диагностике, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром», утвержденный ООО «Газпром переработка» 29.04.2022;

18. СТО Газпром 18000.2-015-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Требования к системе управления производственной безопасностью. Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению на объектах ПАО «Газпром» требований производственной безопасности;

19. СТО Газпром 10.001-2012 Средства индивидуальной защиты, эксплуатирующиеся в ПАО «Газпром». Классификация и основные требования;

20. СТО Газпром 2-1.1-572-2020 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Порядок организации обучения и проверки знаний персонала в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин.

21. СТО Газпром 18000.3-022-2022 Рабочая зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности;

22. СТО Газпром 14-2005 Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром»;

23. Типовые правила безопасности при организации и ведении газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром»;

24. Типовые правила безопасности при проведении земляных работ на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществах;

25. Типовое положение о видеофиксации работ повышенной опасности в дочерних обществах и филиалах ПАО «Газпром».

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

Приложение № 2

Принятые сокращения, понятия и термины

(в соответствии с [Единым Перечнем терминов и сокращений](#))

АПК	– административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности
ГИ	– главный инженер;
ДЛ	– должностное лицо;
ДОО¹	– структурные подразделения, дочерние общества и организации ПАО «Газпром»;
ДФ	– директор филиала;
ЗГД-ДФ	– Заместитель генерального директора-директор филиала;
ИП	– инвестиционный проект;
ЛНА	– локальный нормативный акт;
ОИ	– ответственный исполнитель;
ООТ ГР	– отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»;
ОПО	– опасный производственный объект;
ПТО¹	– полное техническое освидетельствование;
СИЗ	– средства индивидуальной защиты;
СП (НСП)	– структурное подразделение (руководитель структурного подразделения);
УВПО (НУВПО)	– Управление по взаимодействию с подрядными организациями (начальник Управления);
УКапС (НУКапС)	– Управление капитального строительства (начальник Управления);
УО_КГ (НУО_КГ)	– Управление по организации, контролю геологоразведочных и геофизических работ (начальник Управления);
УОК_БС (НУОК_БС)	– Управление по организации и контролю бурения скважин и внутрискважинных работ (начальник Управления);
УПБ (НУПБ)	– Управление производственной безопасности (Начальник Управления);
УПДПИР (НУПДПИР)	– Управление планирования, договорной работы и учета выполненных работ ПИР (начальник Управления);
УПИТСО (НУПИТСО)	– Управление проектов инженерно-технических средств

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

УПНР (НУПНР)	<p>охраны (начальник Управления);</p> <p>– Управление пусконаладочных работ (начальник Управления)</p>
УРПСС (НУРПСС)	– Управление по реализации проекта Сила Сибири-2 (начальник Управления);
УСР (НУСР)	– Управление по строительству объектов энергетики, автоматизации и технологической связи (начальник Управления);
ЧТО¹	– частичное техническое освидетельствование;
ЭО	– эксплуатирующая организация;
Авария¹	– разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
Администрация	– подразделения ООО «Газпром инвест» (исключая филиалы);
Аудит¹	– систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита;
Вредные производственные факторы	– производственные факторы, воздействие которых на работника может привести к его заболеванию;
группа Газпром	– ПАО «Газпром» и Компании Группы Газпром;
Договорная работа	– деятельность по подготовке, согласованию, подписанию, регистрации, хранению и контролю за исполнением Договоров, заключаемых Обществом.
Заказчик¹	– юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и/или осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы,

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

<p>Идентификация опасности</p> <p>Инцидент</p>	<p>необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности;</p> <p>– процесс признания существования опасности и определения ее характеристик;</p> <p>– отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;</p>
<p>Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов)</p>	<p>– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;</p>
<p>Капитальный ремонт линейных объектов</p>	<p>– изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;</p>
<p>Компетентность</p>	<p>– выраженные личные качества и способность применять свои знания и навыки;</p>
<p>Куратор объекта</p>	<p>– Работник Общества, отвечающий за организацию, контроль работ и конечный результат реализации объекта;</p>
<p>Общество</p> <p>Объект капитального строительства</p>	<p>– ООО «Газпром инвест»;</p> <p>– здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением</p>

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

<p>Объекты ПАО «Газпром»¹</p>	<p>некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);</p> <p>– здания, сооружения, технические устройства, а также другие объекты, предусмотренные проектной и рабочей документацией, на которые оформлены права владения, пользования и распоряжения ПАО «Газпром» или дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»;</p>
<p>Опасная зона¹</p>	<p>– зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, опасных производственных факторов и/или вредных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения;</p>
<p>Опасный производственный объект</p>	<p>– предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;</p>
<p>Опасный производственный фактор</p>	<p>– производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;</p>
<p>Оценка рисков в области производственной безопасности¹</p>	<p>– соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, аварии, инциденты, пожары, иные негативные последствия, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями;</p>
<p>Оценка рисков реализации проекта¹</p>	<p>– оценка возможных ухудшений итоговых показателей эффективности проекта, возникающих под влиянием неопределенности. Состоит из качественной и количественной оценки маркетинговых рисков, рисков несоблюдения графика проекта, рисков превышения бюджета и общеэкономических рисков;</p>
<p>Подрядчик, подрядная организация, Исполнитель¹</p>	<p>– физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы, оказывает услуги по договору подряда, оказания услуг, выполнения работ, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.</p> <p>Заказчиком может быть ПАО «Газпром», дочернее общество, филиал дочернего общества, филиал</p>

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

Проект	<p>– ПАО «Газпром»;</p> <p>– уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов;</p>
Производственная безопасность¹	<p>– состояние защищенности основных фондов, работников, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов. Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, безопасность дорожного движения;</p>
Руководитель проекта	<p>– должностное лицо, ответственное за реализацию инвестиционных проектов, планирование и организацию выполнения необходимых этапов работ и ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки по проектам, включенным в инвестиционную программу ПАО «Газпром»;</p>
Структурное подразделение исполнитель¹	<p>– структурное подразделение Общества/Филиала (Управление или структурное подразделение, не входящее в состав Управления), в рамках функциональных обязанностей осуществляющее Договорную работу в части подготовки, регистрации, обеспечения согласования, подписания Договоров, передачу на хранение и контроль за исполнением договора.</p>
Субподрядная организация (субподрядчик)	<p>юридическое или физическое лицо, привлеченное генподрядчиком для выполнения ряда работ по поручению генподрядчика.</p>

¹ Сокращение, термин характерны для настоящей РИ.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Приложение № 3

Перечень обязательных условий (формулировок) в области производственной безопасности для включения в договоры с подрядными организациями

№ п/п	Обязательные условия (формулировки) в области производственной безопасности для включения в договоры с подрядными организациями (включаются в зависимости от вида выполняемых работ, оказываемых услуг)	Вид выполняемых работ (оказываемых услуг)														
		Строительно-монтажные работы (при строительстве новых объектов)	Шефмонтажные работы / Техническое обслуживание оборудования	Пуско-наладочные работы	Строительство и ремонт скважин / Геофизические исследования скважин / Геологоразведочные работы	Строительный контроль / Авторский надзор / Предмонтажная ревизия / Инженерно-техническое сопровождение	Супервайзинг	Обеспечение противоданной и газовой безопасности / Входной контроль устьевого оборудования	Реконструкция / Техническое перевооружение	Ремонт / Техническое диагностирование и экспертиза /	Геодезические работы / Землеустроительные работы / Кадастровые работы / Оформление прав на земельные участки / Освоения лесов / Отчистка территории от взрывоопасных предметов времен войны / Проведение историко-культурной экспертизы и археологических изысканий	Изыскательские работы	Восстановление природных и биологических ресурсов	Поставка оборудования и материалов / Поставка общераспространенных полезных ископаемых	Производственно-экологический контроль / производственно-экологический мониторинг	Иные работы (услуги) в рамках реализации проектов, предполагающие посещение Исполнителем объектов на которых производятся(оказываются) работы (услуги)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Производственная безопасность - состояние защищенности основных фондов, работников, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, безопасность дорожного движения.																
2.	При выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями договора организация-исполнитель услуг по договору (далее – Исполнитель) обеспечивает соблюдение требований: - действующих законодательных и правовых актов Российской Федерации в области производственной безопасности; - Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, СТО Газпром серии 18000, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», Рабочей инструкции ООО «Газпром инвест» РИ-7.1-175-УПБ «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности» (размещены на сайте www.invest.gazprom.ru/about/safety);	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	- Регламента взаимодействия ООО «Газпром переработка», подрядных организаций, ООО «Газпром инвест» в области производственной безопасности при проведении работ по диагностике, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром»; ²									*							

² Требование включается в договоры на выполнение работ (оказание услуг) по диагностическим обследованиям, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром», эксплуатируемых ООО «Газпром переработка».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- требований СТО Газпром 2-1.1-572-2020 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Порядок организации обучения и проверки знаний персонала в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин.				*		*									
	- требований СТО Газпром 18000.3-022-2022 Рабочая зона. Контроль воздуха. Порядок обеспечения производственной безопасности (в части обеспечения производственной безопасности по контролю воздуха рабочей зоны на объектах ПАО «Газпром»).		*	*	*				*	*						
3.	При выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями договора организация – исполнитель услуг по договору (далее – Исполнитель) обеспечивает соблюдение требований: - локальных нормативных актов ЭО в области производственной безопасности, регламентирующих проведение работ, являющихся предметом договора; - СТО Газпром 14-2005 Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром»; - Типовых правил безопасности при организации и ведении газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром»; - Типовых правил безопасности при проведении земляных работ на объектах									*						

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<p>ПАО «Газпром» и его дочерних обществах;</p> <p>- Типового положения о видеофиксации работ повышенной опасности в дочерних обществах и филиалах ПАО «Газпром».</p>															
4.	<p>Исполнитель осуществляет свою деятельность только при наличии всех разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований, допусков и т.д.), предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами ПАО «Газпром».</p>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.	<p>Исполнитель до начала производства работ (оказания услуг) по договору проводит идентификацию опасностей и оценку рисков, проводит разработку мероприятий по управлению рисками в области производственной безопасности на всех этапах производственной деятельности по договору. Порядок проведения процедуры определен в СТО Газпром 18000.1-002-2020.³</p>	*	*		*				*	*		*				
6.	<p>По результатам идентификации опасностей и разработки мероприятий по управлению рисками Исполнителем формируется План мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг).⁴ План мероприятий до утверждения Исполнителем подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.⁴ Исполнитель направляет копию утвержденного Плана мероприятий в адрес Заказчика в течение</p>	*	*		*				*	*		*				

³ Требование не включается в договоры с ДОО ПАО «Газпром».

⁴ Основные требования к разделам и содержанию Плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности приведены в Приложении № 6 РИ.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 (пяти) рабочих дней с момента его утверждения.															
7.	Не допускается начало производства работ (оказания услуг) Исполнителем до согласования Заказчиком и утверждения руководителем Исполнителя Плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг). ⁴	*	*		*				*	*		*				
8.	Исполнитель обеспечивает немедленное отстранение от выполнения работ персонала, допустившего нарушение любого из Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9.	По требованию Заказчика Исполнитель обеспечивает проведение проверок выполнения договорных обязательств в части соблюдения требований производственной безопасности, осуществляемых представителями Заказчика, а также инспекционными и контрольными органами ПАО «Газпром».	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10.	Исполнитель обеспечивает привлечение к работам квалифицированного персонала (в том числе персонала субподрядных организаций), своевременно прошедшего обучение в области производственной безопасности (инструктажи, стажировку на рабочем месте, обучение по использованию (применению) СИЗ, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения,	*	*	*		*			*	*	*	*			*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве), электробезопасности. Исполнитель обеспечивает наличие у персонала удостоверений, подтверждающих прохождение проверок знаний в области производственной безопасности. Руководители подрядной (субподрядной) организации, осуществляющей деятельность по выполнению договорных обязательств на объектах ПАО «Газпром», подлежат проверке знаний требований охраны труда в экзаменационной комиссии Заказчика в течение месяца с момента поступления соответствующего письменного требования Заказчика.															
11.	Исполнитель обеспечивает привлечение к работам квалифицированного персонала (в том числе персонала субподрядных организаций), своевременно прошедшего обучение в области производственной безопасности (инструктажи, стажировку на рабочем месте, обучение по использованию (применению) СИЗ, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве), электробезопасности, обучение и проверку знаний в области				*		*	*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	предупреждения, обнаружения и ликвидации газонефтеводопроявлений в учебных подразделениях организации, осуществляющей функции аварийно-спасательной службы ПАО «Газпром». Исполнитель обеспечивает наличие у персонала удостоверений, подтверждающих прохождение проверок знаний в области производственной безопасности. Руководители Исполнителя (субподрядной организации) подлежат проверке знаний требований охраны труда в экзаменационной комиссии Заказчика в течение месяца с момента поступления соответствующего письменного требования Заказчика.															
12.	Исполнитель обеспечивает постоянное присутствие специалистов по производственной безопасности из расчета не менее 1 (одного) специалиста на 100 (сто) работников на площадке строительства при производстве работ (оказании услуг).	*		*					*	*						
13.	Исполнитель обеспечивает проверку состояния производственной безопасности на объектах ДТОиР с участием представителя службы функции производственной безопасности непосредственно перед началом работ с оформлением акта проверки. Персонал Исполнителя приступает к работам только после устранения всех выявленных нарушений, влияющих на безопасность работ.									*						
14.	Исполнитель обеспечивает соответствие передвижных жилых вагонов (мобильный	*	*		*	*	*		*	*	*	*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	жилой фонд для персонала - колёсный или бесколесный, перемещаемый, временный) требованиям пожарной безопасности, в том числе размещение в каждом вагоне не менее двух огнетушителей. Помещения вагонов должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями в количестве не менее двух единиц с выводом светового и звукового сигнала на фасад вагона. ⁵															
15.	Исполнитель обеспечивает персонал, привлекаемый к выполнению работ (оказанию услуг), СИЗ в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно обеспечивается соответствующими СИЗ. СИЗ, применяемые на действующих взрывопожароопасных объектах структурных подразделений, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», должны обладать антиэлектростатическими и масловодоотталкивающими свойствами.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16.	Исполнитель обеспечивает прохождение персоналом, привлекаемым к выполнению работ (оказанию услуг) обязательных медицинских осмотров, включая предсменные (предрейсовые),	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

⁵ Требование включается при использовании на объекте передвижных жилых вагонов (мобильный жилой фонд – колёсный или бесколесный, перемещаемый, временный) для персонала Исполнителя и лиц, привлекаемых для оказания услуг, на объектах Заказчика.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	послесменные (послерейсовые) медицинские осмотры, медицинских и психиатрических освидетельствований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.															
17.	Исполнитель обеспечивает применение в работе исправного инструмента, приспособлений, оборудования, машин и механизмов, и не допускает их использование не по назначению, а также обеспечивает их эксплуатацию (хранение, испытание, обслуживание) в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и нормативных документов в области производственной безопасности.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18.	При выполнении работ (услуг) Исполнитель обеспечивает соблюдение требований в области безопасности дорожного движения, установленных законодательством Российской Федерации.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19.	Исполнитель не допускает на территории объектов Заказчика или на выделенной площадке: незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<ul style="list-style-type: none"> – производство и оборот этилового спирта (включая денатурат), алкогольной и спиртосодержащей продукции за исключением спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также спиртосодержащей пищевой продукции (включая денатурат), применяемой по её целевому назначению; – незаконный оборот оружия и боеприпасов; – нарушение требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности к хранению, транспортированию и применению взрывчатых веществ и изделий на их основе, используемых в промышленных целях при взрывных работах; – нахождение лиц, привлекаемых для выполнения работ (оказания услуг), с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения. 																
20.	Исполнитель при выполнении работ (услуг) на объекте организует систематический контроль за соблюдением требований производственной безопасности, включающий в себя документированные процедуры и обеспечивающий соблюдение требований производственной безопасности.	*	*		*				*	*	*		*				
21.	Исполнитель приостанавливает выполнение работ (услуг) при выявлении нарушений требований производственной безопасности до момента их устранения.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	Исполнитель обеспечивает привлечение к работам субподрядные организации, из числа прошедших оценку соответствия в ходе предварительной проверки подрядных организаций, заявившихся на включение в реестр потенциальных участников закупок группы ПАО «Газпром» после предварительного письменного согласования с заказчиком.								*	*						
23.	При привлечении субподрядных организаций к выполнению работ (услуг) Исполнитель включает в договор субподряда все требования производственной безопасности, указанные в настоящем договоре, обеспечивает контроль за их выполнением.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24.	Исполнитель незамедлительно, посредством телефонной связи, сообщает Заказчику и в течение 24 часов направляет в адрес Заказчика извещения (по установленной Заказчиком форме, размещены на сайте www.invest.gazprom.ru/about/safety) о происшествиях (несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, транспортных происшествиях) на объектах проведения работ, а также информацию о ходе и результатах расследований (по запросу Заказчика).	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25.	Исполнитель направляет своих представителей для работы в составе комиссий по расследованию происшествий (несчастных случаев на	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	производстве, пожарах, авариях и инцидентах), допущенных субподрядными организациями.															
26.	Исполнитель по письменному требованию Заказчика включает его представителей в состав комиссий по расследованию происшествий, предоставляет отчетность, а также иную информацию о ходе и результатах расследований происшествий на объектах выполнения работ (услуг).	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27.	При выявлении нарушений производственной безопасности, допущенных Исполнителем или его подрядной организацией, Исполнитель обеспечивает уплату штрафных санкций в соответствии с Перечнем штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности, приведенным в приложении № __ к настоящему договору (указывается номер приложения к договору в соответствии с контекстом договора).	*	*		*				*	*	*			*		
28.	Заказчик вправе при осуществлении причитающихся Исполнителю платежей по договору на выполнение работ (оказание услуг) в одностороннем порядке уменьшить их размер на сумму штрафных санкций, выставленных Исполнителю по договору на выполнение работ (оказание услуг). При этом обязательства Заказчика по оплате будут являться исполненными надлежащим образом. Указанное уменьшение платежей не освобождает Исполнителя от полного исполнения своих обязательств по договору на выполнение работ (оказание услуг).	*	*		*				*	*	*			*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.	В случае наличия со стороны Заказчика претензии к Исполнителю за выявленные нарушения требований производственной безопасности, по которым предусмотрены штрафные санкции, Исполнитель не позднее 5 числа месяца, следующего за Отчетным периодом, составляет и представляет Заказчику (в составе пакета документов представляемых для промежуточной приёмки строительно-монтажных работ) отчет об оплате штрафных санкций за нарушение требований производственной безопасности и выполнении мероприятий взамен штрафных санкций, реализуемых Исполнителем, по форме приложения №__ к настоящему договору (указывается номер приложения к договору в соответствии с контекстом договора) с приложением подтверждающих оплату документов.	*	*		*				*	*	*			*		
30.	Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан предоставлять результаты оценки по показателям производственного травматизма FAR (частота смертельного травматизма) и LTIFR (частота случаев с потерей рабочего времени).	*			*				*	*						
31.	Исполнитель обязан укомплектовать места проведения работ медицинскими аптечками для оказания первой помощи пострадавшим на производстве.	*	*	*	*				*	*	*	*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.	Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Исполнителю уведомление о предстоящем расторжении, и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, в случаях несоблюдения Исполнителем и (или) третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований производственной безопасности, определенных настоящим Договором.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33.	Исполнитель соблюдает порядок допуска и организации безопасного производства работ на опасном производственном объекте, утвержденный организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Приложение № 4

Перечень штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нарушение требований нормативных актов в области производственной безопасности, РИ-7.1-175-УПБ (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)	5	10	15	20	30	40
2.	Несоблюдение требований пожарной безопасности (за исключением нарушений, предусмотренных п.п. 3, 4, 24 настоящего Перечня)	5	10	15	20	30	40
3.	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества Заказчика (независимо от титула владения)	30	50	75	100	200	500
4.	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека вследствие пожара (значения, отмеченные знаком (*), применяются в случае причинения тяжкого	50*	50*	75*	150*	250*	500*
		100**	100**	150**	300**	500**	1000**

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	---

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
	вреда здоровью; значения, отмеченные знаком (**), применяются в случае смерти человека)						
5.	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области производственной безопасности	10	15	20	25	30	50
6.	Соккрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, происшествиях либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия	60	90	120	150	180	300
7.	Непредоставление/ предоставление с просрочкой более 1 суток отчета или информации по вопросам производственной безопасности, установленных Заказчиком	5	10	15	20	30	40
8.	Инциденты, аварии, происшествия на объектах энергохозяйства, приведшие к отключению энергопотребителей/повреждению энергооборудования, происшедшие по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	50	75	100	200	300	500
9.	Инциденты, аварии, происшествия на объектах энергохозяйства, не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению энергооборудования,	40	60	80	100	200	300

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
	происшедшие по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика						
10.	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей, кабельных линий), приведшее к их разгерметизации или обрыву, происшедшее по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	50	75	100	200	300	500
11.	Механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в том числе трубопроводов, емкостей, кабельных линий), не приведшее к их разгерметизации или обрыву, происшедшее по вине Подрядчика на объектах и лицензионных участках Заказчика	40	60	80	100	200	300
12.	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных в установленном порядке (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.)	20	40	50	70	80	100
13.	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем Заказчика	10	30	50	100	150	200

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Нарушение требований по организации безопасного проведения работ повышенной опасности (в том числе огневых, газоопасных, земляных, работ на высоте, в замкнутом пространстве, работ в электроустановках)	20	40	50	70	80	100
15.	Привлечение Подрядчиком для выполнения работ работников: - не имеющих необходимую квалификацию; - не прошедших обучение в области производственной безопасности (инструктажей, стажировки на рабочем месте, обучения по использованию (применению) СИЗ, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве), электробезопасности; - не прошедших обучение и проверку знаний в области предупреждения, обнаружения и ликвидации газонефтеводопроявлений в учебных подразделениях организации,	5	10	30	40	60	80

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	---

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
	осуществляющей функции аварийно-спасательной службы ПАО «Газпром»; - не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования производственной безопасности, технологической дисциплины; - не ознакомленных с технологическими картами и проектами производства работ						
16.	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта, передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в «Схеме движения автомобильного транспорта», выпуск на линию автотранспортных и самоходных средств с неисправностями, при которых запрещается их эксплуатация	10	15	20	25	30	50
17.	Нарушения, указанные в п. 16 настоящего Перечня, повлекшие уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или иного имущества (независимо от принадлежности)	10	20	30	40	50	60
18.	Нарушения, указанные в п. 16 настоящего Перечня, совершенные работником Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения	250, но не более суммы договора					

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	---

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Нарушения, указанные в п. 18 настоящего Перечня, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека	1000, но не более суммы договора					
20.	Выполнение работ с нарушениями требований нормативных актов, запрещающих (не допускающих) их выполнение (например: эксплуатация оборудования с неисправными или отключенными приборами систем безопасности и противоаварийной защиты; отсутствие согласования с организацией эксплуатирующей ЛЭП)	15	25	40	60	75	100
21.	Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки	5	10	15	20	30	40
22.	Выполнение работ работником без необходимого обучения, отсутствие квалификации и подтверждающего удостоверения или иного документа установленной формы	5	10	15	20	30	40

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Выявление факта подкармливания и содержания на объектах Заказчика бродячих животных, а также обнаружение у работников Подрядчика животных на объектах производства работ и проживания	10	20	50	70	100	150
24.	Необеспечение Подрядчиком рабочих мест работников: – первичными средствами пожаротушения мест производства огневых работ; – средствами коллективной защиты; – заземляющими устройствами; – электроосвещением во взрывобезопасном исполнении(при наличии таких требований к местам производства работ)	10	20	30	40	50	75
25.	Выполнение работ с неисправными и/или неиспытанными инструментом, съемными грузозахватными приспособлениями, тарой и/или изготовленными «кустарным» способом инструментом, съемными грузозахватными приспособлениями, тарой.	10	20	30	50	75	100
26.	Незаконное производство, оборот, применение не по целевому назначению спирта и спиртосодержащей продукции.	10	20	30	50	75	100
27.	Начало работ без утвержденного Плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при	10	30	100	150	175	200

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнении работ (оказании услуг) на объекте, согласованного с Заказчиком.						
28.	Нарушение требований локальных нормативных актов Заказчика, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Перечня)	10	20	30	50	80	100
29.	Направление/допуск к производству работ на объектах и лицензионных участках Заказчика работников и/или транспорта Подрядчика без оформленных в установленном Заказчиком порядке пропусков либо с недействительным пропуском, передача личного пропуска другим лицам, допуск на объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц	5	10	20	40	60	80
30.	Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: – взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных	10	20	30	50	75	100

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
	представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; – огнестрельного, газового, пневматического, и боеприпасов к нему, холодного оружия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ – запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; – иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов						
31.	Происшествия, связанные с алкоголем / наркотиками / иными токсическими и отравляющими веществами						
31.1.	Нахождение на объектах и лицензионных участках Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (включая периоды междусменного отдыха)	100, но не более суммы договора					
31.2.	Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное опьянение, за исключением материалов применяемых для производства работ, в местах, определенных для хранения и производства работ	100, но не более суммы договора					
31.3.	Происшествия (случаи), перечисленные в пунктах 31.1 и 31.2, выявленные в	200, за каждого работника, но не более суммы договора и <u>Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика</u>					

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Нарушение	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.					
		≤100	100÷ 500	500÷ 2 000	2 000÷ 20 000	20 000÷ 50 000	>50 000
		Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации более 2 раз в течение календарного года						
32.	В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий договора повлекло смерть работника (-ов) Подрядчика/Исполнителя, Заказчика или третьего лица	1000, но не более суммы договора /Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора; средства, подлежащие взысканию за нарушения в области производственной безопасности, могут быть направлены Подрядчиком родственникам погибшего (-их) работника (-ов) либо на оказание иной материальной помощи, эквивалентной данной сумме, при условии обязательного наличия письменного согласия Заказчика и согласования расходов со структурным подразделением Заказчика, уполномоченным в вопросах производственной безопасности, и последующим предоставлением отчетности о затратах.					

Интегрированная система менеджмента	П-7.1-175-УПБ Положение «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Перечнем не предусмотрено иное.

2. В случае если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту Перечня термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и «услуги» идентичны.

5. По тексту Перечня термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика».

6. По тексту Перечня понятием «работник Подрядчика» охватывается перечень лиц, с которыми Подрядчик/ Субподрядчик заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, а также иные лица, которые выполняют для Подрядчика /Субподрядчика работы на объектах Заказчика.

7. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, с которыми заключил договор подрядчик, выполняющих работы на объектах и территориях Заказчика, как за свои собственные.

8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

9. Факт нарушения устанавливается актом о нарушении (предписанием), подписанным представителем Заказчика, осуществляющим проверку, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (лицом, осуществляющим любой из видов надзора), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг в части своих компетенций, а также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.

В течение трех дней с момента получения акта в случае несогласия Исполнитель вправе представить объяснения и пояснения по выявленным фактам и вменяемым нарушениям в Управление производственной безопасности Общества.

В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта о нарушении такой отказ фиксируется в акте, и факт нарушения заверяется подписью свидетеля. Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания

штрафа.

10. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом-предписанием специалиста эксплуатирующей организации, осуществляющего производственный контроль;

- актом расследования происшествия комиссией Подрядчика, проведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) локальным нормативным документом Подрядчика;

- актом расследования происшествия, составленного комиссией по расследованию происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика;

- актом расследования происшествия, составленного комиссией по расследованию происшествия Подрядчика с участием представителей Заказчика;

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов;

- иным порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

11. Средства, подлежащие взысканию за нарушения в области производственной безопасности, могут быть направлены Подрядчиком на мероприятия по улучшению условий труда и выполнение требований производственной безопасности, при условии обязательного наличия письменного согласия Заказчика и согласования расходов со структурным подразделением Заказчика, уполномоченным в вопросах производственной безопасности, и последующим предоставлением отчетности о затратах.

12. В случае если нарушение Подрядчиком/Исполнителем условий договора повлекло смерть работника (-ов) Подрядчика/Исполнителя, Заказчика или третьего лица средства, подлежащие взысканию за нарушения в области производственной безопасности, могут быть направлены Подрядчиком родственникам погибшего (-их) работника (-ов) либо на оказание иной материальной помощи, эквивалентной данной сумме, при условии обязательного наличия письменного согласия Заказчика и согласования расходов со структурным подразделением Заказчика, уполномоченным в вопросах производственной безопасности, и последующим предоставлением отчетности о затратах.

Приложение № 5**Варианты способов реализации взаимодействия в области производственной безопасности с подрядными организациями**

1. Объект производства работ или его часть передается подрядной организации актом-допуском или иным документом, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Деятельность по обеспечению производственной безопасности организуется подрядчиком на основании системы управления, действующей в организации. Ответственность за обеспечение производственной безопасности возлагается на подрядную организацию, в рамках деятельности по заключенным договорам. Заказчик контролирует наличие и достаточность процедур обеспечения производственной безопасности в периоды проведения оценки соответствия подрядной организации, подготовки к реализации проекта, периодических проверок, проводимых в соответствии с утвержденными графиками, и, по окончании работ, с целью оценки деятельности подрядной организации по обеспечению производственной безопасности.

2. Персонал подрядной организации проводит работы на территории ЭО или на выделенной площадке. Ответственность за обеспечение производственной безопасности возлагается на организацию, эксплуатирующую объект, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями

ПАО «Газпром». Подрядная организация обеспечивает выполнение требований производственной безопасности на переданных по акту-допуску участках, площадях, зданиях или оборудовании, руководствуется требованиями производственной безопасности, установленными Единой системой управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», выполняя все процедуры и процессы, в соответствии с порядком, определенным в ЭО.

ЭО обеспечивает видеофиксацию процессов производства работ повышенной опасности при проведении пусконаладочных работ «под нагрузкой», а также при реконструкции и ремонте объектов ПАО «Газпром».

Заказчик и организация, эксплуатирующая объект, осуществляют контроль за обеспечением производственной безопасности, в том числе за результатами идентификации опасностей и управления рисками планируемой деятельности, за подготовкой к выполнению работ и их производством в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и требованиями ПАО «Газпром».

При деятельности нескольких подрядных (субподрядных) организаций, недопустимо создание совместных сфер ответственности на территориях и объектах путем разбивки работ по зонам при производстве работ на одном или

смежных участках. Контроль обеспечения производственной безопасности осуществляется Заказчиком и организацией, эксплуатирующей объект, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и требованиями ПАО «Газпром».

Приложение № 6**Основные требования к разделам и содержанию плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)****1. Разработка плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)**

Проект плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) (далее – Проект Плана) разрабатывается на основании требований технической части документации о закупке и графика производства работ, при подготовке заявки на участие в закупке или проекта договора (при заключении договора на безконкурентной основе). Проект подлежит согласованию с Заказчиком и утверждению руководителем подрядной организации после подписания договора подряда и до начала производства работ по договору.

Проект Плана должен содержать следующие обязательные мероприятия:

- мероприятия, обеспечивающие реализацию Политики и стратегических целей в области производственной безопасности;
- мероприятия, направленные на распределение функций, обязанностей и обеспечение ресурсами. Обеспечение компетентности и соответствия работников профессиональным требованиям, вовлеченность в процесс создания безопасных условий труда, проведение обучения и инструктажей;
- мероприятия, направленные на идентификацию опасностей и управление выявленными рисками;
- мероприятия по обеспечению работников СИЗ;
- мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение и организацию мест временного проживания работников;
- мероприятия по охране здоровья. Медицинское обеспечение и обслуживание;
- мероприятия, обеспечивающие запрет употребления наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя и ограничение курения;
- мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации транспортных средств, специальной техники, машин и оборудования;
- мероприятия по обеспечению безопасности при работах с инструментом и приспособлениями;
- мероприятия по обеспечению безопасности при складировании материалов и оборудования;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- мероприятия по управлению деятельностью субподрядных организаций в вопросах производственной безопасности;
- мероприятия по организации допуска на объекты для выполнения работ. Подготовка и оформление допускной документации или организационных мероприятий по передаче объекта для производства работ;
- мероприятия по обеспечению и контролю допуска на объекты;
- мероприятия, обеспечивающие выполнение общих требований безопасности;
- мероприятия по организации и проведению работ повышенной опасности;
- мероприятия, направленные на предупреждение опасных событий и происшествий, определяющие порядок реагирования и готовность к аварийным ситуациям;
- мероприятия по информированию о происшествиях;
- мероприятия по расследованию происшествий;
- мероприятия по организации внутреннего контроля в подрядной организации;
- мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны заказчика;
- мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора);
- мероприятия, направленные на обеспечение требований производственной безопасности на этапах пусконаладочных работ (испытаний);
- мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию;
- мероприятия на стадии завершения деятельности и демобилизации.

По каждому разделу должен определяться наделенный соответствующими полномочиями и ресурсами ответственный исполнитель и устанавливаться срок реализации мероприятий.

Критериями оценки Проекта Плана является наличие и достаточность мероприятий, подтверждающих функционирование Системы управления производственной безопасностью в подрядной организации, по разделам.

Лидерство и выполнение обязательств

Наличие распорядительных документов, закрепляющих: обязанности и ответственность руководства подрядной организации в вопросах производственной безопасности и организацию обратной связи в целях обмена

информацией по вопросам производственной безопасности.

Политика и стратегические цели

Наличие у подрядной организации политики в области производственной безопасности, оформленной в письменной форме, содержащей четко определенные положения по неприемлемости происшествий и важности стратегических целей в области производственной безопасности.

Организация, обязанности, ресурсы, стандарты и документация

Наличие мероприятий, направленных на создание организационной структуры управления производственной безопасностью, подтвержденной распорядительными документами, с определением функций, требуемых компетенций и ответственности лиц, участвующих в реализации договора. Наличие мероприятий для организации информационного взаимодействия и обучения вопросам производственной безопасности. Достаточность регламентирующих документов (стандартов, положений, руководств и т.д.) в соответствии с планируемыми видами деятельности.

Управление рисками

Мероприятия предусматривают реализацию процедуры идентификации, оценки и управления рисками на всех этапах и при всех видах деятельности в рамках реализации договора.

Документирование процессов и правил безопасности

Обеспечение наличия, актуальности и доступности необходимых документов, устанавливающих правила безопасности и содержащих инструкции по проведению работ и выполнению операций, в том числе реагирование на происшествия.

Мониторинг и сопоставление системы управления и показателей производственной безопасности

Мероприятия предусматривают установление значений, мониторинг и оценку показателей в области производственной безопасности при выполнении договорных обязательств.

Аудиты и анализ со стороны руководства

Мероприятия устанавливают периодичность, критерии и способы проведения внутренних проверок, порядок реагирования на выявленные замечания и несоответствия. Закрепляется необходимость и периодичность проведения руководством анализа записей с показателями производственной безопасности и последующим определением направлений для улучшения.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

2. Форма плана мероприятий по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг) с рекомендациями по заполнению разделов

(полное наименование подрядной организации)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

План мероприятий⁶ по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ (оказании услуг)

Наименование объекта согласно договора	<i>(наименование объекта по титулу, наименование стройки, код стройки)</i>
Вид работ (услуг)	<i>(строительство, реконструкция, диагностические обследования, техническое обслуживание, ремонт, выполнение изыскательских работ на объектах ПАО «Газпром»)</i>
Реквизиты договора	<i>(номер, дата заключения договора)</i>
Наименование ДОО/Филиала ДОО (Заказчик)	ООО «Газпром инвест», филиал ООО «Газпром инвест»
ЭО	<i>(ДОО эксплуатирующее объект)⁷</i>

⁶ Мероприятия, указанные в Плане, не являются исчерпывающими и могут быть дополнены

⁷ При осуществлении работ на действующих объектах

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

№ п.п.	Мероприятие	Этапы реализации	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении и (дата, подпись)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятия, обеспечивающие реализацию Политики и стратегических целей в области производственной безопасности, мероприятия, обеспечивающие демонстрацию лидерства руководителей	1.1 Обеспечить принятие личных обязательств в области производственной безопасности.				Личные обязательства и ответственность в вопросах производственной безопасности и организацию обратной связи по вопросам производственной безопасности за подписью руководителя(пример)
		1.2 Обеспечить ознакомление под подпись всех работников _____(организации) и субподрядных организации, участвующих при производстве _____ работ на объектах: «.....» в составе стройки «....» (далее – Объекты) с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Ключевыми правилами безопасности ПАО «Газпром».				Листы ознакомления (пример)
		1.3 Обеспечить ознакомление под подпись работников _____(организации) и субподрядных организации, ответственных за обеспечение производственной безопасности, с нормативной документацией: 1.3.1 СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;				

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

		<p>1.3.2 СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной безопасности;</p> <p>1.3.3 СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения;</p> <p>1.3.4 СТО Газпром 18000.2-010-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Обеспечение готовности к аварийным ситуациям в группе Газпром;</p> <p>1.3.5 СТО Газпром 18000.2-015-2021 Требования к системе управления производственной безопасностью. Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению на объектах ПАО «Газпром» требований производственной безопасности;</p> <p>1.3.6 СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром»;</p> <p>1.3.7 РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция. Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности.</p> <p>1.4 Обеспечить личное участие высшего руководства _____(организации) в работе комиссии с целью проверки выполнения требований производственной безопасности при выполнении работ на Объектах с периодичностью не реже одного раза в квартал.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		<p>1.5 При проведении производственных совещаний обеспечить обязательное включение проблемных вопросов производственной безопасности в повестку производственных совещаний с периодичностью не реже одного раза в месяц.</p> <p>1.6 Обеспечить проведение не реже одного раза в месяц совещаний с работниками рабочих профессий, _____ (организации) и субподрядных организации и иных контрагентов, задействованных на производственной площадке в период выполнения работ на Объектах, по вопросам производственной безопасности и создания безопасных условий труда.</p> <p>1.7 Обеспечить возможность представления обращений и жалоб по вопросам производственной безопасности и социально-бытовых условий от работников, участвующих в выполнении работ на Объектах.</p>				
2.	Мероприятия, направленные на распределение функций, обязанностей и обеспечение ресурсами. Обеспечение компетентности и соответствия работников профессиональным требованиям, вовлеченность в процесс создания безопасных условий	<p>2.1. Обеспечить назначение в _____ (организации) и назначения в субподрядных организациях организационно-распорядительным документом (далее – ОРД) лиц, ответственных за соблюдение требований производственной безопасности на Объектах. Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда, обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, аттестацию в области промышленной безопасности в рамках должностных обязанностей в территориальной комиссии Ростехнадзора, аттестацию по безопасности дорожного движения в управлении государственного автодорожного надзора</p>				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

труда, проведение обучения и инструктажей	<p>Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в установленном порядке. Копии документов о назначении ответственных направить в Управление производственной безопасности ООО «Газпром инвест».</p>				
	<p>2.2 Обеспечить назначение в _____ (организации) ОРД лиц, ответственных в области контроля выполнения работ повышенной опасности и лиц, ответственных за безопасное проведение работ повышенной опасности (земляные, огневые, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, работы в электроустановках и т.д.). Назначаемые ответственные лица за должны быть обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности, требований по безопасному проведению работ в электроустановках в установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных и документов, подтверждающих их компетенцию, направить в Управление производственной безопасности ООО «Газпром инвест».</p>				
	<p>2.3 Обеспечить наличие у работников, привлекаемых для производства работ, удостоверений (протоколов), подтверждающих квалификацию работника по выполняемым работам, а также соответствующих документов, подтверждающих прохождение проверок знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, аттестации по промышленной безопасности, электробезопасности.</p>				
	<p>2.4 Обеспечить наличие обучения у работников рабочих профессий, задействованных в производстве работ на Объектах, по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.</p>				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		2.5 Обеспечить разработку инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, разработать перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки.				
		2.6 Обеспечить проведение и соответствующее оформление необходимого обучения и инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. Проведение стажировок (в случае необходимости).				
		2.7 Обеспечить: -разработку графика проведения противопожарных тренировок на Объектах; -проведение противопожарных тренировок согласно графику.				
3.	Мероприятия, направленные на идентификацию опасностей и управление выявленными рисками	3.1 Обеспечить идентификацию опасностей и оценку уровней рисков в области производственной безопасности на всех этапах выполнения работ с оформлением реестра рисков.				
		3.2 Обеспечить разработку плана мероприятий по управлению рисками в области производственной безопасности по результатам идентификации опасностей. Определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий с указанием сроков.				
4.	Мероприятия по обеспечению работников СИЗ и коллективной защиты	4.1 Обеспечить наличие у работников в установленном порядке сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), соответствующих характеру выполняемой работы, в соответствии с утверждёнными распорядительным документом нормами, разработанными на основании типовых норм.				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		4.2 Обеспечить необходимыми средствами коллективной защиты (далее - СКЗ) места производства работ на Объектах.				
		4.3 Обеспечить контроль применения СИЗ при выполнении работ. Обеспечить учет, содержание в исправном состоянии, проведение обслуживания и периодических проверок на соответствие требованиям, указанным в документации (инструкции) изготовителя, СКЗ и СИЗ.				
5.	Мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение и организацию мест временного проживания работников	5.1 Обеспечить работников _____ (организации) административно-бытовыми помещениями и санитарно-бытовыми помещениями на месте проведения работ и в месте размещения жилого фонда.				
6.	Мероприятия по охране здоровья. Медицинское обеспечение и обслуживание	6.1 Обеспечить на Объектах создание постов оказания первой помощи работникам, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи.				
		6.2 Обеспечить укомплектование административно-бытовых, производственных помещений аптечками для оказания первой помощи.				
		6.3 Обеспечить организационно-техническую готовность доставки пострадавшего от несчастного случая на производстве в учреждение здравоохранения.				
7.	Мероприятия, обеспечивающие запрет употребления наркотических средств, запрещенных	7.1 Установить организационно-распорядительным документом запрет на употребление наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя. Не допускать лиц с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения на Объекты и места временного проживания. При выявлении лиц				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

	препаратов, алкоголя и ограничение курения	с признаками опьянения, отстранить указанных лиц от работы. 7.2 Установить в _____(организации) ОРД запрет курения табака, потребление никотин содержащей продукции вне специально отведенных для этого мест на производственных площадках в период выполнения работ на Объектах. Обеспечить размещение знаков о запрете курения табака, потребления никотин содержащей продукции на производственной площадке, в административно - бытовых помещениях, бытовках, вагончиках и складских помещениях.				
8.	Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации транспортных средств, специальной техники, машин и оборудования	8.1 Обеспечить Объекты схемами движения транспорта и основных маршрутов передвижения работников. Обеспечить ознакомление лиц, задействованных в производстве работ, с указанными схемами				
8.2 Организовать прохождение водителями транспортных средств _____(организации) и субподрядных организаций предрейсовых медицинских осмотров. Для водителей транспортных средств, задействованных в перевозках пассажиров или опасных грузов, организовать прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.						
8.3 Не допускать на Объекты транспортные средства, не прошедшие в установленном порядке технический осмотр автомобильной и спецтехники (а также техническое освидетельствование ЧТО и ПТО для подъемных сооружений). Обеспечить наличие исправных искрогасителей на выхлопных трубах автомобилей, применяемых на месте проведения работ (при проведении работ на ОПО).						

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		8.4 Обеспечить контроль за применением ремней безопасности водителями и пассажирами при движении в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности.				
9.	Мероприятия по обеспечению безопасности при работах с инструментом и приспособлениями	9.1 Назначить в _____ (организации) ОРД лиц, ответственных за осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, используемых на Объектах.				
		9.2 Обеспечить применение в работе на Объектах исправных и испытанных инструментов, приспособлений с указанием даты следующего испытания, инвентарного номера и принадлежности на маркировке.				
		9.3 Обеспечить допуск к эксплуатации лесов, вышек-тур высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, вышек-тур, после приемки комиссией с оформлением акта-допуска.				
10.	Мероприятия по обеспечению безопасности при складировании материалов оборудования	10.1 Обеспечить наличие необходимых для производства погрузочно-разгрузочных работ (далее – ПРР) техники, механизмов, оборудования и съемных грузозахватных приспособлений, соответствующих по грузоподъемности массе груза, исправных и прошедших необходимые осмотры и проверки.				
		10.2 Обеспечить соблюдение требований Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.				
11.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	11.1 Обеспечить: - наличие исправных средств связи для вызова пожарной охраны и наличие в местах общего пользования табличек с указанием единого номера телефона вызова пожарной охраны;				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

	<p>- размещение на объектах защиты, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;</p> <p>- знаками «Место для курения» места на открытом воздухе для курения табака, потребления никотин содержащей продукции и оборудовать их первичными средствами пожаротушения.</p>				
	<p>11.2 Обеспечить наличие для всех пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений категории А, Б и В1 производственного и складского назначения инструкций о мерах пожарной безопасности. Организовать размещение на входных дверях с наружной стороны помещений производственного и складского назначения знаков с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>				
	<p>11.3 Обеспечить административно-бытовые помещения, бытовки, вагончики, помещения приема пищи, складские помещения, сварочные посты и иные места производства пожароопасных работ, транспортные средства и специальную технику первичными средствами пожаротушения. Организовать их учет, проведение периодических проверок и технического обслуживания.</p>				
	<p>11.4 Не допускать размещение, в том числе временного, горючих материалов, оборудования и отходов в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Обеспечить свободный подъезд пожарных машин ко всем объектам, в том числе временным, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования.</p>				
	<p>11.5 Организовать оборудование административно-бытовых помещений работников автоматическими системами пожарной сигнализации автоматических</p>				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ). Обеспечить проведение регулярного технического обслуживания и контроля исправного технического состояния АУПС, СОУЭ.				
		11.6 Обеспечить контроль за наличием и исправным состоянием наружного пожарного водовода и (или) резервуаров (противопожарных водоемов) и обеспечить выполнение иных мероприятий в соответствии с проектной документацией.				
		11.7 Обеспечить хранение материалов и веществ с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способности к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей обеспечить в специально отведенных и оборудованных для этого местах.				
12.	Мероприятия по управлению деятельностью субподрядных организаций в вопросах производственной безопасности	12.1 Обеспечить разработку и согласование планов мероприятий по производственной безопасности всех субподрядных организаций, выполняющих работы на Объектах.				
		12.2 Обеспечить включение в договоры с субподрядными организациями и иным контрагентам обязательных условий в области производственной безопасности в соответствии с приложением № 3, № 6 РИ-7.1-175-УПБ «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности» ООО «Газпром инвест».				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		12.3 Организовать постоянный контроль за выполнением субподрядными организациями требований в области производственной безопасности при производстве работ на Объектах с привлечением ответственных представителей от субподрядных организаций.				
13.	Мероприятия по организации допуска на объекты для выполнения работ. Подготовка и оформление допускной документации или организационные мероприятия по передаче объекта для производства работ	13.1 Организовать оформление акта передачи строительной площадки или акта-допуска в случае производства работ на территории действующего объекта.				
		13.2 Обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов эксплуатирующей организации по допуску на объект при выполнении работ.				
14.	Мероприятия по обеспечению и контролю допуска на объекты	14.1 Определить порядок допуска персонала и техники на Объекты.				
		14.2 Обеспечить выполнение мер по предотвращению доступа в зону проведения работ посторонних лиц и транспорта, не участвующего в выполнении работ на Объектах.				
15.	Мероприятия, обеспечивающие выполнение общих требований безопасности	15.1 Обеспечить ограждение сигнальными лентами опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. Организовать размещение на границах зон знаков безопасности.				
		15.2 Обеспечить получение разрешений на право производства работ в охранных зонах коммуникаций (трубопроводов, линий электропередач и иных объектов) у владельцев коммуникаций.				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

16.	Мероприятия по организации и проведению работ повышенной опасности	<p>16.1 Обеспечить разработку и утверждение перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска при выполнении работ на Объектах на основании перечня работ:</p> <p><i>а) работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;</i></p> <p><i>б) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;</i></p> <p><i>в) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;</i></p> <p><i>г) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;</i></p> <p><i>д) работы на высоте;</i></p> <p><i>е) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;</i></p> <p><i>ж) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;</i></p>			
------------	---	---	--	--	--

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

		<p>з) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);</p> <p>и) кровельные работы газопламенным способом;</p> <p>к) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;</p> <p>л) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях;</p> <p>(указывать по факту работы, планируемые к выполнению)</p>				
		<p>16.2 Обеспечить назначение ОРД в _____ (организации) и субподрядных организациях лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, связанных с повышенной опасностью, в соответствии с разработанным перечнем.</p>				
		<p>16.3 Обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение работ, связанных с повышенной опасностью по нарядам – допускам; - контроль проведения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске при подготовке, проведении, при завершении работ. 				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

		16.4 Обеспечить выполнение совместных работ, связанных с повышенной опасностью, с оформлением разрешения на проведение от ответственного представителя _____ (организации).				
		16.5 При проведении газоопасных, огневых и ремонтных работ, работ в электроустановках на территории действующего опасного производственного объекта (ОПО) обеспечить выполнение требований безопасности, предусмотренных выданным эксплуатирующей организацией нарядом-допуском, локальными нормативными документами эксплуатирующей организации.				
17.	Мероприятия, направленные на предупреждение опасных событий и происшествий, определяющие порядок реагирования и готовность к аварийным ситуациям	17.1 Предусмотреть систему оповещения работников _____ (организации), задействованных в производстве работ, о происшествии на Объектах.				
18.	Мероприятия по информированию о происшествиях	18.1 Обеспечить информирование Управления производственной безопасности (УПБ) ООО «Газпром инвест» и иных заинтересованных лиц о несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях на объектах проведения работ, а также информирование о ходе и результатах расследования в соответствии с РИ-7.1-175-УПБ.				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

19.	Мероприятия по расследованию происшествий	19.1 Организовать и обеспечить проведение расследований происшествий, произошедших на Объектах в соответствии с требованиями законодательства.				
		19.2 Обеспечить включение представителей заказчика в состав комиссий по расследованию происшествий (по письменному требованию заказчика).				
		25.3 Обеспечить направление своих представителей для работы в составе комиссий по расследованию происшествий (несчастных случаев на производстве, пожарах, авариях и инцидентах), допущенных субподрядными организациями.				
20.	Мероприятия по организации внутреннего контроля подрядной организации	20.1 Обеспечить назначение ОРД в _____(организации) лиц, ответственных за обеспечение контроля соблюдения требований производственной безопасности на Объектах.				
		20.2 Обеспечить разработку ЛНА, регламентирующего порядок осуществления контроля соблюдения требований производственной безопасности на Объектах.				
		20.3 Обеспечить проведение не реже одного раза в месяц лицами, назначенными ответственными за обеспечение соблюдения требований производственной безопасности в _____(организации), проверок всех субподрядных организаций и иных контрагентов в части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на Объектах, с оформлением актов проверок.				
		20.4 Обеспечить ежедневный контроль и учет работ повышенной опасности на Объектах с целью недопущения работ повышенной опасности на одном рабочем участке совмещении которых не допускается.				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

21.	Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны заказчика	21.1 Обеспечить допуск представителей Заказчика на производственную площадку с целью проверки выполнения требований производственной безопасности на Объектах.				
		21.2 Обеспечить в ходе проверки предоставление _____ (организации), субподрядными организациями и иными контрагентами всей необходимой информации (документации) по запросу представителя Заказчика.				
		21.3 Обеспечить непосредственное участие уполномоченных представителей _____ (организации), ответственных за обеспечение, соблюдение требований производственной безопасности, при проведении проверок Заказчиком.				
		21.4 Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных представителем Заказчика, указанных в актах проведенных проверок, в установленные сроки с представлением подтверждающих материалов об устранении нарушений в Управление производственной безопасности ООО «Газпром инвест».				
22.	Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора)	22.1 Обеспечить информирование заказчика о предстоящих проверках государственными (муниципальными) органами контроля (надзора).				
		22.2 Обеспечить информирование заказчика о результатах проведенных проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора) с приложением копий документов, оформленных по результатам проверки.				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

23.	Планирование совместных совещаний по вопросам производственной безопасности	23.1 Обеспечить участие уполномоченных представителей _____(организации) при проведении совещаний по вопросам производственной безопасности, организованных Управлением производственной безопасности ООО «Газпром инвест».				
		23.2 Обеспечить не реже одного раза в месяц проведение совещаний _____(организации) с субподрядными организациями и иными контрагентами непосредственно на производственном объекте или в дистанционном формате (селекторное совещание) с включением вопросов соблюдения требований производственной безопасности на Объектах, с оформлением протокола.				
24.	Мероприятия, направленные на обеспечение требований производственной безопасности на этапах пусконаладочных работ (испытаний)	24.1 Обеспечить назначение ОРД в _____(организации) лиц, ответственных за соблюдение требований производственной безопасности, при проведении пусконаладочных работ. Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, аттестацию по промышленной безопасности, электробезопасности в установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных направить в Управление производственной безопасности ООО «Газпром инвест».				
		24.2 Обеспечить разработку и утверждение документов, регламентирующих пусконаладочные работы, с учетом действующих требований производственной безопасности.				
		24.3 Обеспечить взаимодействие и контроль обеспечения производственной безопасности при организации и проведении пусконаладочных работ.				

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

25.	Мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию	25.1 Обеспечить выполнение требований производственной безопасности при проведении работ по подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию.				
		25.2 Обеспечить контроль выполнения требований производственной безопасности при производстве подготовительных работ и сдаче объекта в эксплуатацию.				
		25.3 Обеспечить передачу объекта по акту после сдачи в эксплуатацию.				
26.	Мероприятия на стадии завершения деятельности и демобилизации	26.1 Обеспечить выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ по вывозу временных сооружений, оборудования и материалов, рекультивации нарушенных земель, демонтажу временных коммуникаций.				
		26.2 Обеспечить очистку полос отвода и противопожарных разрывов от оборудования, материалов и отходов.				

Разработал:

(наименование должности)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:

(наименование должности)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Приложение № 7
Форма отчета об оплате штрафных санкций за нарушение требований производственной безопасности и выполнении мероприятий взамен штрафных санкций, реализуемых подрядной организацией

УТВЕРЖДАЮ

*Руководитель подрядной организации
наименование подрядной организации*

ФИО
« ____ » _____ 20__ г.

Отчет об оплате штрафных санкций за нарушение требований производственной безопасности и выполнении мероприятий взамен штрафных санкций, реализуемых (наименование организации), по состоянию на (чч.мм.гггг)

Реквизиты договора <i>(номер, дата заключения договора)</i>	Наименование объекта реализации договорных обязательств <i>(наименование объекта по титулу, код стройки)</i>
---	--

№ п.п.	Претензия	Сумма штрафов (тыс. руб.)	Срок оплаты	Мероприятия взамен штрафных санкций	Срок выполнения мероприятий	Информация об оплате штрафных санкций / информация о ходе выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7
	<i>(Дата, исходящий номер письма ООО «Газпром инвест»)</i>	<i>(Сумма, указанная в претензии)</i>	<i>(Срок, указанный в претензии)</i>	<i>(Мероприятия, согласованные с ООО «Газпром инвест», дата и номер письма о согласовании / при отсутствии согласования: мероприятия, направленные в ООО «Газпром инвест», дата номер письма о направлении мероприятий)</i>	<i>Срок выполнения мероприятий</i>	<i>(Реквизиты документа, подтверждающего оплату штрафных санкций и размер оплаты / выполнено, не выполнено (краткая причина невыполнения))</i>

Составил: _____ *(представитель подрядной организации)* (наименование должности) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Согласовано: _____ *(руководитель структурного подразделения по производственной безопасности филиала)* (наименование должности) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Приложение № 8

Схема

оперативного информирования и представления периодической отчетности о происшествиях на объектах ПАО «Газпром», по которым Заказчиком является ООО «Газпром инвест»

Происшествие

на объекте ПАО «Газпром», заказчиком по которому является ООО «Газпром инвест» (несчастный случай на производстве, смерть на производстве, авария/инцидент на опасном производственном объекте, острое профессиональное заболевание (отравление), пожар/загорание, транспортное происшествие).

Примечание: информирование осуществляется, в том числе, о происшествиях, расследуемых по заявлению работника.



Незамедлительное оперативное сообщение по телефонам:

1. Гусакова Елена Федоровна +7 918-768-56-49, 8 (812) 455-17-00 (доб. 34-247);
2. Зайцев Илья Александрович +7 921-583-41-68, 8 (812) 455-17-00 (доб. 34-990);

Примечание: информирование осуществляется на один из указанных номеров телефона с учетом приоритета, определенной нумерацией.



В течение 24 часов с момента происшествия направление извещений по формам 1-5 (приложение № 9) и дополнительно в формате MS Excel на адреса электронной почты:

- oapb@invest.gazprom.ru.
- egusakova@invest.gazprom.ru;
- iazaytsev@invest.gazprom.ru;
- yubutina@invest.gazprom.ru.



В течение 3⁸ или 15⁹ календарных дней направлять на адреса электронной почты:

- oapb@invest.gazprom.ru.
- egusakova@invest.gazprom.ru;
- yubutina@invest.gazprom.ru

Документы, материалы расследования (приказ о создании комиссии, акт о результатах расследования, фотоматериалы и другие по запросу ООО «Газпром инвест») исключая информацию о Ф.И.О. пострадавших.

Примечание: в случае продления срока расследования, подтверждающие документы.



⁸ Расследование несчастного случая с легкими повреждениями здоровья.

⁹ Расследование несчастного случая с тяжёлыми повреждениями здоровья, либо случая со смертельным исходом.

Направление отчетной информации в формате MS Excel:

- **еженедельной информации** о происшествиях, расследование которых не завершено (представляется до 12:00 мск среды по форме 6);
- **ежемесячных отчетов** о происшествиях в т.ч. в подрядных организациях, произошедших на объектах строительства, реконструкции, диагностических обследований, технического обслуживания и ремонта в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по формам 6.1-6.2)
- **ежеквартальных отчетов** о происшествиях в т.ч. в подрядных организациях, произошедших на объектах строительства, реконструкции, диагностических обследований, технического обслуживания и ремонта в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по формам 7.1-7.5, 8);

Отчеты направляются на адреса электронной почты:

- oarb@invest.gazprom.ru.
- egusakova@invest.gazprom.ru;
- yubutina@invest.gazprom.ru

Примечание: в случае отсутствия происшествий в отчетный период информация не направляется.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
--	---

Приложение № 9

**Формы для оперативного информирования ООО «Газпром инвест» и
представления периодической отчетности о происшествиях в подрядных
организациях**

Форма 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о несчастном случае на производстве
(групповом, тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом)
(нужное подчеркнуть)

Код 3.01.

1. _____ (наименование организации, адрес в пределах места нахождения юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика,	ИНН
ведомственная и отраслевая принадлежность (код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД), численность работников;	ОКВЭД
_____	Код 3.04.

фамилия, инициалы работодателя – физического лица, его регистрационные данные)

(контактный телефон работодателя (его представителя), факс, электронная почта)

2. _____
(наименование объекта)

3. _____
(дата и время (местное) несчастного случая, выполнявшаяся работа, краткое описание места
происшествия и обстоятельств, при которых произошел несчастный случай)

4. _____
(число пострадавших, в том числе погибших)

5. _____ (фамилия, инициалы и профессиональный статус пострадавшего (пострадавших),	Код 3.12
_____	Код 3.14.

профессия (должность), дата рождения или возраст –
при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно)

6. _____
(характер и тяжесть повреждений здоровья, полученных пострадавшим (пострадавшими) –
при групповых несчастных случаях указывается для каждого пострадавшего отдельно)

7. Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке
более 24 часов) _____

Передал(а): _____
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации, телефон)

Подпись _____
Дата и время (местное) передачи сообщения: " ____ " _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

Форма 2

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ, СЛУЧАЕ УТРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком)

<input type="checkbox"/>	-	неконтролируемый взрыв
<input type="checkbox"/>	-	выброс опасных веществ
<input type="checkbox"/>	-	разрушение сооружений
<input type="checkbox"/>	-	разрушение технических устройств
<input type="checkbox"/>	-	авария гидротехнического сооружения
<input type="checkbox"/>	-	утрата взрывчатых материалов промышленного назначения

Наличие пострадавших <*> _____

Дата и время (местное) аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения _____

Хозяйствующий субъект, вертикально-интегрированная структура _____

Территориальный орган, вид надзора _____

Организация, ИНН _____

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок) _____

Наименование объекта, место аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту) _____

Регистрационный номер объекта <*> _____

Обстоятельства аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения и последствия (в том числе травмирование) _____

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Организации, принимающие участие в ликвидации последствий аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения _____

Передал(а): _____
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации, телефон)

Подпись _____

Дата и время (местное) передачи сообщения: " ____ " _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов) _____

<*> Указать количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к оперативному сообщению об аварии прикладывается оперативное сообщение (информация) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) по рекомендованному образцу.

<***> Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного производственного объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов с указанием класса опасности, для гидротехнических сооружений - регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений.

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

Форма 3

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТЕ

Вид инцидента (необходимую информацию отметить знаком)

<input type="checkbox"/>	-	отказ технических устройств
<input type="checkbox"/>	-	повреждение технических устройств
<input type="checkbox"/>	-	отклонение от установленного режима технологического процесса

Наличие пострадавших <*> _____

Дата и время (местное) инцидента _____

Хозяйствующий субъект, вертикально-интегрированная структура _____

Территориальный орган, вид надзора _____

Организация, ИНН _____

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок) _____

Наименование объекта, место инцидента (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту) _____

Регистрационный номер объекта <***> _____

Обстоятельства инцидента и последствия (в том числе травмирование) _____

Передал(а): _____
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации, телефон)

Подпись _____

Дата и время (местное) передачи сообщения: " ____ " _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов) _____

<*> Указать количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к оперативному сообщению об инциденте прикладывается оперативное сообщение (информация) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) по рекомендованному образцу.

<***> Указывается наименование и регистрационный номер опасного производственного объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов с указанием класса опасности.

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

1. Дата и время (местное) возникновения пожара "___" _____ 20__ г. ___ час. ___ мин.

2. Наименование предприятия (организации), ИНН _____

Наименование, ведомственная принадлежность объекта и его адрес _____

3. Место возникновения пожара _____

(помещение в здании, транспортном средстве, участок помещения, конструктивный элемент,

изделие, устройство или материал)

4. Противопожарное состояние объекта до пожара, нарушения норм и правил пожарной безопасности, послужившие причиной пожара _____

5. Предполагаемая причина пожара и виновное лицо _____

6. Погибло людей _____, из них работники общества _____

7. Травмировано людей _____, из них работники общества _____

8. Время (местное):

обнаружения пожара _____ час. _____ мин.

сообщения в пожарную охрану _____ час. _____ мин.

прибытия пожарных подразделений _____ час. _____ мин., их состав и участие в тушении пожара _____

ликвидации пожара _____ час. _____ мин. "___" _____ 20__ г

9. Расстояние до места пожара _____ км.

10. Состав дежурного караула _____

11. Проведённые действия по тушению пожара _____

12. Уничтожено и повреждено в результате пожара _____

(наименование и количество строений,

автотранспортной техники, оборудования и т.д.)

13. Прямой ущерб от пожара (тыс. рублей) _____

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

14. Наличие и эффективность автоматических и первичных средств пожаротушения, их использование _____

15. Условия, способствовавшие развитию пожара, характерные особенности развития и тушения пожара _____

(позднее обнаружение пожара (более 10 минут), позднее сообщение о пожаре (более 5 минут),

неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, отсутствие

или неисправность телефонной связи, отсутствие или неисправность первичных средств пожаротушения,

неумелое их использование, тушение без вызова пожарной охраны, неудовлетворительное состояние дорог,

большое расстояние от пожарных подразделений (более 5 км), неблагоприятные метеорологические условия,

ошибки руководителя тушения пожара, недостаток сил и средств для тушения пожара, отсутствие или

удаленность водоисточников, неисправность противопожарного водопровода, неисправность (отказ) пожарной

техники в пути следования или на месте пожара, неудовлетворительное противопожарное состояние объекта,

отсутствие или неиспользование ГДЗС, непринятие мер по защите от огня материальных ценностей, взрывы

газовых баллонов, емкостей с ЛВЖ, технологических установок и аппаратов)

16. Как повлиял пожар на работу технологических установок, производственного участка, цеха, объекта _____

17. Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке более 24 часов) _____

Передал(а): _____
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации, телефон)

Подпись _____

Дата и время (местное) передачи сообщения: " ____ " _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Примечание: При отсутствии точных данных они указывается с пометкой "ориентировочно".

Форма 5

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ

Наименование предприятия (организации), ИНН _____

Наименование объекта _____

Дата и время (местное) происшествия " ____ " _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

1. Место происшествия, город, улица, дорога (общегосударственного, республиканского, местного значения, километр дороги, расстояние до ближайшего населенного пункта) _____

2. Модель и номерной знак транспортного средства _____

3. Кто управлял транспортным средством _____

4. Состояние водителя _____

5. На каком часу работы водителя произошло происшествие (при поездках на дальние расстояния указать продолжительность работы, продолжительность отдыха и общее время в наряде) _____

6. Цель поездки, по наряду, вид перевозок (междугородные, городские, местные) _____

7. Вид транспортного происшествия _____

Краткое описание происшествия: _____

8. Погодные условия (дождь, снег, туман, и т.д.) и условия видимости (на каком расстоянии просматривается дорога) _____

9. Дорожные условия (вид покрытия, состояние проезжей части, подъем, кривая, наличие дорожных знаков и сигналов) _____

10. Место нахождения транспортного средства до совершения происшествия (в гараже, по

месту жительства водителя) _____

11. Имелось ли до этого у водителя случаи дорожно-транспортного происшествия и нарушения
трудовой и транспортной дисциплины, каким взысканиям подвергался _____

12. Причины происшествия: _____

13. Последствия происшествия:

а) погибло и умерло от ранений (человек):

в том числе: водители - _____

пассажиры- _____

пешеходы - _____

б) ранено всего (человек):

в том числе: водители - _____

пассажиры- _____

пешеходы - _____

в) техническое состояние транспортного средства и материальный ущерб (в рублях) от его
повреждения: _____

г) прочий ущерб (утрата груза и т.п.) _____

14. Кто из работников организации выезжал на место происшествия: _____

15. Профилактические меры, принятые по данному происшествию _____

Передал(а): _____
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в организации, телефон)

Подпись _____

Дата и время (местное) передачи сообщения: " ____ " _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке
более 24 часов) _____

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 6

Еженедельная справка о происшествиях, расследование которых не завершено
 (представляется до 12:00 мск среды)

<i>(наименование организации)</i>								
№ п/п	Происшествие организации		Происшествие в подрядных организациях при проведении работ на объектах Общества		Филиал Общества/наименование подрядной организации, в которой произошло происшествие	Плановый срок завершения расследования	Вид, регистрационные данные распорядительного документа о проведении (продлении) расследования, фактическая дата завершения расследования	Текущее состояние дел по расследованию происшествия (создание комиссии по расследованию, сбор материалов, проведение экспертизы и т.п.), в т.ч. при несчастном случае: количество пострадавших / погибших и степень тяжести травм
	Дата, время	Вид	Дата, время	Вид				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(01.01.23 11:11)					

Ф.И.О. ответственного
телефон
e-mail

Отчет о происшествиях (за месяц с нарастающим итогом)

в _____ за _____ 202__ г.
(наименование организации) (месяц)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Январь	Февраль	Март	Итого за I квартал	Апрель	Май	Июнь	Итого за II квартал	Июль	Август	Сентябрь	Итого за III квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за IV квартал	Итого за отчетный период		Всего за предыдущий год
																			текущего года	предыдущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Производственный травматизм																					
1.1.	Несчастные случаи на производстве	ед.																			
	в т.ч. групповые	ед.																			
1.2.	Количество пострадавших	чел.																			
	в т.ч. с легкими травмами	чел.																			
	в т.ч. с тяжелыми травмами	чел.																			
	в т.ч. со смертельными травмами	чел.																			
2. Смерть работника на производстве																					
2.	Умерло	чел.																			
	в т.ч. от сердечно-сосудистых заболеваний	чел.																			
3. Аварии и инциденты на ОПО																					
3.1.	Количество аварий	ед.																			
3.2.	Количество инцидентов	ед.																			
4. Происшествия с транспортными средствами																					
4.1.	ДТП без пострадавших	ед.																			
4.2.	Воздушный транспорт	ед.																			
4.3.	Водный транспорт	ед.																			
4.4.	Ж/Д транспорт	ед.																			

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

5. Пожарная безопасность																		
5.1.	Кол-во пожаров/загораний	ед.																
	Кол-во погибших/пострадавших	чел.																

Должность ответственного работника службы ОТ и ПБ _____
 (подпись)

Ф.И.О.

телефон
 e-mail

* При заполнении ячеек таблицы не должны использоваться символы «0», «*», «-» и прочие незначащие символы

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 6.2

**Сведения
о происшествиях в подрядных организациях непосредственно при выполнении работ
(за месяц с нарастающим итогом)**

на объектах _____ за _____ 202__ г.
(наименование организации) (месяц)

№ п/п	Дата	ИНН организации	Наименование подрядной организации	Вид проводимых работ (оказываемых услуг)	Опасный производственный объект (Да / Нет)	Вид происшествия						Краткие обстоятельства происшествия	Причина (по результатам расследования)	
						Несчастный случай на производстве		Случай смерти (не связан с производством)	Авария	Инцидент	Пожар			Загорание
						Кол-во пострадавших	В т.ч. со смертельным исходом							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого в подрядных организациях:														

Должность ответственного работника службы ОТ и ПБ _____
(подпись)

Ф.И.О.

телефон
e-mail

* При заполнении ячеек таблицы не должны использоваться символы «0», «*», «-» и прочие незначащие символы.

**В случае представления формы с незаполненным столбцом 14 необходимо привести информацию о ходе расследования происшествия.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 7.1

Отчетная форма предоставления сведений о расследовании несчастных случаев в подрядных организациях за __квартал 20__ года (с нарастающим итогом)

_____ (наименование организации)

№ п/п	Наименование организации	Вид деятельности	Дата НС	Вид НС (в соответствии с Актом Н-1)	Вид происшествия	Причины, вызвавшие несчастный случай	Степень тяжести травмы (легкая/тяжелая/ смертельная)	Время НС (время/кол-во полных часов с начала работы)	Регион где произошел НС (область, край, республика, округ)	Профессия (должность) пострадавшего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...										

Категория пострадавшего (Руководитель /Служащий /Рабочий)	Стаж работы, при выполнении которого произошел НС (полных лет /в т.ч. в данной организации)	Количество полных лет пострадавшего	Пол пострадавшего (Муж/Жен)	Режим работы пострадавшего (постоянный /вахтовый/сменный)	Обстоятельства НС (в т.ч. описание места происшествия, оборудования, факторов окружающей среды)	Мероприятия по устранению причин НС	Количество дней нетрудоспособности/полная потеря трудоспособности
12	13	14	15	16	17	18	19
...							

*Ф.И.О. ответственного
 телефон
 e-mail*

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 7.2

Отчетная форма предоставления информации о пожарах (загораниях) по подрядным организациям за ___ квартал 20__ г. (с нарастающим итогом)

_____ (наименование организации)

№ п/п	Наименование организации	Сокращенное наименование	Адрес объекта, места возникновения пожара (загорания)	Дата и время возникновения пожара (загорания)	Краткое описание происшедшего пожара (загорания) (место и условия возникновения, площадь загорания, силы и средства, привлеченные для ликвидации)
1	2	3	4	5	6
1					

Причины пожара (загорания)		Последствия		План корректирующих и (или) предупреждающих действий по результатам расследования пожара (загорания)
Предположительно	По результатам расследования	Ущерб 1. Общий; 2. Прямой; 3. Косвенный, (руб.)	Погибшие/ пострадавшие (количество)	
7	8	9	10	11

Ф.И.О. ответственного

телефон

e-mail

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 7.3

Отчетная форма предоставления информации по авариям (инцидентам) в подрядных организациях за ___ квартал 20__ г. (с нарастающим итогом)

_____ (наименование организации)

№ п/п	Дата происшествия	Классификация происшествия (авария/инцидент)	Место происшествия			Описание происшествия (при наличии загорания описывается отдельно)
			Наименование организации	Вид деятельности	Место возникновения происшествия, км (пикет) трассы	
1	2	3	4	5	6	7
1						

Последствия аварии (инцидента)					
Разрушено труб, оборудования (м, ед) повреждение зданий и сооружений	Суммарное время простоя, час	Заменено труб, оборудования (м, ед)	Затрачено времени на ликвидацию (час)	Безвозвратные потери	Материальный ущерб тыс. руб.
8	9	10	11	12	13

*Ф.И.О. ответственного
телефон
e-mail*

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 7.4

Перечень случаев сердечно-сосудистых заболеваний работников, произошедших на производстве за ___ квартал 20__ г. (с нарастающим итогом)

_____ (наименование организации)

№ п/п	Наименование организации	Дата, время	Количество пострадавших	В т.ч. погибших	Краткие обстоятельства	Причина
1	2	3	4	5	6	7

Ф.И.О. ответственного

телефон

e-mail

Обобщенные данные за __квартал 20__ года

(наименование организации)

Происшествия	2023	за квартал	с начала года	аналогичный период прошлого года
Количество погибших от несчастных случаев, чел.				
Количество пострадавших от несчастных случаев, включая погибших, чел.				
Аварии				
Инциденты				
Фонтаны				
Газонефтеводопроявления				
Пожары/загорания				
Случаи смерти при пожаре				
Случаи смерти				
Отработано чел./часов				
Среднее количество работников				

Ф.И.О. ответственного

телефон

e-mail

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Форма 8

Сведения о подрядных организациях, выполняющих работы по строительству, реконструкции, диагностике, техническому обслуживанию, капитальному и текущему ремонту за ___ квартал 20__ г. (с нарастающим итогом)

№ п/п	ИНН генподрядной организации	Наименование генподрядной организации	ИНН субподрядной организации	Наименование субподрядной организации	Федеральный округ РФ, в котором выполняются работы (оказываются услуги)	Объект капитального строительства/реконструкции/ремонта на котором выполняются работы (оказываются услуги)
1	2	3	4	5	6	7
Всего в зоне ответственности генподрядной организации						
1						
2						

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода	Отработано человеко-часов в отчетном периоде (чел.-ч)	Количество пострадавших при несчастных случаях в отчетном периоде (включая погибших), чел.	Количество пострадавших со смертельным исходом за в отчетном периоде, чел.
8	9	10	11
0	0,0	0,0	0,0

Ф.И.О. ответственного

телефон

e-mail

Примечания: сведения о численности персонала, в т.ч. подрядных организаций, количестве пострадавших при несчастных случаях (включая погибших) по каждому объекту строительства, реконструкции, диагностических обследований, технического обслуживания и ремонта.

Приложение № 10

Методика расчета показателей производственного травматизма

LTIF (частота случаев с потерей рабочего времени) – это количество случаев потери рабочего времени (*LTI*) отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени в подразделении или на предприятии (*WH*) за отчетный период и нормированное на 1 млн. чел/час:

$$LTIF = \frac{LTI \cdot 1\,000\,000 \frac{\text{чел.}}{\text{час}}}{WH},$$

где $LTI = F + PTD + PPD + LWC$ - количество случаев потери рабочего времени, которые являются суммой числа несчастных случаев со смертельным исходом (*F*), общей постоянной утраты трудоспособности (*PTD*), постоянной частичной утраты трудоспособности (*PPD*) и всех случаев с потерей времени (*LWC*);

F - число несчастных случаев со смертельным исходом (смерть, непосредственно являющаяся следствием производственной травмы независимо от периода времени между несчастным случаем и смертью);

PTD - число несчастных случаев с постоянной утратой трудоспособности (любая производственная травма, которая приводит работника в постоянное недееспособное состояние и к прерыванию работы по медицинским показаниям (то есть потеря конечности (конечностей), тяжелая травма головы, потеря зрения) и препятствующая исполнению должностных обязанностей в полном объеме);

PPD - число любых производственных травм, которые приводят к полной или частичной потере любого органа тела или его части, или любое нарушение функционирования частей тела, которая частично ограничивает возможность работника выполнять свою работу на постоянной основе;

LWC - число травм, которые приводят к тому, что работник не может вследствие этого события выполнять любые из своих функций или вернуться к работе по графику в течение рабочей смены на следующий день после травмы, исключая случаи, когда это вызвано задержкой при получении медицинского лечения (травма классифицируется, как *LWC*, если работник был направлен в специализированное медицинское учреждение для получения медицинского лечения);

WH - суммарное отработанное рабочее время в подразделении или на предприятии за отчетный период.

FAR (коэффициент частоты смертельного травматизма) – это количество несчастных случаев со смертельным исходом (*F*) отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени в подразделении или на предприятии (*WH*) за отчетный период и нормированное на 1 млн. чел/час.

$$FAR = \frac{F \cdot 1\,000\,000 \frac{\text{чел.}}{\text{час}}}{WH},$$

F - число несчастных случаев со смертельным исходом (смерть, непосредственно являющаяся следствием производственной травмы независимо от периода времени между несчастным случаем и смертью);

WH - суммарное отработанное рабочее время в подразделении или на предприятии за отчетный период.

Интегрированная система менеджмента	<p style="text-align: center;">РИ-7.1-175-УПБ</p> <p style="text-align: center;">Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»</p>
-------------------------------------	---

Лист согласования

РАЗРАБОТАЛ:

Главный специалист Отдела
производственного аудита
Управления производственной
безопасности

подписано

Д.А. Бедокуров
«19» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела производственного аудита Управления производственной безопасности	<i>подписано</i>	А.Г. Конев «22» декабря 2023 г.
Начальник Отдела анализа производственной безопасности и отчетности Управления производственной безопасности	<i>подписано</i>	Р.Я. Маткивский «25» декабря 2023 г.
Начальник Управления производственной безопасности	<i>подписано</i>	В.А. Лохмотов «25» декабря 2023 г.
Главный инженер	<i>подписано</i>	Н.Н. Россеев «11» марта 2024 г.
Заместитель генерального директора по капитальному строительству	<i>согласовано с/з № 05/024-1909</i>	П.И. Солонин «05» февраля 2024 г.
Заместитель генерального директора по бурению и внутриквартальным работам	<i>согласовано с/з № 06/11-3659</i>	С.В. Пильник «29» февраля 2024 г.
Заместитель генерального директора по корпоративной защите	<i>Согласовано «автоматически»</i>	О.И. Пелин «29» февраля 2024 г.
Заместитель генерального директора – директор филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт»	<i>Согласовано «автоматически»</i>	В.В. Алферов «29» февраля 2024 г.
Отдел сопровождения системы менеджмента	<i>подписано</i>	Е.И. Маслак «11» марта 2024 г.
Юридическое управление	<i>подписано</i>	И.Н. Нерчук «28» мая 2024 г.
Руководитель Аппарата при руководстве	<i>подписано</i>	А.Ю. Филонов «30» мая 2024 г.

Интегрированная система менеджмента	РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»
-------------------------------------	--

Заключение к РИ-7.1-175-УПБ
Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности»

РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности» редакции № 2 разработана на основании обращения ЗГДЮ (СЗ № 11/013-14909 от 02.08.2023) для уточнения требований к организации взаимодействия между ООО «Газпром инвест» и подрядными организациями в области обеспечения производственной безопасности при выполнении договорных обязательств.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с СТО-7.5-051-ОССМ редакции № 4 «Управление локальными нормативными актами ООО «Газпром инвест» и внешними нормативными документами» и соответствует требованиям ИСМ.

По сравнению с действующей редакцией в РИ-7.1-175-УПБ внесены следующие изменения:

- актуализированы обязательные условия (формулировки) в области производственной безопасности для включения в договоры с подрядными организациями;
- актуализированы ответственные СП, осуществляющие реализацию положений РИ при взаимодействии с подрядными организациями;
- уточнены перечни штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности;
- актуализированы и добавлены новые формы документов;
- актуализированы термины и сокращения.

Изменения в смежные документы

Не требуются.

Переходные положения

Не требуются.

Начальник Отдела сопровождения системы менеджмента

подписано

Е.И. Маслак
«18» января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер, Представитель высшего руководства в ИСМ

подписано

М.В. Рачински
«19» января 2024 г.